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ESIPUHE 
Tämä ohje korvaa Radan suunnitteluohjeen (RHK:n  julkaisu B 4) vuodelta 2000. 
 Ohjeen uusiminen tuli välttämättömäksi  ratalain tullessa voimaan I .1 .2008. Aikaisempi
 suunnitteluohje  ei enää vastaa ratalakia, jonka mukaan lakisääteisiä suunnitelmia ovat
 yleissuunnitelma  ja ratasuunnitelma. Uudessa suunnitteluohjeessa pääotsikointi on
suunnitteluvaiheiden mukainen. Suunnitteluohjetta on lisäksi laajennettu koskemaan 
laajemmin suunnittelun eri osa-alueita. 
Ohje jakaantuu kahteen osaan. Varsinaisessa  ohjetekstissä esitetään radan suunnittelun 
yhteydet maankäytön suunnitteluun, päätöksentekoon,  lupaprosesseihin ja suunnittelun 
yleisiin tavoitteisiin. Esitellään myös ratalain vaatimukset radan suunnitteluun. 
Laajemmin käsitellään osin kokonaan uusina asioina vuoropuhelua sekä ympäristö- ja 
turvallisuusasioita. Lopuksi käydään läpi suuimitteluvaiheiden sisältö ja tavoitteet. 
Ohjeen liitteessä 1 käydään yksityiskohtaisesti läpi suunnitteluvaiheiden sisältöä 
 tehtäväluetteloiden  muodossa. Liitteissä 2 ja 3 on esitetty keskeisimmät määritelmät  ja
 lyhenteet.  
Suunnitteluohjeen päivitys on tehty suurelta osin työpajatyöskentelynä, johon on 
 kutsuttu mukaan laajalti eri alojen asiantuntijoita. Työryhmien  puheenjohtajina toimivat 
 Ratahallintokeskuksen  edustajat eri yksiköistä. Työhön osallistuneita yrityksiä ovat: Oy 
VR-Rata Ab, Ramboll Finland Oy, WSP Finland Oy, Pöyry Oyj, Sito Oy, Proxion Oyi 
Eltel Networks Oy. Työtä on ohjannut Harri Yli -Villamo Ratahallintokeskuksesta i 
 työn  koordinaattorina on ollut Seppo Vei jovuori Sito Oy:stä. 
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1 JOHDANTO  
1.1 Yleistä 
Ohje korvaa Radan suunnitteluohjeen B 4, 28.8.2000. Ohjeen uusiminen 
tuli välttämättömäksi ratalain tullessa voimaan 1.1.2008. Aikaisempi 
suunnitteluohje ei enää vastaa ratalakia, jonka mukaan lakisääteisiä 
suunnitelmia ovat yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma. Aikaisempaa 
suunnitteluohjetta on pidetty vaikeasti luettavana, koska pääotsikointi oli 
hanketyyppien mukaan. Päivitetyssä ohjeessa pääotsikointi  on suunnittelu- 
vaiheiden mukaan. Suunnitteluohjetta  on lisäksi laajennettu koskemaan 
laajemmin suunnittelun eri  osa-alueita. Samassa yhteydessä  on päivitetty 
 ja  laajennettu ohjeen liitteenä I olevia tehtäväluetteloita. 
Ohjeessa määritellään ja kuvataan radan suunnittelun vaiheet, liittyminen 
muuhun suunnitteluun, vuorovaikutus sekä eri suunnitteluvaiheiden  ja 
 suunnittelun  osa-alueiden ohjeellinen sisältö. Radan tekninen suunnittelu 
tehdään muiden ohjeiden ja määräysten mukaan. Päivitetty luettelo 
asiakirjoista löytyy Ratahallintokeskuksen  Internet-sivulta osoitteessa 
www.rhk.fi . Suunnitteluohj etta täydentävät Ratatekniset pi irustusohj eet / 1/ 
 sekä  Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset, tasojako-ohje 
 /2/. 
Suunnitteluohjeen päivitys on tehty suurelta osin työpajatyöskentelynä, 
joihin on kutsuttu laajalti eri alojen asiantuntijoita. Työtä  on ohjannut 
Harri Yli-Villamo Ratahallintokeskuksesta  ja työn koordinaattorina on 
 ollut Seppo Veijovuori Sito Oy:stä.  
1.2 Määritelmät ja lyhenteet 
Radan suunnitteluun liittyviä keskeisimpiä määritelmiä ovat seuraavat: 
Hanke on tavoitteiltaan määritelty kokonaisuus tai osakokonaisuus. 
Hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan projekteina, joiden sisältö, aika-
taulu ja resurssit on määritetty. 
Radanpidon strateginen suunnittelu on prosessi, jonka tuloksena syntyy 
 koko radanpidon  kattava, pääasiassa rataverkon laajuutta  ja kehittämistä 
käsittelevä pitkän aikavälin suunnitelma (PTS). 
Hankesuunnittelu määrittää hankkeen sisällön ja tarpeen toteutus- 
päätöksen tekemistä varten. 
Tarvemuistio sisältää kuvauksen hankkeen taustasta, sisällöstä  ja 
 kustannuksista sekä liittymisen muihin hankkeisiin  ja perustelut hankkeen
tarpeellisuudesta. 
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Tarveselvityksellä määritetään hankkeen toimenpidevaihtoehdot, 
merkittävät vaikutukset, yhteiskuntataloudellinen kannattavuus ja 
 kustannusten suuruusluokka. Hankkeena pidetään myös tasoristeysten 
poistamista ja rautatien lakkauttamista. 
Yleissuun nitelmassa esitetään selvitys rautatien rakentamisen tai rata- 
verkon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tutkituista vaihtoehdoista, 
 radan liikenteelliset ja  tekniset perusratkaisut, sekä rautatiealueen ja
 rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset.  Radan sijainti osoitetaan
sellaisella tarkkuudella, että maanomistajat  ja muut asianosaiset pystyvät 
arvioimaan ri ittävällä luotettavuudella hankkeesta heille aiheutuvat 
vaikutukset. 
Ratasuunnitelma perustuu esi- tai tarveselvitykseen tai yleis- 
suunnitelmaan. Ratasuunnitelmassa osoitetaan rautatie  ja sen rakenteet 
niin yksityiskohtaisesti, että maanomistajat ja muut asianosaiset voivat 
luotettavasti saada selvyyden radan sijainnista sekä leveys- että korkeus- 
suunnassa samoin kuin vaikutuksista maisemakuvaan ja alueen liikenne- 
olosuhteisiin. Suunnitelmaan on li itettävä arvio rautatien vaikutuksista 
sekä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen  radan rakentamisen tai 
j unaliikenteen haital listen vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. 
Ratasuunnitelma voidaan laatia myös palvelualueen  tai 1 i itännäisalueen 
 perustamiseksi taikka tasoristeyksiä koskevana. Ratasuunnitelma  on
 laadittava myös rautatien lakkauttarnistapauksissa. 
Rakentamissuunnittelulla laaditaan suunnitelmat, joissa esitetään työn 
lopputulos ja toteutustapa. 
Hankearviointi tarkoittaa hankkeen vaikutusten, kannattavuuden ja 
toteutettavuuden selvittämistä ja arviointia. 
Hankekortissa kuvataan lyhyesti hankkeen sisältö ja vaikutukset. 
Suunnitteluohjelma on Radan suunnitteluohjetta täydentävä hanke-
kohtainen ohje suunnittelun toteuttamista varten. 
Suunnitteluperusteilla tarkoitetaan Ratahallintokeskuksen kuhunkin 
suunnitteluvaiheeseen laatimaa hankekohtaista asiakirj aa suunnittelussa 
noudatettavista lähtökohdista. 
Toteutuspäätös määrittää hankeen rakentamisen sisällön rahoituksen ja 
 aikataulun mukaisesti. 
Ratatoimituksessa suoritetaan radanpidon tarpeisiin tarvittavien alueiden 
 ja  oikeuksien haltuunotto sekä tasoristeyksiin liittyvien oikeuksien
muuttaminen. 
Laajempi listaus määritelniistä ja käytetyistä lyhenteistä on ohjeen liitteinä 
2ja 3. 
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Kuva 1. Radan suunnittelun ja kaavoituksen prosessien kytkeytyminen 
toisiinsa 
Ratojen suunnittelu kytkeytyy osaksi maankäytön suunnittelua eli 
kaavoitusta. Uusia ratoja ei voi toteuttaa,  jos niihin ei ole varauduttu 
kaavoissa. Ratojen suunnittelu edellyttää kiinteää yhteistyötä kaavan 
laatijoiden kanssa. 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus  on aloitettu keväällä 
 2007  ja päätös on odotettavissa keväällä  2008. Tarkistuksen kärkiaiheita
 ovat ilmastonmuutoksen hillintä  ja Helsingin seudun kehitys. Tavoitteet
painottavat erityisesti raideli ikenteen käyttöä. 
Yleispiirteisin kaavataso on maakuntakaava, jonka tekemisestä vastaa 
maakunnan liitto. Maakuntakaavan hyväksyy liittovaltuusto, joka 
muodostuu alueen kuntien edustajista. Maakuntavaltuuston hyväksymä 
kaava saa lainvoiman vasta ympäristöministeriön vahvistettua kaavan. 
Maakuntakaava ohjaa yleiskaavoitusta ja yleiskaava asemakaavoitusta. 
Yleis- ja asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava on mandol-
lista hyväksyä joko oikeusvaikutteisena tai oikeusvaikutuksettomana. 
 Asemakaava  on aina oikeusvaikutteinen. Maankäyttö- ja rakennuslaki
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mandollistavat myös kuntien yhteisen yleiskaavan, jonka vahvistaa 
ympäristöministeriö. 
Yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman tulee perustua oikeusvaikutteiseen 
 kaavaan. 
Uuden radan osalta ennen yleissuunriittelua tehdään yleensä tarveselvitys 
 ja  sitä ennen mandollisesti yhteysvälin esiselvityksiä. Nämä suunnittelu-
vaiheet kytkeytyvät erityisesti maakuntakaavoitukseen. Selvitykset 
toimivat usein osana maakuntakaavoituksen perusselvitysaineistoa.  Myös 
 mandol  1 i sessa YVA-menettelyssä syntyy aineistoa, jota voi hyödyntää
 maakuntakaavoituksessa. Maakuntakaavan  laatiminen rinnan YyA
-menettelyn kanssa antaa puolestaan hyvän hahmon  alueidenkäyttö-
ratkaisulle sillä alueella, johon rata vaikuttaa ja joka vaikuttaa radan 
 rakentamisen  ja käytön reunaehtoihin. 
Yhteysvälin esiselvitysten laatimisen tarve tulee useimmiten maankäytön 
 tai liikennejärjestelmän  kehittämisen kautta. Siksi selvitysten sisältö on
 syytä suunnitella tapauskohtaisesti yhteistyössä  maakuntaliittojen ja
 mandollisesti kuntien kaavoittajien kanssa, koska selvitykset ovat  osa
 kaavojen  lähtöaineistoa. 
Yhteysvälin esiselvityksiin liittyvä osallistuminen ja vuorovaikutus 
hoidetaan kaavoitusprosessin kautta niissä tapauksissa, joissa selvitykset 
kytkeytyvät kiinteästi kaavoitusprosessiin. Muussa tapauksessa osallistu-
minen ja vuorovaikutus tulee järjestää erikseen. Lisäksi  on usein syytä 
tiedottaa erikseen selvityksen käynnistämisestä.  
Yhteysvälin esiselvityksessä ei välttämättä selvitetå radan tarpeellisuutta, 
vaan ainoastaan kaavoihin merkittävä radan aluevaraus. Linj ausvaihto
-ehtoja joudutaan tarkastelemaan  yleispiirteisten ja puutteellisten lähtö-
tietojen pohjalta. Selvityksen tavoitteena on osoittaa vähintään yksi 
toteutettavissa oleva vaihtoehto,  jota varten kaavoihin tehdään varaus 
 rautatiealueelle.  
Strategisen suunnittelun tavoitteena on muodostaa tavoitekuva 
rataverkosta ja sen palvelutasosta pitkällä aikavälillä, noin 20 vuoden 
päähän. Suunnitelmassa esitetään erilaisia toimintalinjoja tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä priorisoidaan hankkeita alustavan toteuttamis
-aikataulun muodossa. Suunnitelman sisältämistä hanke-  ja toimenpide-
ohjelmista tehdään vaikutusarviot. Prosessin tuloksena syntyvä 
suunnitelma palvelee Ratahallintokeskuksen j ohtamista ja toiminnan ja 
 talouden suunnittelua,  hankesuuimittelua ja maankäyttöä (kaava-
lausunnot). 
Kaikista Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) 
esitetyi stä hankkeista laaditaan vähintään tarvemui stio. Tarvemuistio 
 sisältää kuvauksen hankkeen taustasta, sisällöstä  ja kustannuksista sekä
 liittymisen  muihin hankkei sun ja perustelut hankkeen tarpeellisuudesta.  
RHK:n julkaisu B 20 	 2008-06 
9 
Radan suunnitteluohje 
Tarvemuistio toimii lähtötietona seuraavalle suunnitteluvaiheelle  tai 
toteutuspäätökselle. 
2.2 Hanketyypit  
Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön /3/ mukaan erilaiset 
taloudelliset panostukset ryhmitellään yleisten investointiperiaatteiden 
mukaisesti toimenpidenimikkeistöksi seuraavasti: 
- 	uus- ja laajennusinvestointi 
- 	korvaus- ja ylläpitoinvestointi 
- 	purkuinvestointi 
- 	hoito ja käyttö (kunnossapito). 
Uus- ja laajennusinvestointi 
Uusinvestoinnit (uudet radat) parantavat rataverkon yhdistävyyttä tai 
välityskykyä. Uusinvestoiimit  mandollistavat yleensä j unaliikenteen 
 palvelutason parantamisen esimerkiksi  j unatarj oiman 1 isäämisen avulla. 
Uusinvestointien arviointi laaditaan tämän suunnitteluohjeen mukaisesti 
jättämättä mitään vaihetta väliin. Rataverkon uusinvestoinnit ovat 
hankkeita, joiden vaikutukset voivat olla hyvinkin laajoja  ja moninaisia. 
Sekä rahassa mitattavat ja ei-rahamääräiset vaikutukset ovat tärkeä osa 
 hankkeen vaikuttavuuden arviointia. Uusinvestointien osuus kaikista 
hanketyypeistä on vähäisin. 
Laajennusinvestoinneilla parannetaan radan välityskykyä, palvelutasoa, 
 turvallisuutta  tai ympäristöä. Laajennusinvestointeja ovat mm. rataosuus-
kohtainen tasoristeysten poistaminen, radan sähköistys, ohitus- ja kohtaus- 
raiteiden rakentaminen, radan kulunvalvontaj ärj estelmien rakentaminen, 
 Ii ikennepaikkoj en  rakentaminen ja radan melunsuoj auksen rakentaminen. 
Korvaus- ja ylläpitoinvestointi 
Korvausinvestoinneilla rataverkon rakenteet peruskorjataan nykytekniikan 
mukaisilla rakenteilla siinä vaiheessa, kun rakenteet ovat tulleet käyttö- 
ikänsä päähän. Korvausinvestointeja tehdään ratalinjoille, ratapihoille, 
turvalaitteille ja liikenteenohj auksen tekni ikal le sekä sähköistykselle. 
Korvausinvestointien yhteydessä tehtäviä  tai niiden kaltaisia ovat myös 
ympäristöhaittojen vähentämisen toimet. Näitä ovat esimerkiksi melun-
torjunta (kiskoj en hionta), tärinän torjunta, haitta-ainepitoisten/pilaantu-
neiden maiden poistaminen, pohjavesien suojaaminen  ja aitaaminen. 
Korvausinvestoinneista suurin osuus muodostuu päällysrakenteen (kiskot 
 ja pölkyt)  uusimisesta. Korvausinvestointina pidetään myös tasoristeysten 
poistamista eritasojärj estelyin ja tasoristeysvaroituslaitosten  asentamista. 
Ylläpitoinvestoinnit ovat kustannuksiltaan vähäisiä toimia, joilla uusitaan 
rakenteita alkuperäistä vastaaviksi, esimerkiksi vaihdetaan ratapihan 
yhden raiteen pölkyt ja vaihdetaan loppuun kuluneita vaihteita. Tyypillisiä 
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kohteita ovat myös siltojen ja rumpujen ylläpitoinvestoinnit. Myös taso-
risteyksiä poistetaan yi läpitoinvestointeina. 
Purkuinvestointi 
Purkuinvestoinnilla tarkoitetaan hanketta, jossa rautatie lakkautetaan 
muulloin kuin rautatiealueen rakentamisen yhteydessä Hankkeesta  on 
 laadittava  ja hyväksyttävä ratasuunnitelma. 
Kunnossapito 
Kunnossapitoa on hoito ja käyttö. Kyseessä on pienet toistuvat toimen-
piteet jotka vaaditaan rautatien käytettävyyden  ja turvallisuuden 
turvaamiseen.  
2.3 Suunnittelun yleiset tavoitteet 
Suunnittelun yleisiä tavoitteita, jotka painottuvat eri lailla eri suunnittelu- 
vaiheissa, ovat seuraavat: 
- 	Radan- ja tienpitäjän tavoitteet toteutuvat mandollisimman 
edullisesti. 
- 	Esitetyt ratkaisut ovat ympäristöllisesti  ja teknisesti toteuttamis- 
kelpoisia, järkeviä, taloudellisia ja teknisesti moitteettomia. 
- 	Ratarakenteet ja junien liikennöinti on otettu huomioon. 
- 	Vaihtoehtoisia ratkaisuja vertaillaan kustannusten lisäksi niiden 
seikkojen perusteella, joita ei voida välittömästi mitata. 
- 	Rakentaminen voidaan toteuttaa sille varatussa aikataulussa. 
- 	Juna- ja tieliikenteelle aiheutetaan mandollisimman vähän häinötä 
rakentamisvaiheessa. 
- 	Suunnitellut ratkaisut ovat turvallisia toteuttaa. 
- 	Ympäristön vaatimukset otetaan huomioon. 
- 	Väylien käyttäjien, maanomistajien ja muiden sidosryhmien 
toivomukset otetaan huomioon. 
- 	Työ tehdään hyvän suunnittelukäytännön mukaisesti noudattaen 
Tiehallinnon maanteiden suunnitteluohjeita, Ratahallintokeskuksen 
suunnittel uohj eita, soveltaen Suomen kuntatekni ikan yhdistyksen 
suunnitteluohj eita, noudattaen tilaaj an sekä muita voirnassaolevia 
määräyksiä ja ohjeita. 
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- 	Laadittavat asiakirjat ovat riittäviä ja kelvollisia tarvittavien 
päätösten tekemiseen, hankkeen esittelyyn ja mandollisesti 
tarvittavien lausuntojen hankkimiseen. 
- 	Suunnitelmaa pystytään noudattamaan jatkossa ilman merkittäviä 
muutoksia. 
- 	Hankkeen kustannusarvio vastaa riittävän tarkasti lopullista 
toteuttamiskustannusta. 
- 	Maastossa tapahtuvien töiden turvallisuus on varmistettu. 
Yksityiskohtaisemmat tavoitteet määritetään ja suunnitteluperusteet 
 laaditaan suunnittelun alussa.  
2.4 Ratalain vaatimukset radan suunnitteluun 
2.4.1 Suunnittelu ja rakentaminen sekä kaavoitus 
Rautateiden suunnittelu on kiinteä osa alueidenkäytön suunnittelua. 
Ratalaissa säädellään suunnittelua yleis-  ja ratasuunnitelmien osalta. 
Ratalaki määrää, että rataa ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista 
kaavaa. Suunnittelun tulee perustua oikeusvaikutteiseen kaavaan  tai jos 
 kaavaa laaditaan, suunnittelun tulee olla kaavaluonnoksen tavoitteiden 
mukainen. Olemassa olevan rautatien parantamista koskeva yleis- 
suunnitelma ja ratasuunnitelma voidaan kuitenkin laatia ilman kaavaa,  jos 
 rautatien sijainti  ja suhde muuhun maankäyttöön ja ympäristöön voidaan
muutoin selvittää yhdessä keskeisten viranomaistahojen eli kunnan, 
maakunnan liiton ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. Säännös 
koskee lähinnä sellaisia haja-asutusaluecila tehtäviä vähäisiä ratojen 
parannuksia, joilla ei ole niin suuria vaikutuksia maankäyttöön ja 
 ympäristöön, että asia pitäisi järjestää kaavoituksella. 
Suunnittelussa tulee huomioida valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
sekä maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleissuunnitelma 
voidaan hyväksyä vastoin asemakaavaa,  jos kunta ja alueellinen 
ympäristökeskus sitä puoltavat. Ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin 
oikeusvaikutteista kaavaa.  
2.4.2 Tutkimusoikeus 
Ratalain mukaan radanpitäjällä on oikeus tehdä tutkimustöitä suunnittelu- 
alueeseen kuuluvalla kiinteistöllä, kun se on päättänyt aloittaa yleis- tai 
ratasuunnitelman laatimisen. Suunnitelman laatimisesta sekä siihen 
liittyvien tutkimusten aloittamisesta  on ilmoitettava kunnalle sekä 
kuuluttamalla tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla maanomistajille ja 
 muille,  jota asia koskee. Näillä on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja
 lausua mielipiteensä asiasta. 
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Tutkimustyö on suoritettava siten, että häiriö maanomistajalle  tai muulle 
vastaavalle taholle mandollisuuksien mukaan väitetään. Toimenpiteiden 
aika ja paikka tulee harkita sellaisiksi, että niistä aiheutuu mandollisimman 
vähän haittaa. Esimerkiksi pihapiirissä  tai pellolla viljelyskauden aikana 
tapahtuville tutkimustoimenpitei  lie täytyy olla erityisen hyvät perusteet. 
Suunnittelualue sisältää suunnitellun rautatiealueen sekä rautatien 
vaikutusalueen. Vaikutusalueel la tarkoitetaan aluetta, johon rautatien 
haitalliset vaikutukset, esim. melu  ja tärinä, saattavat ulottua. 
2.4.3 Suunnitelmien sisältö 
Yleissuunnitelma 
Ratalaissa määrätään, milloin yieis-  tai ratasuunnitelma tulee laatia ja mikä 
 on  kyseisten suunnitelmien sisältö ja oikeusvaikutukset. Yleissuunnitelma
 on  laadittava, jolleivät hankkeen vaikutukset ole vähäiset tai jollei rautatie-
alueen sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo riittävässä määrin ratkaistu 
asemakaavassa ja yleiskaavassa. Yleissuunnitelma on laadittava aina 
hankkeissa, joihin sovelletaan YVA-lakia /4/. 
Yleissuunnitelmassa tulee esittää selvitys, miksi yleissuunnitelman 
tarkoittama ratahanke on tarpeen. Perusteina pidetään liikenteen kasvuun, 
liikenteen nopeuteen, kuljetustarpeeseen  tai rautateiden turvallisuuteen 
liittyviä syitä. Rakentamisen (tai parantamisen) perusteena voi olla 
liikenteestä aiheutuvien haittojen, kuten esimerkiksi tärinä-  tai melu- 
haittojen poistaminen tai vähentäminen. Valtakunnan tai maakunnan 
tasolla voi tapahtua sellaisia muutoksia, jotka vaativat olemassa olevan 
rautatien parantamista tai peräti uuden radan rakentamista. Rakentamisena 
 ja parantamisena  voi tulla kyseeseen esim. rataosan sähköistäminen tai
lisäraiteen rakentaminen. 
Yleissuunnitelma sisältää selvityksen rautatien rakentamisen  tai 
 kehittämisen tarpeellisuudesta, vaihtoehdoista, liikenteellisistä  ja teknisistä
perusratkaisuista, rautatiealueen likimääräisestä sijainnista, rautatieaiueen 
 ja  liikenteen arvioiduista vaikutuksista, mandollisuuksista haitallisten 
vaikutusten poistamiseksi ja vähentämiseksi sekä alustavan kustannus- 
arvion. Radan sijainti on osoitettava sellaisella tarkkuudella, että maan-
omistajat ja muut asianosaiset pystyvät arvioimaan riittävällä 
luotettavuudella hankkeesta heille aiheutuvat vaikutukset. Käytännössä 
tarkkuus riippuu maastosta ja ympäröivästä maankäytöstä. 
Yleissuunnitelma on ohjeena ratasuunnitelmaa laadittaessa. Lain-
voimainen yleissuunnitelma saa aikaan ehdollisen rakentamisrajoituksen. 
Yleissuunnitelman sisältö on yksityiskohtaisemmin esitetty kohdassa 7.3. 
Yleissuunnitelma. 




Ratasuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä ennen rautatien 
parantamista ja rakentamista. Ratasuunnitelma voidaan jättää tekemättä 
 vain  vaikutuksiltaan vähäisissä ratahankkeissa. Vaikutusten vähäisyyden 
arviointi saattaa edellyttää yhteydenpitoa esimerkiksi kunnan  tai 
 alueellisen ympäristökeskuksen kanssa. Edellytyksenä  on lisäksi, että
parantamista varten ei tarvitsisi ottaa uusia alueita rautatietarkoituksiin 
taikka että maanomistaja tai maanomistajaan verrattava haltija olisi 
antanut lisäalueen ottamiseen kirjallisen suostumuksen. 
Ratasuunnitelmassa on osoitettava rautatie ja sen rakenteet, rautatiealueen 
sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeusasema sekä poikkileikkaus  ja 
 kuivatus niin, että rautatie voidaan merkitä maastoon  ja sen vaikutukset
voidaan arvioida sekä ne toimenpiteet, joilla haitalliset vaikutukset 
poistetaan tai vähennetään. Ratasuunnitelmassa osoitetaan myös 
suunnitellut eritasoristeykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet. Rata- 
suunnitelmassa on otettava huomioon maanomistusolot, osoitettava taso-
risteysten näkemäalueet ja radan suoja-alueet, varaukset myöhempää 
 radan leventämistä  varten sekä arvio kustannuksista. Hyväksytty rata-
suunnitelma oikeuttaa suunnitelmassa osoitettuj en alueiden lunastamiseen. 
Ratasuunnitelman sisältö on yksityiskohtaisemmin esitetty kohdassa  8.2. 
Ratasuunnittelun sisältö.  
2.4.4 Suunnitelmien hyväksyminen ja muuttaminen 
Ratalaissa vuodelta 2007 (22) ja Valtioneuvoston asetuksessa radoista 
vuodelta 2007 (l) on esitetty vaatimukset hankkeiden yhteydessä 
vaadittavasta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutusmenettelysäännökset 
määräävät mm. siitä, miten ja missä vaiheessa radan rakentamista 
koskeviin suunnitelmiin voi ottaa kantaa. Ratalaki antaa rautatie- 
suunnitelmia koskevan muutoksenhakumandollisuuden. 
Ylel s- tai ratasuunnitelmaa laadittaessa on laissa määrätyi lle asianosaisille 
varattava mandollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida 
vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Ennen suunnitelman 
hyväksymistä asianosaisille on varattava tilaisuus muistutuksen 
tekemiseen. Radanpitäj ä pyytää lausunnon alueell isi lta ympäristö-
keskuksilta, maakunnan liitoilta, kunnilta  ja muilta viranomaisilta, jos se 
on tarpeen. Jos nähtävillä ollutta suunnitelmaa on tarpeen muuttaa ja 
 vaikutukset arvioidaan vähäisiksi, voidaan noudattaa yksinkertaisempaa 
menettelyä. Vähäisen ratahankkeen ratasuunnitelman osalta voidaan 
noudattaa yksinkertaisempaa menettelyä. 
Yleis- ja ratasuunnitelmat hyväksyy Ratahallintokeskus. Liikenne- ja 
viestintäministeriö hyväksyy sellaiset ratasuunnitelmat, jotka koskevat 
rautatiealueen lakkauttamista. Mikäli kunta, maakunnan liitto  tai 
 alueellinen ympäristökeskus  on muun kuin rautatien lakkauttamista
koskevan suunnitelman olennaisista kohdista eri mieltä, suunnitelman 
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hyväksyy liikenne- ja viestintäministeriö. Ratahall intokeskuksella on 
 muissakin tapauksissa oikeus siirtää suunnitelman hyväksymisasia 
liikenne- ja viestintäministeriölle. Siirtämiselle on kuitenkin oltava 
erityisiä syitä, kuten suunnitelman tarkoittaman hankkeen poikkeuk-
sellinen laatu tai laajuus. 
Suunnitelmien muuttamisesta on soveltuvin osin voimassa se, mitä 
uudesta suunnitelmasta on säädetty. Hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan 
voidaan tehdä vaikutukseltaan vähäisiä muutoksia, jotka radanpitäjä 
suunnitelman toteuttamisen yhteydessä harkitsee tarpeellisiksi ja 
tarkoituksenmukaisiksi. 
Yleissuunnitelma on voimassa 8 vuotta hyväksymisestä. Radanpito-
viranomainen voi pidentää voimassaoloaikaa enintään 4 vuotta, jos yleis- 
suunnitelman edellytykset ja sisältövaatimukset täyttyvät. Suunnitelman 
voimassaolon pidentämisestä  on tehtävä päätös, joka on annettava tiedoksi 
ratalain 90 §:n mukaisesti. Päätös on myös valituskelpoinen Yleis- 
suunnitelma raukeaa, kun sen perusteella laadittu ratasuunnitelma on lain-
voimainen. Ratasuunnitelma on voimassa 4 vuotta. Liikenne- ja viestintä- 
ministeriö voi pidentää voimassaoloaikaa 4 vuotta. Ratasuunnitelma on 
 hyväksyttävä  4 vuoden kuluessa sen laatimisen aloittamisesta.  
2.4.5 Muutoksenhaku 
Yleis- tai ratasuunnitelman hyväksymistä sekä niiden voimassaoloajan 
pidentämistä koskeva päätös on annettava yleisesti tiedoksi. Hyväksymis-
päätökseen haetaan muutosta valittamalla (hallintolainkäyttölain 
mukaisesti). Radanpitoviranomaisen päätöksestä valitetaan hallinto- 
oikeuteen ja liikenne- ja viestintäviranomaisen päätöksestä korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 
Kunnal la, alueel I isel la ympäristökeskuksella ja maakunnan liitolla on 
 oikeus valittaa sellaisesta yleis-  tai ratasuunnitelman hyväksymis
-päätöksestä, jonka vaikutukset ulottuvat kunnan alueelle  tai viranomaisen
toimialueelle. Sama periaate on rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella 
yhteisöllä tai säätiöllä. 
Yhteiskunnallisesti merkittävän yleis- tai ratasuunnitelman hyväksymis
-päätöstä koskeva valitus  on käsiteltävä kiireellisesti. Suunnitelmien
hyväksymispäätöksiin ei saa hakea muutosta, jos rautatiealueen sijainti ja 
 rautatien tekniset ratkaisut  on jo hyväksytty lainvoimaisesti oikeus-
vaikutteisessa kaavassa. Ratasuunnitelman hyväksymispäätökseen ei saa 
hakea muutosta, jos radan sijainti ja tekniset ratkaisut on jo hyväksytty 
lainvoimaisessa yleissuunnitelmassa. 
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2.5 Radan suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun liittyvät luvat, 
suostumukset ja lupaviranomaiset 
Luonnonsuojelulain mukaiset luvat 
Mikäli ratahankkeessa ei voida välttää luonnonsuojelulain mukaisen 
suojelun piirissä olevien kohteiden kajoamista, tulee hakea suojelun 
lakkauttamista, rauhoitusmääräysten lieventämistä  tai poikkeamislupaa. 
 Useimmissa tapauksissa lupaviranomaisena toimii alueellinen ympäristö- 
keskus. Valtion mailla olevien suojelualueiden lakkauttaminen tapahtuu 
suojelua koskevan lain tai asetuksen muutoksella/kumoamisella taikka 
suojelualuetta hallinnoivan valtion kiinteistöyksikön (Metsähallitus, 
puolustusministeriö) päätöksellä. Kunta päättää yksityisellä maalla olevan 
luonnon muistomerkin (puun ym.) rauhoituksen lakkauttamisesta. 
Lupa karttojen, ilmakuvien ja muiden kuvien julkiseen käyttöön 
(suunnitelmat, tiedotteet, Intërnet-sivut ym.) 
Lupa tai suostumus materiaalin käyttöön haetaan oikeuksien haltijalta. 
Lupa liikkumiseen ja toimintaan rautatiealueella 
Liikkuminen ja toiminta rautatiealueella vaativat Ratahallintokeskuksen 
 määrittämien pätevyyksien suorittamist  a ja voimassa olemista. Lupa
edellyttää myös radanpitäjän tilausta, jonka takia rautatiealueella  on 
 liikuttavaja toimittava. 
Maa-ainesten ottolupa 
Lupaa ei tarvita, jos kyse on rakentamisen yhteydessä irrotettavista 
aineksista ja se perustuu hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. Mikäli lupa 
tarvitaan, se haetaan kunnan määräämältä viranornaiselta. 
Maisematyölupa 
Maisematyölupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu ratasuunnitelmaan. 
Maisematyöluvan edellytykset täytyy selvitä ratasuunnitelmasta. Muussa 
tapauksessa lupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviran-omaiselta. Jos 
 maa-  ja kiviaineksen läjittäminen  ei perustu ratasuunnitelmaan, tarvitaan 
maisematyölupa. 
Muinaismuistolain mukainen kajoamislupa  ja ilmoitus 
Lupa kiinteän muinaismuistoon kajoamiseen haetaan alueelliselta ympä-
ristökeskukselta.  
Jos suunnittelun yhteydessä selviää, että hankkeen toimeenpaneminen voi 
koskea kiinteää muinaisjäännöstä, on asiasta ilmoitettava museovirastolle 
neuvottelemista varten. 




Purkamislupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu ratasuunnitelmaan. 
Purkamisluvan edellytykset täytyy selvitä ratasuunnitelmasta. Muussa 
tapauksessa lupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. 
Rakennuslupa 
Rakennuslupa tarvitaan uudelle rakennukselle, rakennuksen laajennukselle 
 tai käyttötarkoituksen  oleelliselle muutokselle. Rakennuslupa haetaan 
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. 
Suunnittelulupa maanteiden suunnitteluun 
Tiesuuimittelusta tehdään sopimus tiepiirin kanssa ja maanteiden 
suunnitelmat hyväksytään maantielain mukaisesti. 
Tasoristeyslupa 
Työnaikaiset tasoristeykset ja radanpitäjän huoltoteiden tasoristeykset 
 tulee pääsääntöisesti osoittaa ratasuunnitelmassa. Ratatyön aikaiselle taso-
risteykselle voidaan myöntää lupa radan luokasta ja liikennemäärästä 
 riippumatta.  Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että tasoristeyksen
käyttö ei aiheuta vaaraa liikenneturvallisuudelle  ja sitä tarvitaan vain tila-
päisesti radanpitoa varten. Tilapäisen tasoristeyksen turvallisuus varmis-
tetaan junaliikennettä koskevin varauksin  tai turvalaittein. Tasoristeyksiä 
 koskevat luvat myöntää Ratahallintokeskuksen tekninen yksikkö. 
Toimenpidelupa 
Toimenpidelupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu ratasuunnitelmaan. 
Toimenpideluvan edellytykset täytyy selvitä ratasuunnitelmasta. Muussa 
tapauksessa lupa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. 
Tutkimuslupa 
Mikäli esiselvitysvaiheessa on tarve tutkia kohdealuetta, sille on haettava 
lunastuslain 84 §:n mukainen tutkimuslupa. Lupapäätöksessä yksilöidään 
tarvittaessa, millaisiin toimenpiteisiin lupa on annettu ja millaisia 
rajoituksia työn suorittamisessa  on noudatettava.  
Luvan tutkimuksen suorittamiseen antaa  sen läänin lääninhallitus, jossa 
sijaitsevaa omaisuutta tutkimus koskee. Kun lupa myönnetään, siinä 
määrätään, niihin mennessä tutkimus on suoritettava. Vaihtoehtona läänin-
hallituksen myöntämälle tutkimusluvalle  on maanomistajan tai kiinteistön 
haltijan kanssa tehtävä sopimus tutkimusten suorittamisesta. 




Yleis- ja ratasuunnitelmaa tehtäessä erillistä tutkimuslupaa ei tarvita Rata- 
lain mukaan, kun radanpitäjä on päättänyt aloittaa yleis- tai rata- 
suunnitelman laatimisen, sillä on oikeus tehdä tutkirnustöitä suunnittelu- 
alueeseen kuuluvalla kiinteistöllä. Tässä tarkoituksessa saadaan kiinteis-
tällä suorittaa mittaus, maastoon merkitseminen, kartoitus tai maaperän 
tutkimus taikka muu valmistava toimenpide. 
Suunnitelman laatimisesta sekä siihen liittyvien tutkimusten aloittamisesta 
 on  ilmoitettava kunnalle sekä kuuluttamalla tai muulla sopivaksi
katsottavalla tavalla kiinteistön omistajille  ja muille asianosaisille sekä 
niille, joiden asumiseen, työntekoon  tai muihin oloihin suunnitelma saattaa 
vaikuttaa. Näillä on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mieli-
piteensä asiasta. 
Ympäristölupa ja ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset 
Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn  on oltava ympäristölupa. Maa-
perän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaantuneen maaperän 
aineksen poistamiseen toimitettavaksi muualla 1 momentin mukaisesti 
käsiteltäväksi voidaan kuitenkin ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus 
alueelliselle ympäristökeskukselle, jos 
- 	pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on 
riittävästi selvitetty, 
- 	puhdistamisessa 	noudatetaan 	yleisesti 	käytössä 	olevaa 
hyväksyttävää puhdistusmenetelmää ja 
- 	toiminnasta ei aiheudu ympäristön muuta pilaantumista. 
Rakentamisen aikaisesta tilapäisestä melusta tai tärinästä on tehtävä 
ilmoitus kunnan ympäristönsuoj eluviranomaiselle. Kuntien ympäristön-
suojelumääräyksissä on lähes poikkeuksetta säännöksiä tilapäisestä 
melusta ja tärinästä. 
Ympäristölupa saatetaan tarvita myös esim. maa- tai kiviainesjätteen tms. 
hyödyntämiseen rautatiealueella, esim. huoltoteissä. Jos maa- tai kivi-
ainesjäte on pilaantumatonta ja sen hyödyntämisestä on tehty YSA 4 § 2 
 kohdan mukainen suunnitelma, ei lupaa tarvita. 
Ympäristölupaviraston lupa (vesilupa) 
Lupa tarvitaan mm. vesistön sulkemis- ja muuttamiskieltojen  sekä pohja-
veden muuttamiskiellon  vastaisiin toimenpiteisiin ja vesimaiseman 
 huomattavaan muuttamiseen (vesistösillat  ja penkereet, vesistöt alittavat
 tunnelit,  pohjaveden muuttaminen jne.). 
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Lupa vesistöön rakentamiseen haetaan ympäristölupavirastolta. Ojitus- 
asioita käsitellään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa  ja oj itus
-toimituksessa. 
Pienvesiluontotyyppien (VL l:l5aja 1:17) luonnontilan vaarantaminen on 
 suoraan vesilain nojalla kielletty. Ympäristölupavirasto voi myöntää 
poikkeuksen kiellosta. 
Töiden aloittamisen jouduttamiseksi on syytä hakea töiden aloittamis-
lupaa. 
Alueelliset ympäristökeskukset 
Alueelliset ympäristökeskukset huolehtivat toimialueellaan ympäristön-
suojelusta, alueiden käytöstä ja rakentamisen ohjauksesta, luonnon-
suojelusta ja kulttuuriympäristön hoidosta sekä vesivarojen käytöstä ja 
 hoidosta. Ratahankkeen vaikutusten vähäisyyden arviointi saattaa 
edellyttää yhteydenpitoa esimerkiksi kunnan  tai alueellisen ympäristö- 
keskuksen kanssa. 
Mikäli esim. liitännäisalueen käyttäminen suunniteltuun tarkoitukseen 
edellyttäisi erityislainsäädännön mukaisen  luvan, kuten esimerkiksi luvan 
 maa-aineksen ottamiseen, tulee lupa hankkia ennen toiminnan käynnistä-
mistä. Ennen ratasuunnitelman hyväksymistä  on pyydettävä alueellisen 
ympäristökeskuksen lausunto, milloin kyse on maa-ainesten ottamisesta  ja 
 alueella  on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa merkitystä luonnon-
suojelun kannalta, alueella on merkitystä vesien suojelun kannalta tai 
 ainesten ottaminen vaikuttaa välittömästi toisen kunnan alueeseen. 
Ympäristölupavirastot 
Ympäristölupavirastot päättävät ympäristövaikutuksiltaan merkittävistä 
ympäristöluvista ja vesilain mukaisista luvista sekä niistä luvista, joissa 
alueellinen ympäristökeskus on hakijana tai on merkittävästi edistänyt 
hankkeen toteuttamista. Ne käsittelevät myös pääosan vesien pilaantu-
misesta aiheutuvista korvausasioista. 
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2.6 Suunnitteluperusteet 
Suunnitteluperusteet on asiakirja, joka laaditaan hankekohtaisesti 
kuhunkin suunnitteluvaiheeseen. Useimmiten suunnitteluperusteet laadi-
taan ensimmäisen kerran tarveselvitysvaiheessa. Tämän jälkeen 
suunnitteluperusteita tarkennetaan kunkin suunnitteluvaiheen tarkkuus- 
tason mukaisesti. Tarveselvitys-  ja yleissuurmitteluvaiheessa  suunnittelu- 
perusteet voidaan tehdä esimerkiksi lyhyenä taulukkomuotoisena 
esityksenä, jossa on esitetty vain kyseisen suunnitteluvaiheen kannalta 
olennaiset lähtökohdat. Ratasuunnitteluvaiheen  ja erityisesti rakentamis-
suunnittelun suunnitteluperusteissa käydään vastaavasti yksityiskohtaisesti 
läpi suunnittelua rajaavat ja ohjaavat lähtökohdat. 
Suunnitteluperusteiden pääkohdat ovat: 
 I 	Johdanto 
1.1 	Hankkeesta tehdyt suunnitelmat ja selvitykset  
1.2 	Hankkeesta tehdyt päätökset  
1.3 	Nykytilanteen kuvaus 
2 	Yleiset ja liikenteelliset suunnitteluperusteet  
3 	Tekniset suunnitteluperusteet 
Teknisiin suunnitteluperusteisiin kuuluvat myös ympäristöasiat. 
Suunnitteluperusteet jaotellaan vaatimuksiin, joita tulee noudattaa ja 
kommentteihin, jotka tarkentavat vaatimuksissa esitettyjä lähtökohtia.  
2.7 Rakennuskustannusarvion laatiminen 
Suunnittelutehtävissä tulee käyttää systemaattisen kustannussuunnittelun 
menetelmiä, joilla tuotetaan kustannusvertailut vaihtoehtoisista 
suunnitteluratkaisuista ja tuotetaan arvio ehdotetun suunnitteluratkaisun 
toteutuskustannuksista tarvittaessa suunnittelun eri vaiheissa. Kustannus- 
suunnittelulla on tavoitteena ohjata hankkeen ratkaisujen taloudellisuutta. 
Kustannusarvion laadinnassa käytetään Infrarakentamisen kustannus-
hallintaprojektissa (IK-hanke) kehitettyjä menetelmiä  tai vastaavia yhteen- 
sopivia menetelmiä. Massoittelun ja hinnoittelun perusteena käytetään 
 Infra 2006 nimikkeistöä /3/. 
Kustannuslaskentamallia ja hinnastoja on esitetty tarkemmin julkaisuissa 
Infrarakentamisen kustannushallinta, tekstiosa sekä hanke- ja rakennus-
osahinnasto /5/. Julkaisuista tulee käyttää aina uusinta painosta. 
Kustannustietoj en tulee olla siirrettävissä seuraavien suunnitteluvaiheiden 
 tai toteutusvaiheen lähtötiedoiksi  siten, että vertailtavuus vaiheiden välillä
säilyy. Kustannusarvio voidaan laatia tarkkuustasovaatimuksista  ja 
 käytettävistä olevista tiedoista riippuen joko hankeosa-  tai rakennusosa-
laskennalla. Kustannusarvion laadinnassa käytetyn hinnaston hintataso 
(esim. MAKU- indeksi) pitää näkyä suunnitelma-aineistossa. 
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Kustannusarvion laadinnan tuloksena tuotetaan hankeosa- tai rakennusosa
-tarkkuudella määritelty kustannusarvio sekä dokumentoidut kustannus-
vertai lut vaihtoehtoisista ratkaisuista.  
2.8 Hankearviointi 
Li ikenneväylähankkeiden hankearviointi on  tärkeimpiä hankkeiden 
päätöksenteossa käytettäviä asiakirjoja. Hankearvioinnin tavoitteena on 
 tunnistaa investoinnin aiheuttamat vaikutukset yhteiskunnalle, arvioida 
näiden vaikutusten suuruus ja niiden suhde asetettuihin tavoitteisiin 
nähden. Hankearvioinnin tulokset pyritään esittämään aina selkeästi  ja 
 systemaattisesti samalla tavalla. Hankearvioinnissa noudatetaan Liikenne-
väylähankkeiden yleisohj etta /6/ja Ratainvestointien hankearviointiohjetta 
 /7/. 
Ratalain mukaan kaikissa hankkeissa tulee aina arvioida ympäristö- 
vaikutukset. Arviointi tehdään joko YVA-menettelyn tai Ratahallinto
-keskuksen erillisen ohj eistuksen mukaisesti. 
Hankearvioinnin pääkohdat ovat:  
I 	Hankkeen kuvaus  
2 	Vaikutustietojen kokoaminen ja kuvaus 
3 	Vaikutusten arviointi 
3.1 	Kannattavuuslaskelma 
3.2 	Vaikuttavuuden arviointi  
3.3 	Toteutettavuuden arviointi 
3.4 	Päätelmät 
4 	Dokumentointi, raportointi ja yhteenveto. 
Liikenneväylähankkeen arviointikehikko  on esitetty kuvassa 2. 
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Hankkeen kuvaus 
- 	Lähtökohdat  
- 	Hankkeen sisältö ja kustannusarvio  
- 	Vertailuvaihtoehto 
- 	Yhteydet muihin hankkeisiin  ja laajempiin ohjelmiin 
Vaikutustietojen kokoaminen ja kuvaus 
- 	 Liikenteelliset vaikutukset (mm. palvelutaso ja turvallisuus)  
- 	Vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön (mm. terveys ja elinolot, 
elinkeinotoiminta, yhdyskuntarakenne) 
- 	Vaikutukset väylänpitoon 
- 	Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
Vaikutusten arviointi 
Kannattavuus- 	Vaikuttavuuden 	Toteutettavuuden 
laskelma 	 arviointi 	 arviointi  
- Rahassa mitatut 	 - Vaikutusten 	 - Tekniset, 
vaikutukset 	 arviointi tavoitteisiin 	taloudelliset ja 
- Hyöty-kustannus- 	nähden 	 ympäristöriskit  
suhde 	 - Päällekkäisyys 	- Suunnittelu- ja 
- Herkkyystarkastelut 	kannattavuus- kaavoitustilanne  
laskelman kanssa 
Päätelmät 
Dokumentointi, raportointi ja yhteenveto 
- 	Kannattavuuslaskelman ja tavoitearvioinnin dokumentointi  
- 	Arvioinnin raportointi 
- 	Arvioinnin yhteenveto 
Kuva 2. 	Liikenneväviähankkeen arviointikehikko  (lähde: Liikenne- 
väviähankkeiden yleisohje /6/) 




Liikennesuuimittelun päällimmäisenä tavoitteena  on tuottaa liikenteelliset 
taustatiedot, perusteet ja lähtökohdat ratainfrastruktuurin kehittämis-
suunnittelun pohjaksi. Liikennesuunnittelu tuottaa  mm. esityksen 
liikeimepaikkojen ja linjaosuuksien raiteistomallista, asema- ja kuormaus-
paikkajärjestelyistä, radan nopeus- ja akselipainotavoitteista sekä välitys-
kykytarpeista turvalaiteratkaisuj  en lähtökohdaksi. Liikennesuunnittelu käy 
lisäksi vuoropuhelua teknisen suunnittelun pohjaksi, kun ratkaisu- 
vaihtoehtoja tarkennetaan.  Li ikennesuunnittelu painottuu hankkeen 
suunnitteluprosessin alkuvaiheisiin, joissa tarkastellaan laajoja 
kokonaisuuksia ja käsitellään toiminnallisiin kokonaisuuksiin vaikuttavia 
vaihtoehtoja. Ellei liikennesuunnittelun lähtötiedoissa tapandu oleellisia 
muutoksia hankkeen suunnittelun edetessä, ei  1 iikennesuunnittelun 
toiminnallisiin tavoitteisiin ole syytä enää rata- ja rakentamissuunnittelu
-vaiheissa palata. 
Tarveselvitystä edeltävät vaiheet 
Ratahallintokeskus teettää erilaisia esiselvityksiä, joissa ennustetaan  ja 
 arvioidaan henki löl  i ikennematkoj en ja tavarankulj etusvirtoj en kehitty-
mistä sekä rataverkon kehittämistarpeita vastaamaan muuttuvaan tilantee-
seen. 
Liikennöitsijät voivat esittää toimintansa kehittämiseksi tai asiakkaittensa 
tarpeiden tyydyttämiseksi rataverkkoa koskevia kehittärnistarpeita, jotka 
johtavat suunnittelun käynnistämiseen. 
Sidosryhmät, kuten muut viranomaiset, maakuntaliitot  ja kunnat, teettävät 
omia selvityksiä, jotka voivat poikia raideliikenteeseen  ja rataan liittyviä 
suunnittelutarpeita. Tyypillisiä sidosryhmävetoisia selvityksiä, jotka 
aiheuttavat tarpeen ratahankkeen suunnitteluun, ovat alueelliset liikenne-
järjestelmätyöt ja kaavoitushankkeet.  
Elinkeinoelämä kehittää toimintoj aan, muuttaa kuljetusketj ujaan  ja 
terminaalitoimintoj aan, mikä voi aiheuttaa muutostarpeita rataverkolle. 
Myös matkustajapalautteen kautta voidaan saada impulssi jatko- 
suunnitteluun. Edellä esitettyj en hanke-ehdotuksien tiedot kootaan ja 
Ratahallintokeskus päättää suunnittelun aloittamisesta. 
Liikennesuunnittelun tehtävänä onkin paitsi aikaisempien selvitysten 
kokoaminen ja analysointi, tarvittaessa myös eri tahojen tarpeiden yhteen-
sovittaminen ja kompromissien teko. 
Tarveselvitystä edeltävässä vaiheessa on myös voitu arvioida rautateiden 
roolia osana liikennejärjestelmää, matka-  ja kuljetusketjuja. Radan hanke- 
suunnittelusta pitäisikin palautua tieto laajempaan liikennejärjestelmä-
suunnitteluun viimeistään siinä vaiheessa, kun vaihtoehdon valintaa ollaan 
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tekemässä, jotta voitaisiin arvioida ratkaisujen vaikutuksia myös 
laajempaan kokonaisuuteen. 
Suunnittelun käynnistämisen yhteydessä laaditaan tyypili isesti hanke- 
muistio, jossa on kuvattu suunnittelulle asetettavat yleiset liikenteelliset 
tavoitteet. Nämä toimivat hikennesuunnittelun perusteina tarveselvitys-
vaiheessa. 
2.10 Arkistointi ja rekisterien päivitys 
Suunnitteluvaiheessa syntyvät kartoitustiedot toimittaa rekisteriin 
suunnittelija. Seuraavassa luvussa kuvataan menettely ja vastuut. Toimi- 
joiden tulee ottaa huomioon myös eri rekistereiden vaatimukset, jotka 
esitetään Ratahall intokeskuksen Reki  stenen päivitysohj eessa /8/. 
2.10.1 Ratarekisterien päivitys suunnitteluprojektissa,  menettelyn 
yleiskuvaus 
Suunnitteluprojektissa syntyvien  tietojen toirnitusvastuut Ratahall into- 
keskuksen rekistereihin on esitetty tarkasti Rekisterien päivitysohjeessa. 
Toimitus rekistereihin tapahtuu seuraavasti:  
1. Suunnittelijat saavat lähtötiedot suunnittelua varten suunnitteluttaj alta 
 tai  hänen apunaan toimivalta suunnitteluttajakonsultilta. Lähtötiedoist  
 osa  kerätään rekistereistä. 
2. Suunnittelija kartoittaa työssään radan ja siihen liittyvien rakenteiden 
nykytilanteen laatiessaan suunnitelmia. Kartoitukset voivat olla  mm. 
maastokatselmuksia, tutkimuksia ja laskelmia. Suunnittelija vie 
 keräämänsä tiedot suunnitelmiin. Kartoitustietojen riittävyys 
tarkastetaan muiden suunnitelmien tarkastusten yhteydessä.  
3. Suunnittelija toimittaa rekistereihin keräämänsä uudet tiedot radastaja 
siihen liittyvistä rakenteista joko a) suoraan rekistereiden ylläpitäjille 
 tai b) suunnitteluttajan  kautta. 
Tiedot on rekisterissä 1 pv - 1 kk kuluttua rekisteriin toimittamisesta, 
riippuen rekisteristä, tiedon täsmällisyydestä ja toimitustavasta. Rekisterin 
ylläpitäjän toimet kuvataan Rekisterien päivitysohj eessa.  
2.10.2 Suunnittetuttajan vastuu 
Suunnitteluttaj alla tulee olla tiedossa, mitä suunnitelmien sisältämästä 
tiedoista viedään rekisteriin. Suunnitteluttajan tulee tarvittaessa ohjeistaa 
suunnittelijoita tiedon järjestämisessä ja toimittamisessa rekistereitä 
varten. 
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Suunnitteluttajan tulee myös koordinoida tiedon toimittaminen 
rekistereihin projektin loppuvaiheessa. Toisin sanoen suunnitteluttajan 
tulee olla selvillä, mitä tietoa on jo toimitettu ja mitä on toirnittamatta. 
Suunnitteluprojektin loppukokouksessa on voitava todeta, että kaikki 
rekisterien vaatimat tiedot on toimitettu. 
Suunnittelijan vastuu 
Suunnittelijan vastuulla on ilmoittaa kaikista lähtötiedoissa havaitse-
mistaan virheistä rekistereistä peräisin olevissa tiedoissa. Suunnittelijan 
tulee dokumentoida kaikki itse keräämänsä sekä muilta saamansa aineisto 
suunnitelmiin. Suunnittelija toimittaa tiedot rekistereihin sähköisesti 
taulukkoina tai yksittäisinä lomakkeina. Kolmansien osapuolten toiveet  ja 
 tiedot liittyvistä suunnitelmista kerätään rautatiehankkeen suunnittelu- 
projektin suunnittelijan toimesta suunnitelmiin. 
Muut osapuolet 
Muiden osapuolten vastuut  on esitetty Rekisterien päivitysohjeessa. 
2.10.3 Piirustusten ja dokumenttien toimittaminen arkistoon 
suunnitteluprojektissa 
Yleisperiaate 
Toteuturnapiirustusten ja -asiakirjojen teettärnisestä vastaa työn suorittaja. 
Työn suorittaja voi itse tehdä tarkennukset alkuperäisiin suunnitelmiin  tai 
 teettää muutosmerkinnät esim. suunnittelijalla  tai muulla taholla. 
Suunnittelija luovuttaa suunnitteluttajakonsultille suunnittelun loppu- 
asiakirjat arkistoon toimittamista varten. Loppuasiakirjoja ovat suunnitel-
mien lisäksi mm. kartoitustulokset, rakennelaskelmat ja suunnitelma- 
selostukset. Rakennuttaj akonsultti pyytää arkistosta suunnitelmasarj  an 
 urakan valmistelua varten. 
Mikäli suunnitelmat tehdään rakennuttaj akonsultin  tai urakoitsij an 
 toimeksiannosta, toimeksiantaj  a vastaa suunnitelmien hal linnasta, kunnes
ne toteutuma-asiakirj oma toimitetaan Ratahall intokeskuksen arkistoon. 
Arkistonhoitaj a vastaanottaa saatteen mukaiset asiakirjat. 
Seuraavissa luvuissa kuvataan menettely  ja vastuut toimijoittain. Eri 
toimijoiden tulee ottaa huomioon myös eri arkistojen vaatimukset, joita  on 
 esitetty Rekisterien päivitysohjeessa  /8/. 




Toimitus arkistoon tapahtuu seuraavasti: 
1. Suunnittelijat saavat lähtötiedot suunnittelua varten suunnitteluttajan 
kautta. 
2. Suunnittelija laatu suunnitelmat ja niistä piirustusluettelon. Hän 
 toimittaa lähetteen mukaiset suunnitelmat erikseen sovitulle 
suunnitelmien tarkastajalle ja hyväksyjälle. Tarkastuksen suorittaja 
tarkastaa muiden asioiden ohella myös arkistokelpoisuuden, mikä 
tarkoittaa nimiössä esitettyjen tietojen oikeellisuuden, mm. rataosan, 
km+m-tiedon ja arkistointitunnusten osalta. 
3. Lähetteen mukaisten suunnitelmien hyväksymisestä annetaan raportti 
 tai  pyydetään korjaamaan havaitut viat.  
4. Suunnittelija ylläpitää aj antasaista piirustus- ja dokumenttiluetteloa. 
 Lopulliset piirustukset  ja dokumentit luovutetaan suunnitteluttajalle
piirustusluettelo saatteena.  
5. Suunnitteluttaja kerää eri suunnittelijoilta loppuasiakirjat  ja toimittaa 
ne, sekä raporttikansiot että rakennekohtaiset dokumentit, Ratahallinto-
keskuksen arkistoon. Suunnitelmakansioiden lisäksi tulee ottaa 
huomioon Rekisterien päivitysohjeen mukaiset arkistokohtaiset 
vaatimukset. Näitä ovat  mm. muovi- ja sähköiset tulosteet. Tavoitteena 
 on  oltava, että kaikki vaaditut asiakirjat on toimitettu arkistoon ennen 
työn lopullista hyväksymistä. Suunnitteluprojekti vastaa dokumenttien 
jakeluun liittyvistä kopiokustannuksista. Suunnittelija vastaa myös 
siitä, että arkistokappaleet on tulostettu arkistovaatimusten mukaisiksi.  
6. Tarkastettuaan, että lähetetyt dokumentit ovat asiakirjaluettelon 
mukaiset, arkistonhoitaja toimittaa pyydettäessä todistuksen suunnit-
teluttaj alle. Mikäli suunnittelu tehdään kiinteästi rakentamisprojektin 
yhteydessä, suunnitelmat toimitetaan projektille. 
Suunnitteluttajan vastuu 
Suunnitteluttaja koordinoi koko hankkeen suunnitelmien ja dokumenttien 
kulkua. Suunnitteluttaja välittää suunnittelun tavoitteet, lähtötiedot ja 
suunnitteluperusteet suunnittelijoiden käyttöön. Suunnitteluttaj  a valvoo, 
että tehdyt suunnitelmat ovat käyneet läpi tilaajan hyväksyntämenettelyt. 
Suunnitteluttajan tehtäviin kuuluu koordinoida, että projektin loppu- 
aineisto sisältää kaikki projektin suunnitelmat ja dokumentit ja ne 
luovutetaan Ratahallintokeskuksen arkistoon olkeissa muodoissa. 




Suunnittelija vastaa siitä, että suunnitteluprojektin aikaiset piirustus- ja 
dokurnenttiluettelot ovat ajan tasalla ja niistä käy ilmi suunnitelmien 
valmiustilanne. Suunnittelija vastaa siitä, että tehdyt suunnitelmat ovat 
tilaajan hyväksymiä ennen niiden luovuttamista arkistoitaviksi. 
Muut osapuolet 
Muiden osapuolten vastuut on esitetty Rekisterien päivitysohjeessa. 
2.11 Maastomittaukset ja pohj atutkimukset 
Maastomittaukset 
Maastomallimittauksissa on noudettava Ratahallintokeskuksen julkaisua 
Geodeettiset mittaustyöt ja sitä täydentävää liitettä Maastomallin mittaus- 
ohje /9/. 
Ohjeissa on määritelty mittauksissa käytettävät mittausperustan 
vaatimukset, kooditukset, laatuvaatimukset  ja raportointi. 
Hankkeen aloitusvaiheessa on määritettävä maastornallin tarkkuus ja 
 laajuus. Mandollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa, viimeistään 
yleissuunnitteluvaiheessa on mitattava maastomalli, jonka tarkkuus vastaa 
rakennussuunnittelun tarkkuutta. Ilmasta tehdyt "mittaukset" vaativat aina 
maastossa tehtäviä tarkistus- ja/tai tarkemittauksia. Peitteinen maasto ja 
 ojissa makaava vesi aiheuttavat virheitä. Kertaalleen tehdyt huolelliset 
maastomittaukset ohjaavat suunnittelua mandollisimman aikaisessa 
suunnitteluvaiheessa ja vähentävät uudelleen mittauksen tarvetta. 
Maastossa tehtävät mittaukset on katettava varsinaisen suunnittelualueen 
lisäksi myös radan kuivatusalueen. Maastomallin leveys tulee olla 
vähintään 100 m radan keskilinjan molemmin puolin; ali-  ja ylikulku
-siltojen sekä liikennepaikkojen kohdalla tätäkin enemmän. Melulaskentoj  a
 varten tehtävän maastomallin täytyy olla vielä huomattavasti näitä alueita 
laajempi, mutta näissä maastomalleissa voidaan hyödyntää esim. maan-
mittauslaitoksen korkeusmallia. 
Pohjatutkimukset  
Tutkimuksia suoritetaan kyseisen suunnitteluvaiheen tarkkuusvaatimusten 
edellyttämässä laajuudessa. 
Geofysikaalisia tutkimusmenetelmiä kuten maatutkaa  ja maavastus
-luotausta käytetään yleissuunnitteluvaiheessa niiden soveltuvuusalueen 
mukaisesti. 
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Suoritettavien tutkimusten määrä riippuu mm. siitä, kuinka paljon ja 
 minkä laatuisia vanhoja tutkimuksia  on käytettävissä, hanketyypistä, 
olosuhteista, suunnitteluaikataulusta ym. 
Kukin suunnitteluvaihe päätetään suositukseen seuraavassa vaiheessa 
tehtävistä tutkimuksista. 
Toimenpiteitä edellyttävien pehrneikköjen sijainti tulisi olla selvillä yleis- 
suunnitteluvaiheessa. 
Hankkeen suunnittelun ohjauksessa tulee huomioida, että esim. pohjavesi- 
olosuhteiden ja painumalsiirtymähavaintojen  selvittäminen vaatii usein 
niin pitkäaikaisia tarkkailujaksoja, että se ylittää yhden suunnitteluvaiheen 
ajan. 
Tutkimusten ohi eellinen määrä eri suunnitteluvaiheissa 
Seuraavalla sivulla esitetyssä taulukossa on esitetty tutkimusten 
ohj eellinen määrä sisältäen mandolliset vanhat tutkimukset. 
Tutkimusten sähköisessä tallentamisessa noudatetaan Infra Model osa 2 
 mukaista formaattia  /20/. 
Muita tutkimusten suorittamisohjeita: 
- 	Ratojen routasuojaustarpeen selvittäminen, tutkimusohje  /10/ 
- 	SGY:n kairausoppaat /11/. 
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Taulukko I. Tutkimuspisteiden ohjeelliset  lukumäärät eri suunnittelu- 
vaiheissa 
Tutkimuspisteiden määrä/km  
Kohde Tarveselvitys AYS YS RataSu RakSu 
________________  TAV 	EV TAV 	EV TAV 	EV TAV 	EV TAV 	EV 
Uusi rata 0 	4 5 	20 10 	50 40 	100 80 	150 
Pehmeiköt 0 	20 10 	40 20 	100 50 	200 150 	350 
Nykyinen rata 
Vanhat Vanhat 
- radan rakenteet tutkimukset tutkimukset 1 	2 1 	2 2 	5 
Vanhat Vanhat 
- pohjamaa  tutkimukset tutkimukset 1 	2 2 	10 5 	20 
Tutkimuspisteiden etäisyydet k/k (m) 
Kohde Tarveselvitys AYS YS RataSu RakSu 




Uusi rata (m) - 	1000 500 	100 250 	40 100 	20 40 	10 
Tutkimuspisteiden  
etäisyys ratalinjan 
___________ poikkisuunnassa (m) - 	 - 80 	40 60 	20 40 	lO 40 	5 
Tutkimuspisteiden/linjoj  
en etäisyys ratalinjan 
Pehmeiköt suunnassa (m) - 	500 500 	50 200 	40 80 	10 40 	5 
Tutkimuspisteiden  
etäisyys ratalinjan 
__________ poikkisuunnassa (m) - 	 - 80 	20 60 	10 40 	5 20 	5 
Taulukon lyhenteet: 
TAV = tavanomaiset olosuhteet 
 EV  = erittäin vaativat olosuhteet 
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3 VUOROPUHELU 
Osallistumismandolli suuksien järjestämisestä kerrotaan tarkemmin vuonna 
 2008  ilmestyvässä Ratahallintokeskuksen vuoropuheluohjeessa. Myös 
Tiehal 1 innon ja Ympäristömini steriön julkaisemista oppaista löytyy rata-
suunnittelussakin hyödyllistä tietoa: Osallistuminen yleis- ja asema-
kaavoituksessa /12/ ja Tiehallinnon vuoropuheluopas /13/. Näitä oppaita 
 on  tekijöiden luvalla lainattu tämän luvun teksteissä.  
3.1 Tavoitteet 
Yhtenä ratalain tarkoituksena on turvata osallistumismandollisuudet 
rautatieliikenneratkaisuja koskevaan suunnitteluun. Hyvä suunnittelutapa 
edellyttää avointa tiedottamista ja vuorovaikutteista suunnittelua, joka 
perustuu yhteistyöhön ja monipuoliseen asiantuntemukseen.  Lain-
säädänriön edellyttämässä hyvässä suunnittelu- ja hallintotavassa myös 
päätösten perustelut ovat läpinäkyviä. Samoin myös päätösten perustelut 
tuodaan julki. 
Vuoropuhelun tavoitteena on tiedottaa hyvissä ajoin valmisteltavista 
asioista ja osallistumismandollisuuksista, kerätä osapuolilta tietoja ja 
 näkemyksiä sekä luoda mandollisuudet eri tahojen väliseen vuoro-
vaikutukseen. Tarvittaessa käsitellään ja sovitellaan näkemyseroj  a. 
 Osallistuminen tuottaa monipuolisen  ja moniarvoisen päätöksenteko-
aineiston. 
3.2 Osapuolet  
RHI< 
MAANOMISTAJAT 	 SUUNNITTELUKONSULTTI 
ASUKKAAT 	 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖT 
	
TYÖNTEKIJÄT 	 KUNNAT (KAAVOITUS) 
JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 	 TIEPIIRIT 
YRITYKSET 	 MAAKUNTI EN LIITOT 
LIIKENNÖITSIJÄT! 	- 	 YMPÄRISTÖKESKUKSET 
RAUTATIEYRITYKSET  
MUUT VALTION VIRANOMAISET 
TIEDOTUSVÄLINEET 
Jcu 'a 3. Ratusiiienii/1i.'luii 'uno vaikutuksen osapuolet  
Ratalain mukaan osallistumismandollisuuksia suunnitelman valmisteluun 
yleis- ja ratasuunnitelman osalta pitää järjestää kiinteistön omistajille ja 
 muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon  tai muihin
oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa (ratalaki  22 §). 
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Lisäksi keskeisiä toimijaryhmiä ovat suunnitteluun liittyvät viranomaiset 
 ja  kunnan päätöksentekijät (kuva 3). Periaatteena on, että kaikki asiasta
kiinnostuneet voivat ottaa kantaa hankkeeseen jollakin tavalla. Hankkeen 
alussa onkin tarpeen selvittää osapuolet, joita asia saattaa kiinnostaa. 
Osallistujatahojen mukaan voidaan puhua kansalaisten kanssa käytävästä 
vuoropuhelusta, viranomai syhtei styöstä sekä hankkeen suunnittelijoiden 
sisäisestä yhteistyöstä. Kaikissa näissä toimivat samat vuorovaikutuksen 
periaatteet, mutta toimintatavat eroavat jonkin verran kohderyhniän 
mukaan. 
3.3 Vuoropuhelun suunnittelu  
Osallistumistoimien järjestäminen suunnitellaan osana projektin 
ohjelmointia siten, että vuoropuhelu palvelee suunnittelua, vaikutusten 
arviointia ja päätöksentekoa eri suunnitteluvaiheissa.  
3.3.1 Hankkeen merkityksen arviointi  
Osallistumismenettelyt suunnitellaan hankkeen merkityksen edellyttämällä 
tavalla. Vuoropuhelu voidaan toteuttaa laaj uudeltaan hyvinkin erilaisena 
erityyppisissä hankkeissa. 
Hankkeen merkittävyyteen vaikuttavat hanketyyppi, hankkeen vaikutukset 
 ja  alueen ominaisuudet. Hankkeen merkittävyyttä lisäävät mm. ympäristön
erityiset arvot ja muutosherkkyys, alueella esiintyvät ympäristöongelmat 
 tai  alueelliset ja väestölliset tekijät. Myös alueeseen kohdistuvat risti-
riitaiset intressit ja aikaisempi konfliktihistoria asettavat erityisiä 
vaatimuksia osallistumisen suunnittelulle  ja järj estämi selle. 
Merkittävyyttä lisäävät myös hankkeen vaikutusten 
- 	suuruus 
- 	alueellinen laajuus ja kohteena olevan väestön suuri määrä 
- 	todennäköinen haitallisuus 
- 	merkitys osana laajempaa kehitystä. 
Hankkeen merkityksen arvioinnin tekee radanpitäjä. Vaikutusten 
vähäisyyden arviointi saattaa edellyttää yhteydenpitoa esimerkiksi kunnan 
 tai  alueellisen ympäristökeskuksen kanssa.  
3.3.2 Vuorovaikutustapojen valinta 
Suunnittelijoiden ja kansalaisten välistä tiedonvaihtoa ja keskustelua 
voidaan edesauttaa tarjoamalla sopivia osallistumistapoj a. Lakisääteinen 
 tiedottaminen, suunnitelman nähtävillä pitäminen, muistutusten  ja
 lausuntojen pyytäminen ovat osall  i stumismenetelmien runko. Vuoro-
puhelun aikaansaaminen edellyttää yleensä myös muiden osalli stumis-
menetelmien käyttöä. Erityisesti laaja-alaisissa  tai muuten merkittävissä 
hankkeissa tarvitaan monipuolista ja laajaa vuorovaikutusta. 
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Yleisesti käytettyjä osallistumistapoj  a voidaan ryhmitellä tiedottamista, 
tiedonhankintaa, vuorovaikutusta ja yhteistyötä palveleviin menetelmiin 
niiden ensisijaisen tehtävän mukaan  (kuva 4). 










Tijäpaja / Tulevaisuusverstac 
Kâvelykierros / Maastokävely 
Taraka rtta 
rnternetin keskusteIurhm 
 Seminaari  :ia paneelikeskustelu 
KokoijsieraiIu 






Kyse I  
Haastattelu  
Lausuntopvyritö 
 Le  hd stOseurarta 
Kuva 4. Erilaisia vuoropuhelutapoja 
Lisätietoa: 
- 	Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodi- 
paketti, www.tkk.fi YTK /14/ 





Hankkeen alussa laaditaan aina vuoropuhelusuunnitelma.  Se antaa kaikille 
osapuolille perustiedot projektin osallistumisj ärj estelyistä. Vuoropuhelu- 
suunnitelma sisältää kuvauksen osapuolista, tiedotustavoista, osallistumis-
menettelyistä, viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja palautteen 
käsittelystä. Lisäksi suunnitelmassa kerrotaan vuoropuhelutoimien 
ajoittumisesta sekä kytkeytymisestä suunnittelu-, arviointi- ja päätöksen-
tekoprosesseihin. 
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Merkitykseltään vähäisen hankkeen  vuoropuhelusuunnitelma voi jäädä 
lyhyeksi, mutta merkittävän hankkeen monipuolisten osallistumistoimien 
 kuvaaminen voi venyä  pidemmäksikin.  
Vuoropuhelu suunnitellaan alussa koko projektin ajalle, mutta sitä voidaan 
joustavasti muuttaa vuorovaikutuksessa  ilmenevien tarpeiden mukaan. 
Erityisesti pitkäkestoisen projektin aikataulu voi olla loppuosaltaan ensin 
 suuntaa-antava  ja tarkentua sitten prosessin edetessä. 
3.4 Vuoropuhelu eri suunnitteluvaiheissa  
Vuoropuhelua toteutetaan kaikissa  suunnitteluvaiheissa koko hankkeen 
ajan. Ratalaissa (22) ja Valtioneuvoston asetuksessa radoista (l) on 
 esitetty vaatimukset hankkeiden yhteydessä  vaadittavasta vuoro-
vaikutuksesta. Ratalaissa asetetaan vähimmäisvaatimukset yleis- ja rata- 
suunnittelun vuoropuhelulle: kansalaisille on varattava mandollisuus 
osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia 
 ja  lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa. Mandollisuus
 ratalaissa tarkoitettuun  vuorovaikutukseen voidaan varata ilmoittamalla
 valmistelutyöstä  henkilökohtaisesti, järjestämällä erityinen tiedotus-
tilaisuus, asettamalla valmisteluaineisto nähtäville taikka muulla tiedoksi- 
saannin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuoropuhelua eri 
 suunnitteluvaiheissa  on käsitelty tarkemmin kunkin suunnitteluvaiheen
 yhteydessä.  
3.5 Palautteen käyttö suunnittelussa 
Palautetta kertyy yleisötilaisuuksista, neuvotteluista, erilaisista tapaami-
sista, internet-sivuilta sekä henkilökohtaisten  yhteydenottoj en ja lehtien 
palstoilla käydyn julkisen keskustelun tuloksena. Sitä saadaan myös 
 muistutuksina  ja lausuntoina nähtävillä olojen yhteydessä. 
Eri osapuolilta saadun palautteen käyttö edellyttää palautteen kokoamista 
 ja  käsittelyä. Ratahallintokeskuksen on lain mukaan esitettävä perusteltu
kannanotto esitettyihin muistutuksiin, mikäli mui stutuksentekij ä on sitä 
kirjallisesti pyytänyt ja ilmoittanut osoitteensa. Varsinkin suuremmasta 
 palautemäärästä  on hyvä tehdä kokoava yhteenveto, vaikka muistutuksiin 
 ja  muuhun palautteeseen olisi vastattu yksityiskohtaisemmin. Yhteen-
vedossa kerrotaan myös, miten  suurmitelmaa on tarkistettu palautteen 
johdosta. 
3.6 Vuoropuhelun julkisuus ja jatkuvuus 
Projektissa on tarpeen tiedottaa suunnittelun etenemisen ja vuoro
-puhelutoimien  lisäksi myös saadusta palautteesta  ja siitä, miten sitä on 
 hyödynnetty suunnittelussa. Suunnittelijan vastaus osapuoli  1 le rakentaa
vuorovaikutusta ja luottamusta. Se kertoo osallisille, että heidän viestinsä 
 on  otettu vakavasti ja ne ovat mukana suunnittelussa  ja päätöksenteossa.  
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Vuoropuhelun ja palautteen julkisen raportoinnin lisäksi suunnittelijat 
dokumentoivat vuoropuhelun sisältöj ä yksityiskohtaisemmin jatko- 
suunnittelua varten. Dokumentoinnilla huolehditaan  mm. osallisten 
yhteystietojen, saadun palautteen ja annettujen lupausten välittyminen 
jatkosuunnitteluun ja mandollisesti uusille suunnittelijoille.  
3.7 Kielilain vaatimukset 
Yksityishenkilön kielelliset oikeudet 
Valtion viranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa 
jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi 
järjestettävä asiassa kuultavalle mandollisuus tulla kuulluksi omalla 
kielellään, suomeksi tai ruotsiksi. 
Yksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa käytetään kunnan kieltä, jollei 
viranomainen pyynnöstä toisin päätä tai jollei muualla laissa toisin 
säädetä. Jokaisella on kuitenkin oikeus käyttää omaa kieltään ja tulla 
kuulluksi omalla kielellään viranomaisen aloitteesta vireille tulevassa 
asiassa, joka välittömästi kohdistuu hänen  tai hänen huollettavansa 
perusoikeuksiin tai joka koskee viranomaisen hänelle asettamaa 
velvoitetta. 
Oikeushenkilön kielelliset oikeudet 
Yhtiöllä, yhdistyksellä ja muulla oikeushenkilöllä on oikeus viran-
omaisessa asioidessaan käyttää pöytäkirjakieltään, joko suomea tai ruotsia. 
Yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaan kaksikielisen oikeushenkilön 
 on  kuitenkin tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa käsiteltävässä 
asiassa vastattava sillä kielellä, jolla asia on pantu vireille. 
Viranomaisten tiedottaminen 
Valtion ja kunnallisen viranomaisen yleisölle suunnatussa tiedottamisessa 
 on  kaksikielisessä kunnassa käytettävä suomen ja ruotsin kieltä. Asian-
omaisen ministeriön on huolehdittava siitä, että yksilön hengen, terveyden 
 ja  turvallisuuden sekä omaisuuden  ja ympäristön kannalta oleellinen tieto
annetaan koko maassa molemmilla kansalliskielillä. 
Kaksikiel isen viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset ja j ulkipanot sekä 
muut yleisölle annettavat tiedotteet tulee antaa suomen  ja ruotsin kielellä. 
Viranomaisten laatimien selvitysten, päätösten tai muiden vastaavien 
tekstien julkaiseminen ei velvoita kääntämään niitä sellaisinaan. Viran-
omaisen tulee kuitenkin huolehtia sekä suomen- että ruotsinkielisen 
väestön tiedonsaantitarpeista. 
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3.8 Viranomaisyhteistyö  
Viranomaiset ovat mukana ratahankkeiden suunnittelussa osallistumalla 
neuvotteluihin, työryhmi in ja muihin osallistumistilaisuuksiin sekä 
antamalla lausuntoja. Yhteistyötä tehdään yleensä kunnan kaavoittajien, 
ympäristökeskusten, Tiehallinnon, maakunnan liittojen ja muiden valtion 
viranomaisten (Rautatieviraston, työsuojelu, museo, ym.) kanssa. 
Suunnittelijoiden (Ratahallintokeskus ja suunnittelukonsultit) välinen 
sisäinen yhteistyö on myös tärkeä muistaa hoitaa. Kansalaisille 
suunnattava tiedottaminen hoidetaan yhteistyössä Ratahallintokeskuksen 
tiedottajan kanssa. Suunnittelijoiden ja liikennöitsijöiden yhteistyö 
voidaan parhaiten hoitaa suunnitteluryhmi ssä. 
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4 YMPÄRISTÖ 
Ympäristövaikutusten selvittäminen radanpidossa kuvataan tarkemmin 
Ratahallintokeskuksen ympäristöohjeissa. Myös Tiehallinnon ja 
ympäristöhallinnon julkaisemista ohj eista löytyy hyödyllistä tietoa  rata- 
suunnitteluun. Ympäristövaikutusten selvittäminen eri suunnittelu- 
vaiheissa on kuvattu tarkemmin liitteen 1 tehtäväluetteloissa. 
4.1 Tavoitteet  
Radanpidon ympäristölaatu  on rataympäristön laatua laajasti kuvaava 
käsite. Ympäristölaatuun voidaan vaikuttaa organisaation vastuullisella, 
ympäristöarvoja korostavalla toiminnalla sekä ympäristöasiat 
huomioivalla korkeatasoisella suunnittelulla, rakentamisella  ja kunnossa-
pidolla. Ympäristön laatutasolle asetettavat vaatimukset ohjaavat sekä 
organisaation käyttämiä työmenetelmiä että asetettavia tavoitteita. 
Ympäristölaadun käsite sisältää koko radan elinkaaren aikaiset ympäristö- 
vaikutukset ja -riskit sekä niiden hallinnan. Hankintamenettelyillä on 
 tärkeä rooli ympäristövaikutusten hallinnassa. Ympäristölaatuun voidaan 
vaikuttaa vuoropuhelulla tärkeiden sidosryhmien  ja asiakkaiden kanssa ja 
 se  tukee sujuvan, vähäpäästöisen liikenteen edellytyksiä. 
Ympänstöasiat ovat mukana kaikissa suunnitteluvaiheissa ja rata- 
suunnittelun prosesseissa. Ratahallintokeskuksen tulee olla tietoinen 
toimintansa ympäristövaikutuksista. Ratahankkeilla  on lähes poikkeuk-
setta vaikutuksia ympäristöön, mutta korkeatasoi sella suunnittelulla 
haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää. 
Ympäristöselvitykset edellyttävät paljon yhteistyötä laajan sidosryhmä-
joukon kanssa. Suunnitteluun li ittyvässä vuoropuhelussa ympäristöasioilla 
 on  keskeinen rooli. Eri sidosryhmiltä saadaan suunnitteluun tärkeää 
paikallistietoa ja kansalaiset arvioivat omalta osaltaan vaikutuksia sekä 
tehtävien selvitysten riittävyyttä. Vuoropuhelu tuottaa uusia näkökulmia 
suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin ja on tärkeä osa ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten arviointia.  
4.2 Hankkeen merkityksen arviointi  
Ympänstövaikutusten arviointi ja ympäri stöselvitykset suunnitellaan 
hankkeen edellyttämällä tavalla. Ympänstövaikutusten selvittäminen 
voidaan tehdä eritasoisina erityyppisissä hankkei ssa. Keskeistä 
vaikutusten arvioinnissa on muutoksen suuruuden hahmottaminen ja 
vaikutusalueen laajuuden arviointi. Suunnittelulle laaditaan ympäristö- 
tavoitteet osana hankkeen tavoitteita ja niitä päivitetään koko suunnittelu- 
prosessin läpi. 




- Alustavien yrnpäristövaikutusten selvittäminen 
- Ympäristön reunaehlojen rnäärittäminen hankkeelle 
- Liikennemallin tulosten tarkastelu ympàristön kannalta 
- Ympäristöhattojen tunnistaminen 
Yleissuunn itte lu 
Alustava yleissuunnitelma  ja YVA  
- Vaihtoehtojen ympärtstövaikutuster seMttärninen 
-Ympäristöhaittojen to.rjun nan  ja lieventäm isen kohteiden selvittärn men 
Yleissuunn itel ma 
- Valitun vaihtoehdon ympanstövaikutusten selvittänirerm 
- Ympäristöhaittojen torjunnan ja lieventämisen kohteiden selvittäminen 
- Ympäristöhaittoj;en torunnan  ja lievenlämisen alustava suunnittelu 
Ratasuunn ittel u 
- Yrnpäristöhathojen torj unran ja iieventämisen suunnittelu 
- Mandoliisen YVAn lausunnon 	uomioon ottaminen 
Rakentamissu unnittelu 
-Ympäristöystävalliset rakerinusmaterlaalit 
- Yrnpäristöhaittojen toqunnan ja lieventämisen yksityskohtainen suunnittelu 
Rakentamisva ihe 
- Yrnpäristönhaittojen torjunnan ja lieventämisen toteutus 
- Rakentamisvaiheen suunnittelutehtävät 
- Asiantunhijapatvelut  
Kit va 5. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja vmpäristösuunnittelu eri 
suunnitteluvaiheissa 
Lisätietoa: 
- 	Ympäristöhallinnon YVA-tukiaineisto: www.ymparisto.fi /16/ 
- 	Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittä- 
minen: www.tiehallinto.fi /17/ 
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4.3 Suunnitelma ympäristövaikutusten selvittämisestä 
Suunnitelmassa kuvataan, mitä ympäristövaikutuksia hankkeessa 
selvitetään ja millä menetelmillä. Suunnitelma laaditaan hankkeen 
ohjelmointivaiheessa ja sitä voidaan joustavasti muuttaa hankkeessa 
ilmenevien tarpeiden mukaan. Suunnitelman tarkoituksena  on tunnistaa 
hankkeen todennäköiset ympäristövaikutukset ja lieventämistarpeet jo 
 etukäteen. Ympäristösuunnitelmalla taataan ympäristölaatu kaikissa 
hankkeissa, koosta riippumatta.  
4.4 Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) 
EY:n direktiivi suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista (200 l/42/EY) säätelee suunnitelmien ja ohjelmien ympäristö- 
vaikutusten arviointia. Direktiivi toteutetaan Suomessa lailla viran-
omaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
 (200/2005),  joka tuli vOimaan 1.6.2005. Tämä ns. SOVA-laki 
mandollistaa ympäristönäkökohtien ottamisen huomioon aiempaa parem-
min jo suunnitelmien ja ohjelmien valmistelun alkuvaiheessa.  Lain 3 §:n 
 mukaan viranomaisella  on yleinen velvollisuus huolehtia suunnitelman tai 
 ohjelman ympäristövaikutusten selvittämisestä, mikäli suunnitelman  tai
 ohjelman toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
Tämä velvollisuus koskee radan suunnittelussa yleissuunnitelmaa 
edeltäviä suunnittelun ja ohj elmoinnin vaiheita. Ympäristövaikutusten 
arvioiminen näissä vaiheissa on tärkeää, varsinkin kun monia vaikutusten 
kannalta merkittäviä tekijöitä saatetaan ratkaista varsin sitovalla tavalla jo 
tarveselvitysvaiheessa.  
4.5 Rataympäristöselvitys 
Ratahallintokeskus on kehittänyt yhdessä kuntien ja liikennöitsijän kanssa 
erityisen rataympäristöselvitysmallin nykyisten rautatiealueiden 
ympäristön tilan ja ongelmakohtien ratkaisemiseksi. Kaksivaiheisissa 
selvityksissä kootaan ensin ympäristön perustiedot, tiedot aiemmista 
selvityksistä ja rata-alueisiin liittyvät huomautukset sekä ehdotukset 
jatkotutkimuksista. Toisessa vaiheessa tehdään tarvittavia lisäselvityksiä, 
suunnitellaan ongelmakohtien parantamistoimenpiteitä sekä arvioidaan 
niiden toteuttamisaikataulua  ja kustannuksia. 




5.1 Yleiset turvallisuustavoitteet 
Yleisten turvallisuusperiaatteiden mukaan työstä ja työolosuhteista 
johtuvat työntekijöille aiheutuvat vaara-  ja haittatekijät on poistettava 
rakenteellisilla, teknisillä tai työn organisointiin liittyvillä toimenpiteillä. 
Turvallisuus pitää suunnitelmallisesti varmistaa ennen työtilojen, 
työvälineiden tai työmenetelmien käyttöönottoa. Suunnittelun turvallisuus- 
velvoitteet kohdistuvat suunniteltavan kohteen käyttöön  ja käytön aikaisen 
turvallisuuden varmistamiseen. 
Työturvallisuuslaki (738/2002) ei lähtökohtaisesti aseta erityislain-
säädämiöstä poikkeavia vaatimuksia. Tavoitteena  on paremminkin yhden-
mukaisuus muiden lakien vaatimusten kanssa. Työturvallisuuslain 
turvallisuusvaatimukset ovat hyvin yleisluontoisia. Turvallisuus- 
vaatimukset täsmentyvät alemmanasteisten säännösten kautta, kuten 
valtioneuvoston päätöksellä työpaikkojen terveys- ja turvallisuus- 
vaatimuksista (728/1999). Joistakin työturvallisuusvaatimuksista ei ole 
välttämättä suoranaista säännöstä, vaan käytössä  on vain ohjaavia normeja 
 tai  ohjeita. Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa  varsinkin rakennus-
lainsäädäntö sekä rakentamista koskevat muut määräykset ja ohjeet 
määrittävät tekniset turvallisuusvaatimukset työturvallisuuslainsäädäntöä 
yksityiskohtaisemmin ja perusteellisemmin. Ratojen suunnittelussa 
turvallisuusvaatimukset ovat ennen kaikkea Rautatieviraston määräyksissä 
 ja Ratahallintokeskuksen  ohjeissa, kuten Ratatekniset ohjeet (RATO) /18/. 
5.2 Suunnitteluvaiheessa huomioon otettavia turvallisuusasioita  
Suunnittelijan on otettava huomioon työturvallisuutta koskevat säännökset 
suunnittelun kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. 
Noudatettavia turvallisuusvaatimuksia  on muissakin kuin työturvallisuus-
määräyksissä, kuten Rautatieviraston tai pelastusviranomaisten antamat 
määräykset. 
Suunnittelijan on otettava huomioon myös muut suunnittelun kohdetta 
koskevat turvallisuusmääräykset  ja Ratahallintokeskuksen antamat ohjeet 
sekä noudatettava hyviä suunnittelukäytäntöj  ä. 
Suunnittelijan on otettava huomioon myös tilaajan (rakennuttajan) antamat  
turval 1 i suuteen liittyvät lähtötiedot ja turvallisuusvaatimukset.  
Tilaaja voi edellyttää suunnittelijaa laatimaan suunnitelmia, joissa  on 
 otettu normaalia paremmin huomioon rakentamisen  tai käytön aikaiset
 turvall i suuskysymykset.  Suunnittelija voi joutua laatimaan myös lain-
säädäntöä korkeamman turvallisuustason sisältämiä ratkaisuja, joissa  on 
 otettu huomioon esimerkiksi käytettävyys  tai ergonomia. Tilaaja voi
edellyttää, että suunnittelija ottaa huomioon suunnitelmissa erityisesti 
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rautatieliikenteeseen liittyvät turvallisuuskysymykset, kuten käyttöön-
ottoon liittyvät riskit. 
Tilaaja voi edellyttää suunnittelijan laatimaan turvallisuuteen liittyviä 
selvityksiä ja muita riskienarviointeja tai toteutusta ja käyttöä ohjaavia 
suunnitelmia ja selostuksia. 
Turvallisuuteen 	liittyvät lähtötiedot ja 	-vaatimukset 	annetaan 
suunnittelijalle kirjallisena suunnittelutoimeksiantona (VNp  629/1994 4 § 
4 mom.). Suunnittelutoimeksianto  ohjaa ja auttaa suunriittelijaa 
turvallisuusvelvoitteidensa hoitamisessa.  Turval lisuusvelvoitteet kohdistu-
vat erityisesti suunnitelman kohteen käyttöön  ja ylläpitoon. 
Suunnittelutoimeksiannossa määritellään myös suunnittelijan turvallisuus- 
tehtävät ja velvoitteet. Suunnittelutoimeksianto riippuu hankkeen 
luonteesta ja ominaisuuksista ja se on kohdekohtainen.  
Tiedossa olevat rakentamisen aikaiset vaara- ja haittatekijät annetaan 
suunnittelijalle turvallisuusasiakirjassa (VNp  629/1994 5 § I mom.). 
Suunnittelijan pitää ottaa turvallisuusasiakirjassa esitetyt vaaratekijät 
huomioon suunnittelun aikana ja pyrkiä poistamaan niitä suunnittelun 
keinoin. Suunnittelijan tehtävänä täydentää turvallisuusasiakirjassa 
esitettyjä vaaratekijöitä suunnittelun aikana esille tulleilla vaaratekijöillä, 
joita ei ole kyetty poistamaan suunnittelun keinoin. Suunnittelijan 
turvallisuustehtävät ja -vastuut. 
Suunnittelijan on suunnittelun kohteen ja sen käyttötarkoituksen 
edellyttärnällä tavalla tunnistettava ja selvitettävä haitta- ja vaaratekijät 
 sekä arvioitava niiden merkitys. Vaarojen tunnistaminen  ja niiden
suuruuden arviointi pitää tapahtua järjestelmällisesti käyttämällä yleisesti 
tunnettuja riskienarviointimenetelmiä. 
Vaarojen arvioinnin jälkeen on suunnitellun keinoin pyrittävä poistamaan 
 tai  pienentämään esille tulleita haitta-ja vaaratekijöitä. 
Suunnittelijan pitää olla hyvin perillä suunnittelun kohteelle asetettavista 
turvallisuus- ja terveysvaatimuksista. Suunnittelijan pitää tuntea suunnit-
telukohteessa sovellettavat turvallisuusmääräykset sekä suunnittelun 
kohteeseen liittyvien töiden yleisesti tiedostetut terveyden menettämisen 
vaarat. 
Suunnittelijalla on myös tiedonhankinta ja selonottovelvollisuus turvalli-
suuskysymyksistä. Suunnittelijan on tunnettava ne tekijät, jotka voivat 
aiheuttaa varatilanteita tai muita turvallisuusongelmia. Suunnittelijan  on 
 selvitettävä myös turvalliset toteutusratkaisut  ja niiden käyttö-
mandollisuudet. 
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Suunnittelijan on käytettävä suunnittelutyössä apuna suunnittelun kohdetta 
koskevia määräyksiä, normeja, standardeja ja ohjeita. Tarvittaessa 
suunnittelijan on tehtävä tutkimuksia, selvityksiä tai laskelmia 
turva! ii suuden varmistamiseksi. Turva!!  i suuden varmistamiseksi suunnit
-tel ij  alta edellytetään myös riskienarviointej  a. 
Suunnittel usopimuksessa/toimeksiannossa määritellään tarkemmin suun-
nittelijan turvallisuustehtävät.  
5.3 Menettelytavat turvallisuuden huomioonottamiseksi suunnittelussa 
Turvallisuuden ottaminen huomioon suunnittelussa merkitsee sitä, että 
suunnittelu tapahtuu kokonaisuudessaan huolellisesti  ja turvallisuus on 
 yhtenä näkökulmana suunnittelun kaikissa vaiheissa. Suunnittelun 
lähtötietojen selvittämisen yhteydessä pitää ottaa huomioon suunnitelman 
kohteeseen liittyvät turvallisuustiedot. 
Suunnittelun yhteydessä on kirjattava muistiin kaikki oleimaiset vaara- ja 
haittatekijät, joita on käytetty suunnittelun lähtökohtana. 
Suunnittelussa turva! lisuuteen liittyviä lähtötietoj  a saadaan mm. olemassa 
olevasta kirjallisesta aineistosta, neuvotteluista  ja haastatteluista sekä 
erilaisten tutkimusten ja selvitysten kautta. 
Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, el 
 mandollista työmaalla turvallisesti  ja 
 työskentelevien terveyttä  tai junaliikennett . 
 valitaan turvalliset työmenetelmät  ja varmis
 terveys  tai junaliikenteen turvallisuus vaa
aikaisil!a ratkaisuilla ei saa heikentää ta 
toimintaede!lytyksiä näiltä osin.  
i niiden toteuttaminen on 
 vaarantamatta työmaalla 
Viime kädessä työmaalla 
taan, ettei työntekijöiden 
 innu,  mutta suunnittelun
estää rakentamisvaiheen 
Suunnitteluratkaisut eivät saa myöskään ohjata työmaata ottamaan 
käyttöön vaarallisia tai virheellisiä työmenetelmiä tai käytäntöjä. 
 Suunnittelussa ei saa olla myöskään turvallisuutta vaarantavia virheitä  tai
puutteel lisuuksia.  
Suunnittelussa käytetään seuraavia menettelytapoja turvallisuuden 
varmistamiseksi: 
- 	vaadittavat toimenpiteet sovelletaan turvallisuusmääräyksistä, 
- 	käytetään standardeissa, normeissa tai ohjeissa esitettyjä malli- 
ratkaisuja, 
- 	käytetään tyyppihyväksyttyjä rakenneosia, koneita tai laitteita, 
- 	tehdään laskennallisia mitoituksia, 
- 	tehdään turvallisuuteen liittyviä selvityksiä, kuten testejä, koe- 
kuormituksia, 
- 	tehdään riskienarviointeja tai turvallisuusanalyysej ä. 
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Suunnitteluasiakirj oihin tulee liittää luettelo tavanomaisesta poikkeavista 
suunnitteluratkaisuista, joilla voi olla merkitystä turvallisuuteen. 
Suunnitelma on laadittava niin, että suunnitelman toteuttajat osaavat 
tulkita sitä oikein. Suunnitelmiin tulee riittävässä laajuudessa liittää 
turvallisuuden kannalta seuraavia asioita: 
- 	suunnitelman perusteena käytetyt turvallisuuteen liittyvät 
lähtötiedot ja oletukset (kuten mitoituksessa käytetyt terveysvaarat), 
- 	suunnittelijan antamat ohjeet (rakennusaikaan, käyttöön, kunnossa- 
pitoon), 
- 	suunnittelun aikana esiin tulleet tiedot ja seikat tai olosuhteet, jotka 
voivat aiheuttaa vaaroja rakentamiselle, käyttöönotolle, käytölle, 
kunnossapidolle tai muulle toiminnalle, 
- 	varoitukset vaarallisista tilanteista tai olosuhteista, varsinkin 
sellaisista, jotka voi olla vaikea havaita, 
- 	suunnitelman kohteen käyttötarkoitukseen liittyvät  raj aukset, 
- 	suunnitelman kohteen turvallisuuteen liittyvien asioiden kuvaami- 
nen (piirustuksiin merkitään suojaetäisydet, erillispiirustukset 
suojarakenteista ja tuennoista), 
- 	ohjeet suunnitelman toteuttamiseksi (tiedot tavanomaisesta 
poikkeavista työmenetelmistä, rakenneratkaisuista ja niihin liitty-
vistä turvallisuusasioista), 
- 	suunnitelman kohteen käyttö- ja huolto-ohjeet, 
- 	muu aineisto, jolla voidaan osoittaa turvallisuusasioiden ottaminen 
huomioon (riskienarvioinnit, mittaukset, laskelmat).  
5.4 Riskienhallinta 
Suunnittelusopimuksessa tai toimeksiannossa voidaan suunnittel ij aa 
velvoittaa osallistumaan suunnittelun kohteeseen liittyviin riskien-
arviointeihin. Suunnittelijalta voidaan edellyttää myös erillisiä riskien- 
arviointeja, esimerkiksi turvallisuuden osalta. 
Riskienarviointien laadintavelvoitteita  on mm. työturvallisuus- ja rautatie- 
lainsäädännössä. 
Riskienarvioinnit tehdään järjestelmällisesti käyttäen yleisesti hyväksyt-
tyj ä riskienarviointimenetelmiä  ja -menettelyj ä. Turvallisuusviranomaiset 
 voivat antaa riskienarviointeihin laadintaohjeita  tai vaatimuksia
käytettävistä menetelmistä. Riskienarvioinnin laadinnassa noudatetaan 
myös Ratahallintokeskuksen ohjeita. 
Riskienarvioinnit ovat yleensä kokonaisvaltai  sia, niissä selvitetään 
turvallisuuteen liittyvien riskien lisäksi myös muitakin suunnittelun 
kohteen toteuttamiseen ja käyttöön liittyviä riskejä, kuten: 
- 	sopimus- ja vastuuriskejä 
- 	säädösriskejä 
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- 	taloudellisia riskejä 
- 	kustannusriskejä 
- 	eri tekniikoihin liittyviä riskejä 
- 	käyttöönottoon liittyviä riskejä 
- 	rautatieliikenteeseen liittyviä riskejä 
- 	muihin liikennemuotoihin liittyviä riskejä 
- 	ympäristöriskejä 
- 	vahinkoriskejä 
- 	ilkivaltaan ja vahingontekoon liittyviä riskejä. 
Turvallisuuteen liittyvissä riskeissä on otettava huomioon työ- 
turvallisuuteen liittyvien riskien ohella  j unaturvallisuuteen tai matkustaja- 
turvallisuuteen liittyvät riskit. Turvallisuuteen liittyviä riskejä arvioidaan 
myös pelastusvalmiuteen liittyvässä suunnittelussa. 
Suunnittelusopimuksessa tai toimeksiannossa voidaan määrittää myös 
käytettäviä riskienarviointimenetelmiä tai -kohteita. 
Suunnittelusopimuksessa voidaan edellyttää arvioitavan myös pelkästään 
turvallisuuteen liittyviä riskejä. 
Tehdystä riskienarvioinnista edellytetään kirj  al lista riskiraporttia, jossa on 
 lyhyt yhteenveto tehdystä riskienarvioinnista  ja sen keskeiset havainnot.
Riskiraporttiin kootaan myös keskeiset riskit ja niihin liittyvät riskien - 
hall intatoimenpiteet ja muut toimenpide-ehdotukset. 
Suunnittelijan on myös varauduttava pitämään laatimaansa riskien- 
arviointia ja riskiraporttia ajan tasalla koko toimeksiannon keston ajan.  
5.5 Yhteistyö muiden osapuolten kanssa turvallisuuden varmistamiseksi 
Suunnittelijan on tehtävä yhteistyötä muiden osapuolten kanssa 
suunnittelun kohteen ja sen rakentamisen turvallisuuden varmistamiseksi. 
Erityisen tärkeää on suunnittelijoiden välinen yhteistyö, jotta eri 
suunnitelmat muodostavat turvallisen kokonaisuuden. Turvallisuuden 
varmistaminen tapahtuu pääasiassa normaalein suunnittelun ohj auskeinon 
 ja yhteistyömenettelyin,  kuten neuvonpitojen, suunnitelmien kierrättä-
misen ja kokousten avulla. 
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6 TAR VESELVITYS 
6.1 Tarveselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 
Useimmissa tapauksissa hanke on ensimmäisen kerran määritetty 
hankemuistiossa. Tarveselvityksessä tarkastellaan kokonaisuutta, risteys- 
asemien välistä tai pitempää rataosaa. Tarveselvitys voi olla myös 
tuotekohtainen, esimerkiksi sähköistys tai yksittäinen ratapiha. Tarve- 
selvitys voidaan laatia myös yksittäisestä tasoristeyksestä tai tietyn 
ratavälin kaikista tasoristeyksistä. Selvityksessä arvioidaan kaikki 
hankkeeseen liittyvät työt sillä tarkkuudella, että hankkeen hyödyt tai 
 välttämättömyys voidaan määrittää  ja toteuttamisen tai toteuttamatta
jättämisen vaikutukset pystytään arvioimaan. Tarveselvitys käsittää 
laaj immillaan kysyntätutkimuksen, liikennöintiselvityksen, yhteiskunta-
taloudellisen vaikutusselvityksen, teknisen selvityksen ja suunnitelman 
ympäristövaikutusten selvittämisestä. Tarveselvityksen tuloksena esitetään 
johtopäätökset ja toimenpidesuositukset. 
Tarveselvityksen pohjana ovat tavoitteet ja nykyiset ongelmat. 
Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin suunnittelussa 
 on  keskityttävä. Tavoitteet sovitaan ja hyväksytään yhdessä suunnittelu- 
hankkeen en osapuolien kanssa. Työn päätyttyä arvioidaan tavoitteiden 
toteutuminen ja mandolliset työn kuluessa muuttuneet tavoitteet  ja niihin 
johtaneet syyt. Tavoitteena on määrittää ne toimenpiteet, kustannusarvio ja 
 aikataulu jolla hanketta tulisi viedä eteenpäin sekä hankkeen vaikutukset. 
Tarveselvityksen yhteydessä tehdään hankearviointi. 
Tarveselvityksen yksityiskohtainen sisältö on esitetty liitteenä I olevassa 
ohjeellisessa tehtäväluettelossa.  
6.2 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelu 
Tarveselvityksessä selvitetään hankkeen vaatimat toimenpiteet vaihto-
ehtoineen ja vaikutuksineen sekä kustannusten suuruusluokka. Tarve- 
selvitykseen sisältyy yleensä vaihtoehtoja. 
Pohjatutkimustietojen kerääminen ja arviointi 
Olemassa olevat tutkimustulokset selvitetään  ja mikäli suuruusluokaltaan 
merkittäviä kustannuksia sitovat ratkaisut vaativat lisäpohjatutkimuksia, 
suunnittelun alkuvaiheessa laaditaan näitä koskevat pohjatutkimus-
ohjelmat. Mikäli suunnittelualueelta ei ole olemassa pehmeikkörekisteriä, 
laaditaan se suunnittelun alkuvaiheessa. 
Liikennesuunnittelu 
Tarveselvitys on tyypillisesti se vaihe, johon liikennesuunnittelu 
painottuu. Tarveselvityksen liikennesuunnittelun sisältö määräytyy pitkälti 
suunnittelukohteen rajauksen ja ominaisuuksien mukaan. On erilaista 
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laatia Ii ikennesuunnitelmaa kokonaan uudelle ratayhteydelle, kuin 
suunnitella olemassa olevan radan kehittämistä. Tyypillisesti tarve- 
selvityksen liikennesuunnittelu koostuu kuitenkin seuraavista työvaiheista: 
- 	lähtökohtien ja tavoitteiden määrittäminen 
- 	nykytilanteen kartoitus ja ongelmakohtien määrittäminen 
- 	vaihtoehtojen muodostaminen 
- 	vaihtoehtojen vertailu ja kehittäminen 
- 	toirnenpidesuosituksen laatiminen 
- 	raportointi. 
Työvaiheiden sisältö on kuvattu tarkemmin tämän ohjeen liitteenä 1 
 olevissa tehtäväluetteloissa. 
Suunnitteluvaiheen aluksi inventoidaan nykytilanne liikennöinnin  ja 
ratainfrastruktuurin osalta sekä selvitetään mandolliset ongelmakohdat 
taustoineen. Samalla kerätään eri sidosryhmien tulevaisuuden tavoitteet 
sekä hankkeesta riippuen myös muiden liikennemuotojen nykytilanne  ja 
kehitysnäkymät suunnittelun taustaksi. Nämä tiedot toimivat työn 
tavoitteina hankemuistiossa esitettyj en lähtökohtien lisäksi. 
Tämän jälkeen tehdään tarkastelut tulevaisuuden liikenteestä. 
Tulevaisuuden liikenteen suunnittelu voidaan tehdä joko puhtaasti 
liikenteellisistä lähtökohdista tai merkittävimmät tekniset sekä 
maantieteelliset reunaehdot alusta asti huomioiden. Tämä tarkoittaa joko 
 ii ikennemääriin  ja aikataulurakenteeseen optimoitua raiteistoratkaisua tai
 teknisten rajoitteiden tarkkaa listausta  ja joidenkin vaihtoehtojen
poissulkemista jo liikennesuunnittelun käynnistyessä.  Menettelytavan 
valinta on hankekohtainen ja riippuu esimerkiksi siitä, tehdäänkö 
suunnittelutyötä täysin uudella ratalinjalla vai olemassa olevaan 
ratalinjaan pohjautuen. Riippumatta siitä, kumpi lähestymistapa 
suunnittelun lähtökohdaksi otetaan, lopputulos tulee usein olemaan 
kompromissi näiden välillä. 
Tulevaisuuden liikenne-ennusteet voidaan määrittää joko tarveselvityksen 
yhteydessä yksittäisel le hankkeelle erikseen tai radanpitäj än pitkän 
tähtäimen ennusteisiin pohjautuen, mikäli sellaiset ovat olemassa. 
Liikennesuunnittelu tulee tehdä niin etupainotteisesti kuin muiden 
suunnittelualoj en puolesta on mandollista. Kokonaan itsenäisenä työ- 
vaiheena sitä ei kuitenkaan voi toteuttaa. Sen jälkeen kun liikenne- 
suunnittelu tuottaa ensimmäiset tulokset esitettävi  stä infrastruktuuri n 
kehittämistoimenpiteistä, niiden toteutuksen yksityiskohdat, toteutus- 
kelpoisuus ja kustannukset tulee käydä yksityiskohtaisesti läpi muiden 
suunnittelualoj en kanssa. Mikäli esitettyjen toimenpiteiden toteutuksessa 
ilmenee kohtuuttomia teknisiä tai taloudellisia esteitä, liikenteellistä 
suunnittelua on jatkettava erilaisista lähtökohdista. Kyseessä on 
iteratiivinen prosessi, jossa haetaan parasta vaihtoehtoa toi minnal  lisen ja 
teknillistaloudel I isen suunnittelun kesken. 
RHK:n julkaisu B 20 	 2008-06 
45 
Radan suunnitteluohje 
Tarveselvityksen tuloksena syntyy vaihtoehtoja, joille määritetään sisältö, 
kustannukset ja alustavat vaikutukset. Näiden tietojen avulla tehdään 
hankearviointi, jonka pohjalta tehdään päätös jatkosuunnitteluun 
suositettavista toimenpidekokonaisuudesta. Tarveselvityksessä laaditaan 
myös liikenteelliset suunnitteluperusteet yleissuunnitteluvaihetta varten 
sekä kid ataan ylös listaus liikenteel  I isistä yksityiskohdista, jotka 
edellyttävät tai eivät edellytä tarkastelutarvetta j atkosuumiittel ussa. 
Ympäristövaikutusten selvittäminen 
Tarveselvityksessä turmistetaan  ympäristön hankkeelle ja rata- 
suunnittelulle asettamat reunaehdot sekä selvitetään alustavasti hankkeen 
 ja liikenteellisten  selvitysten ympäristövaikutukset. Työssä esitetään myös
alustava näkemys ympäristöhaittojen ehkäisy-  ja lieventämistoimenpiteistä 
 sekä arvioidaan näiden alustavat kustannukset (esim. meluntorjunta). Työ 
pohjautuu yleensä olemassa olevaan tietoon ja asiantuntija-arvioon, eikä 
maastoselvityksiä tehdä. Tässä vaiheessa selvitetään myös alustavasti, 
onko hanke YVA-menettelyn alainen yleissuunnittelussa. Näkemykset 
hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja vaikutuksista kartoitetaan lähinnä 
viranomaisten kanssa käytävän vuoropuhelun avulla. 
Riskienhallinta ja turvallisuus 
Tarveselvityksen yhteydessä arvioidaan hankkeen toteuttamiseen liittyviä 
keskeisiä riskejä, kuten 
- 	mitkä riskit voivat estää hankkeen tavoitteiden saavuttamisen 
- 	mitkä riskit voivat viedä hankkeen kannattavuuden 
- 	mitkä ovat keskeiset riskit (talous, rautatieliikenne, kustannukset, 
aikataulu, toteutus, turvallisuus) 
- 	mitä riskejä liittyy toteutustapaan tai ajoitukseen 
- 	mitä riskejä liittyy teknisiin toimenpiteisiin. 
Riskienarvioinnin osalta mietitään myös sitä, mitä riskejä syntyy, jos 
 hanketta ei toteuteta  tai sen aloittamista siirretään. Tällöin tarkastellaan 
erityisesti turval lisuuteen liittyviä riskejä. 
Riskienarvioinnissa esille tulleet turva! lisuuskysymykset  tai -tekijät 
arvioidaan tarvittaessa tarkemmin tai kirjataan ylös myöhempää arviointia 
varten. 
Tekninen suunnittelu 
Tekniseen suunnitteluun kuuluu ohjeellisen tehtäväluettelon mukaiset ja 
suurmitteluohjelmassa tarkemmin määritellyt tehtävät sisältäen  rata- ja 
maarakenteiden, siltojen, tunnelien, asemien, ympäristön, vahvavirta-
laitteiden ja turvalaitteiden suunnittelun sekä kustannusarvion 
määrittämisen ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin. 
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Teknisellä suunnittelulla määritellään hankkeen tekniset ratkaisut sillä 
 tarkkuudella, että kustannusten suuruusluokka  ja vaikutukset voidaan
karkeasti arvioida ja toteuttamiskelpoisuudesta  voidaan varmistua. Rata-
yhteydelle tai korvaaville tieyhteyksille jää yleensä vaihtoehtoisia 
linjauksia, joiden vertailuun  ja valintaan tarvittavat selvitykset tehdään 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Myös liitännäisalueet voivat olla vaihto-
ehtoisia sijainniltaan ja lakkautettavalle rautatielle voidaan osoittaa 
vaihtoehtoisia j atkotoimenpiteitä. 
Radan tekniseen selvitykseen sisältyy  radan pohjasuhteiden selvityksiä 
siinä määrin, että laajojen pehmeikköjen, tunnelien  ja suurten siltojen 
rakentamismandollisuudet ja karkeat kustannukset voidaan arvioida.  
6.3 Hankearviointi 
Hankearviointi on kiinteä osa suunnitteluhanketta. Tehtävään kuuluu 
jatkuva yhteistyö liikenteen suunnittelusta ja teknisestä suunnittelusta 
vastaavien kanssa. Hankearviointi tehdään Ratainvestointien hanke-
arviointiohjeen /7/ mukaan. Lisäksi tulee ottaa huomioon liikenne- ja 
viestintäministeriön ohje Joukkoliikenteen vaikutusten arviointi /  19/. 
Hankearvioinnin sisältö ja laajuus vaihtelevat hankkeen koon ja tyypin 
mukaan eli esimerkiksi kannattavuuslaskelmia ei tehdä kaikista  rata- 
hankkeista. Hankearvioinnin päävaiheet ovat hankekuvaus, vaikutusten 
kuvaus ja vaikutusten arviointi päätelmineen. Hankekuvauksessa kuvataan 
hankkeen ongelmat, näiden edellyttämät toimenpiteet sekä hankkeen 
kustannukset. Vaikutukset tulee kerätä kattavasti  ja ne voidaan esittää joko 
määrällisinä tai laadullisina. Vaikutusten arviointi tehdään kannattavuus-
laskelmalla, vaikutettavuuden arvioirmilla ja toteutettavuuden arvioinnilla. 
 Lopullinen arviointi dokumentoidaan  ja siitä laaditaan yhteenveto. 
6.4 Vuoropuhelu 
Tarveselvitysvaiheessa keskitytään eri viranomaistahoj  en kanssa 
käytävään vuoropuheluun. Erityisesti merkittävissä hankkeissa myös 
muille keskeisille osallisryhrnille järjestetään mandollisuus kertoa 
näkemyksensä hankkeen tarpeesta ja tavoitteista. Keskeisiä osallisryhmiä 
ovat ne yhdistykset, järjestöt ja ryhmittymät, joiden jäsenten elämään tai 
 toimintaan hanke vaikuttaa merkittävästi. Mandollisuus osallistumiseen 
voidaan tarj ota esimerkiksi työpaj ana, yleisötilaisuutena, kyselynä  tai 
Internet-palautteena. Merkitykseltään vähäisen hankkeen tarveselvitys-
vaiheessa vuorovaikutuskin voi jäädä pienimuotoiseksi. 
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6.5 Tarveselvityksen raportointi 
 Yleistä  
Tarveselvitysraportista tulee ilmetä tarveselvityksen sisältö ja tulokset 
perusteluineen. Raportista saadaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
- 	mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja kehittämistarpeet (lähtökohdat) 
- 	hankkeen lähtötiedot 
- 	vuorovaikutus 
- 	mitä toimenpiteitä hanke vaatii ja mitkä ovat niiden kustannukset ja 
vaihtoehdot 
- 	miten hanke liittyy muihin hankkeisiin 
- 	miten hanke edistää rautatieliikennettä 
- 	onko hankkeella toteuttamiskelpoisuuteen liittyviä merkittäviä 
ympäristövaikutuksia 
- 	mitkä ovat hankkeen muut merkittävät vaikutukset 
- 	onko hanke yhteiskuntataloudellisesti kannattava 
- 	mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapa  ja toteutuksen ajoitus. 
Tarveselvitysraportin teksti on tiivistä ja olennaisiin asioihin painottuvaa. 
Erillisselvitykset esitetään raportin liitteinä tai erillisinä raportteina. 
Pääraportista tulee aina ilmetä kaikki tarveselvitykseen kuuluvat lute- ja 
erill israportit. Tarveselvitysraportti  j äsennellään osiin seuraavin peri-
aattein. 
Tiivistelmä 
Tiivistelmässä esitetään tarveselvityksen oleellisin sisältö ja tärkeimmät 
tulokset. 
Johdanto 
Johdanto-osassa esitellään lyhyesti hankkeen tavoitteet, lähtökohdat, työn 
ajoittuminen ja organisointi sekä kuvaus työtavasta ja työhön osallistuneet. 
Tavoitteet ja kehittämistarpeet  
Tavoitteissa kuvataan radanpidon yleiset ohjelmat ja tavoitteet mainitun 
kaltaisissa hankkeissa tai yhteydet niihin. Osassa yksilöidään hankkeen 
tavoitteet ja hankealueen kehittämistarpeet (lähtökohdat) sekä hankkeella 
ratkaistavat ongelmat. 
Lähtötiedot 
Lähtötiedoissa selvitetään hankealueen tiedot. Lähtötietoihin kuuluvat 
perustiedot radasta ja muusta ympäristöstä liikennetietoineen, maankäyttö 
 ja kaavoitustietoineen ym. 
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Liikenteenhoidon toimenpiteet ja vaihtoehdot  
Li ikenteenhoidon ratkaisut esitetään perusteluineen. Tarkasteluissa 
selvitetyt vaihtoehdot esitetään karsintaperusteineen liitteenä. 
Tekniset toimenpiteet ja vaihtoehdot 
Raportissa esitetään hanke-ehdotuksen sisältämät tekniset toimenpiteet ja 
 kustannukset. Esittämistapa harkitaan tapauskohtaisesti niin, että  se antaa
oikean kuvan suunnittelutyön tarkkuudesta. 
Vaikutukset ja yhteiskuntataloudelliset analyysit (hanke- 
arviointi) 
Hankkeen Ii ikenteelliset vaikutukset ja merkittävät ympäristövaikutukset 
esitetään yleensä omina kohtinaan tarveselvitysraportissa. Liikenne- 
ennusteet ja yhteiskuntataloudelliset analyysit raportoidaan usein erill isinä 
liiteraportteina. Ennusteiden ja analyysien tulokset esitetään tarveselvitys-
raportissa tiivistetysti. Hankearvioinnin yhteenveto tulostetaan lisäksi 
erikseen Ratahallintokeskuksen hankearviointiohjeen mukaisesti - 
Vuorovaikutus 
Osassa selvitetään, miten vuorovaikutus maanomistajiin ja muihin asian-
osaisiin tapahtui. Osassa voidaan selvittää keskeisimmät puheenaiheet ja 
 palautteet. 
Toimenpidesuositus 
Tarveselvityksessä esitetään ehdotus ratahankkeeseen sisältyvistä toimen-
piteistä sekä niiden ajoituksesta ja kustannuksista. Jatkosuunnittelua varten 
esitetään suositukset seuraavasta suunnitteluvaiheesta sekä jatko- 
suunnittelussa huomioon otettavista seikoista. 
Liitteet 
Tarveselvityksen liitteinä voidaan esittää hankkeen aikana tehtyjä 
vaihtoehtoselvityksiä, liikenne-ennusteita  ja kannattavuuslaskelmia tai 
 hanketta kuvaavia suunnitelmakarttoja, taustatietoja  tai muuta käsittelyn ja
 päätöksenteon kannalta oleellista materiaalia. Tarveselvityksen tausta- 
aineistoon sisältyvät laajemmat erillisselvitykset tulostetaan eril lis-
raportteina. 
Suunnitteluaineisto 
Tarveselvitysraporttiin sisältyvät vain päätöksenteon kannalta oleel 1 iset 
tulosteet. Muu suunnitteluaineisto kootaan ja sen sisällöstä sekä 
säilytyksestä laaditaan seloste. 
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7 YLEISSUUNNITELMA 
7.1 Alustavan yleissuunnitelman ja yleissuunnitelman tarpeen 
määrittäminen 
Yleissuunnitelma on laadittava, jolleivät hankkeen vaikutukset ole 
vähäiset tai rautatiealueen sijaintia ja sen vaikutuksia ole jo riittävässä 
määrin ratkaistu asemakaavassa ja yleiskaavassa. Yleissuunnitelma  on 
 aina laadittava sellaisissa hankkeissa, joihin sovelletaan ympäristö- 
vaikutusten arviointimenettelystä annetun  lain (468/1994) 2 luvun 
mukaista arviointimenettelyä (Ratalaki  11 §).  
Riittävä määrä tarkoittaa, että asemakaavojen tai oikeusvaikutteisten 
 kaavojen tulee kattaa  koko suunniteltava rautatiealue tai vaihtoehtoisesti
pääosa suunniteltavaa rautatiealuetta ja hankkeen vaikutusten kannalta 
muutoin merkittävät ratkaisut. Edellytyksenä on lisäksi, että rautatien 
vaikutukset on selvitetty ja sen sijainti ja liittyminen ympäristöön on 
kaavassa esitetty riittävän yksityiskohtaisesti. Lisäksi maanomistaj  illa ja 
 muilla asianosaisilla  on kaavaa laadittaessa ja hyväksyttäessä ollut
mandollisuus valvoa oikeuksiaan kaavoitusmenettelyssä. 
Yleissuunnitelman laatiminen voidaan tarvittaessa jakaa kahteen osaan. 
Tämä on perusteltua erityisesti siinä tapauksessa, että yleissuunnitelman 
yhteydessä tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YyA). Ensimmäisenä 
vaiheena on alustava yleissuunnitelma, joka keskittyy vaihtoehtoisten 
linjausten selvittämiseen ja niiden vertailuun. Tätä seuraava yleis- 
suunnitelma keskittyy yhden linjausvaihtoehdon tarkempaan suunnitte-
luun. Yleissuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon  YVA-selostus ja 
yhteysviranomaisen lausunto.  
YVA-asetuksen mukaan "kaukoliikenteen radan rakentaminen" edellyttää 
aina YVA-lain mukaista arviointia. Harkinnanvarainen YVA voi tulla 
 kysymykseen muissa uusissa ratahankkeissa, mikäli näillä  on vastaavia
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Päätöksen  YVA-menettelyn soveltami-
sesta tekee alueellinen ympäristökeskus. Lakia on sovellettava 
hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristö- 
vaikutuksia Suomen luonnon ja ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Lakia 
sovelletaan myös toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka 
todennäköisesti aiheuttaa em. muutoksen (Laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä 468/1994 /4/). 
Alustava yleissuunnitelma voidaan tehdä esimerkiksi maankäytön 
suunnittelun tarpeisiin. Uuden ratalinj auksen vaihtoehtojen selvittämisen 
 ja  vaikutusten arvioinnin avulla voidaan määrittää maakuntakaavaan 
tarvittavat pitkän aikavälin varaukset junaliikenteen tarpeisiin. 
Varsinainen ylei ssuunnitelma voidaan tehdä myöhemmin, lähempänä 
hankkeen toteutusta. 
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7.2 Alustava yleissuunniteLma  ja ympäristövaikutusten arviointimenettely  
Alustavassa yleissuunnitteluvaiheessa selvitetään uuden ratayhteyden 
vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia linjauksia ja tavoitteena on valita 
parhaiten asetetut tavoitteet täyttävä vaihtoehto. Mikäli samanaikaisesti 
toteutetaan YVA-menettely, tämä edesauttaa vaihtoehtojen käsittelyä ja 
valintapäätöksen tekemistä. Alustava yleissuunnittelu ja YVA on 
suunnitteluvaihe, jossa ympäristöasiat selvitetään laaj asti ja varmistetaan 
laaj a vuoropuhelu. 
7.2.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
Alustavan yleissuunnittelun lähtökohtana on tarveselvityksessä päätetyt 
toimenpiteet sekä Ratahallintokeskuksen yleissuunnittelua varten laatimat 
suunnitteluperusteet. Muut lähtökohdat ja tavoitteet määritellään työn 
alkaessa. Tavoitteiden asettaminen selvittää ne oleelliset asiat, joihin 
suunnittelussa on keskityttävä. Tavoitteet sovitaan  ja hyväksytään yhdessä 
suunnitteluhankkeen eri osapuolien kanssa.  
7.2.2 Liikennesuunnittelu 
Jos hankkeen liikennesuunnittelu on tehty jo tarveselvityksen yhteydessä, 
eivätkä siihen vaikuttavat reunaehdot ole oleellisesti muuttuneet seuraavan 
suunnitteluvaiheen käynnistyessä, ei liikennesuunnittelua tarvitse enää 
uusia yleissuunnittelun yhteydessä. Mikäli tarveselvityksessä todettiin 
lisäselvitystarpeita, tarkentava suunnittelu tulee tehdä tässä vaiheessa. 
Tarveselvitysvaiheessa ja alustavan yleissuunnitelman yhteydessä 
tarkastellaan usein useita erilaisia liikennemalleja. Yleissuunnitelma-
vaiheessa tutkitaan yleensä vain yhtä vaihtoehtoa. 
Tarveselvityksen valmistumisen ja yleissuunnittel un käynni stämisen 
 välinen aika voi olla pitkä  ja hankkeen lähtökohdat muuttua. Tämän 
vuoksi yleissuunnittelun käynnistymisen yhteydessä on aina tarkastettava 
aikaisemmat ii ikenteelliset suunnitelmat. Mikäli lähtökohtien katsotaan 
muuttuneen niin merkittävästi, että ne vaikuttavat suositettavaan 
toimenpidekokonaisuuteen, tulee 1 i ikennesuunnittelu päivittää uudet 
lähtökohdat huomioiden. Vastaavat liikennesuunnitteluvaiheet  on käytävä 
läpi hankkeissa, joista laaditaan ympäristövaikutusten arviointi  ja sen 
 pohjaksi tehdään alustava yle issuunnitelma vaihtoehtotarkasteluineen. 
Yleissuunnittelun 	liikenteellinen suunnittelu painottuu työvaihe- 
suunnitteluun. Työvaihesuunnittelun liikennesuunnittelussa määritetään 
mandolliset käytettävissä olevat aikatauluikkunat työn toteuttamiseksi 
sekä selvitetään poikkeusjärjestelyjen vaikutus liikennöintiin  ja kuljetus- 
järjestelmään. Toisaalta arvioidaan valittujen työmenetelmien vaatimat 
li ikennekatkot. Työvaihe  on iterati ivinen prosessi tehokkaan työskentelyn 
edellyttämien liikeimekatkojen muodostamisen ja liikennehaittojen 
mininioinnin välillä. Työvaihesuunnittelun liikennesuunnittelu voidaan 
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hankekohtaisesti toteuttaa joko radanpitäjän ja liikennöitsijöiden yhteis-
työnä tai tehdä se erillisenä liikennesuunnittelutoimeksiantona. 
Yleissuunnittelun tuloksena valmistuvat suunnitelma rakentamisaikaisen 
liikenteen hoidosta ja liikenteelliset suunnitteluperusteet rata-
suunnitteluvaihetta varten. Lisäksi laaditaan listaus liikenteellisistä 
yksityiskohdista, jotka edellyttävät  tai eivät edellytä tarkastelutarvetta 
 j atkosuunnittelussa. 
7.2.3 Vaihtoehtojen muodostaminen ja vertailu 
Uuden ratayhteyden vaihtoehtoisia maastokäytäviä on usein alustavasti 
selvitetty jo tarveselvitysvaiheessa.  Myös erilaiset intressiryhmät ovat 
mandollisesti tehneet omia ratalinjatarkasteluja. On tärkeää, että kaikki 
mandolliset maastokäytävävaihtoehdot tulevat tasavertaisina tarkastelta-
vaksi työn alkuvaiheessa. Suunnittelutyön alkuvaiheessa määritellään 
ensisijaisesti ne alueet, joita ratalinjan tulisi välttää. Myös mandolliset 
liittymiskohdat nykyiseen rataverkkoon selvitetään. Maastokäytävien 
sisällä on yleensä tässä vaiheessa lukuisia alavaihtoehtoja. 
Maastokäytävävaiheen eräänä tavoitteena on selvittää, miten laajasti 
ympäristövaikutuksia tulee YVA-ohjelmassa käsitellä ja kuinka laajalle 
alueelle hanke vaikuttaa. Samalla varmistuu vuorovaikutuksen alueellinen 
laajuus. Oikoradoilla yhtenä vaihtoehtona on nykyisen ratayhteyden 
parantaminen, joten hankkeen vaikutusselvitykset ja vuorovaikutus 
ulotetaan myös olemassa olevan radan ratakäytävään. 
Ratakäytävien keskinäistä vertailua ja karsintaa varten määritellään 
kuhunkin maastokäytävään ns. perusvaihtoehto, jolla voidaan tarkastella 
 ko. maastokäytävälle  ominaisia teknisiä, taloudellisia ja liikenteellisiä
 ominaisuuksia sekä ympäristövaikutuksia. Ratakäytävien karsinta tehdään 
työn tavoitteissa sovittuj en kriteerien perusteella. Mandollisuuksien 
mukaan pyritään yhteiseen näkemykseen eri osapuolten kanssa. 
Tavoitteena on päästä yhteen ratakäytävään. Mikäli riittäviä perusteita  ja 
 yksimielisyyttä yhdelle ratakäytävälle ei löydy, voidaan alustava yleis- 
suunnitelma laatia useammistakin vaihtoehdoista. Pitkissä maasto- 
käytävissä saattaa lisäksi jäädä alavaihtoehtoja osalle ratakäytävää 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa selvitettäväksi.  
7.2.4 Toimenpiteiden ja vaihtoehtojen suunnittelu 
Alustava yleissuunnitelma määrittelee yleispiirteisen ratalinjan ja 
 mandolliset linjavaihtoehdot sekä tekniset  ja toiminnalliset ratkaisut niin
tarkkaan, että sekä taloudelliset vaikutukset että ympäristövaikutukset 
voidaan arvioida ja päätökset vaihtoehdoista sekä jatkotoimenpiteistä 
voidaan tehdä. Myös nykyisen radan parantamisvaihtoehto  suunnitellaan 
vertailukelpoisesti. 
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Radan paikka pyritään määrittelemään maakuntakaavan suunnittelu- 
tarkkuudella, ts. ratakäytävän leveys on 50.. .200 metriä ympäristön 
luonteesta riippuen. Taajamissa ja suoj elukohteiden läheisyydessä 
ratalinjan paikka määritellään  10. ..20 metrin tarkkuudella, jotta 
ympäristövaikutukset voidaan arvioida  ja ympäristöhaittoj en (esim. 
meluhaittoj en) torj unnan mandollisuudet arvioida. 
Ratalinjan geometria suunnitellaan niin tarkkaan, että voidaan arvioida 
siltojen ja tunneleiden tarve, pohjavesi-, kuivatus- ja tiejärjestelyiden 
yleisperiaatteet, radan alustavat perustamis- ja vahvistamistavat sekä 
yleispiirteinen massatalous. Perustamis- ja vahvistamistapojen arviointia 
varten radan pohjaolosuhteet erityisesti siltapaikoilla ja syvillä 
pehmeiköillä selvitetään riittävän luotettavasti. Tunnelikohdissa 
varmistetaan kallion pinta ja kalliotekninen rakennettavuus. 
Liikennepaikoille määritellään likimääräinen paikka sekä raiteisto-, laituri - 
ja asemajärjestelyjen periaatteet. Myös liityntäliikennöinnin periaatteet ja 
 mandolliset kuormausalueet selvitetään alustavasti. Tarveselvityksen 
liikennesuunnitelma päivitetään  tai täydennetään tarvittaessa. 
Ympäristöasiat käsitellään alustavassa yleissuunnitelmassa YVA-tasoisesti 
 riippumatta siitä tehdäänkö lakisääteistä  YVA-menettelyä. 
7.2.5 Hankearviointi  
Alustavassa yleissuunnitelmassa päi vitetään tarveselvityksen hanke- 
arviointi. Ympäristövaikutukset ja vaikutukset yhdyskuntarakenteisiin 
arvioidaan YVA-tasoisesti. Myös hankkeen kustannukset voidaan arvioida 
tarkemmin ratal injan täsmennyttyä. 
Riskienarvioinnin osalta yleissuunnitelmassa tarkastellaan tarve- 
selvityksessä esiin tulleita riskejä tarkemmin, tarvittaessa tehdään erillinen 
tarkempi riskienarviointi. 
Erityisesti tarkastellaan seuraavia riskejä: 
- 	hankkeen lähtökohtaa ja tavoitteita uhkaavat riskit 
- 	sidosryhmäriskit 
- 	tekniset ja toiminnalliset riskit 
- 	taloudelliset riskit, kustannus- ja kannattavuusriskit (riskikustannus- 
varaus) 
- 	ympäristöriskit 
- 	toteutustapaanja ajoitukseen liittyvät riskit 
- 	riskit rautatiel iikenteel le (rakentaminen, käyttö) 
- 	hankkeen haitalliset vaikutukset. 
Turvallisuuteen liittyvät riskit kirjataan ylös, rakentamisen turvallisuuteen 
liittyvät riskit muodostavat lähtötiedon suunnittel ijoi  Ile laadittavalle 
turvallisuusasiakirj alle. 




Yleissuunnitteluvaiheessa käydään laajaa vuoropuhelua kaikkien 
hankkeesta kiinnostuneiden osallisten kanssa. Laajassa vuoropuhelussa 
tarjotaan lainmukaisten mielipiteiden esittämisen ja muistutusten 
tekemisen lisäksi monenlaisia osa! listumistapoja. Pitkäkestoisessa 
 hankkeessa osallistumistilaisuuksia järjestetään useampaan kertaan.  
7.2.7 Toimenpidesuositus 
Alustava yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen jatkotoimenpiteiksi  ja 
 yleensä myös ehdotukseen suositeltavasta vaihtoehdosta. Suositus 
perustuu hankearvioinnin tuloksiin  ja johtopäätöksiin  
7.2.8 Alustavan yleissuunnitelman raportointi 
Alustavan yleissuunnitelman raportista tulee ilmetä suurmitteluvaiheen 
oleelliset taustatiedot ja tulokset. Raportti palvelee ensisijaisesti jatko- 
suunnittelun päätöksentekoa. 
Keskeisiä asioita ovat: 
- 	hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 
- 	suunnitteluprosessi ja YVA-menettelyn liittyminen suunnitteluun 
- 	vaihtoehtojen vertailu ja karsintamenettely 
- 	uuden ratayhteyden yleispiirteinen sijainti  ja mandolliset vaihto- 
ehdot 
- 	liikennöinnin ja teknisten järjestelmien periaatteelliset ratkaisut 
- 	ympäristövaikutukset ja muut keskeiset vaikutukset 
- 	rakentamiskustannukset ja yhteiskuntataloudellinen kannattavuus 
- 	suositus jatkotoimenpiteistä. 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus voidaan sellaisenaan liittää osaksi 
alustavaa yleissuunnitelmaa tai suunnitelmaraporttiin kirjataan keskeiset 
ympäristövaikutukset arviointiselostuksesta. 
Alustavan yleissuunnite!man aikana tehdyistä erillisselvityksistä, vertailu-
raportei sta ym. esitetään suunnitelmaraportissa oleell iset tulokset ja 
raporttiviitteet. Työn aikana tehdyt selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä 
työssä käytetty oleellinen lähtöaineisto ja tekniset tulosteet kootaan 
suunnitteluaineistoon.  
7.3 Yleissuunnitelma 
7.3.1 Yleissuunnitelman  lähtökohdat ja tavoitteet 
Yleissuunnitelman sisältö  
Y leissuunnitelmassa määritetään hankkeen tekniset, toiminnalliset ja 
ympäristölliset ratkaisut niin tarkasti, että likimääräiset aluevaraukset, 
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vaikutukset ja kustannukset voidaan arvioida toteutuspäätöksen edellyttä-
mällä tarkkuudella. Lisäksi on esitettävä mandollisuudet haitallisten 
vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Suunnitteluvaiheessa 
laaditaan hankkeen yleissuunnitelmat ottaen huomioon työnaikainen juna-
liikenne ja laaditaan suositus rakentamisratkaisuksi. Yleissuunnittelu- 
vaiheen tavoitteena on laatia suuimitelma, jonka perusteella investoilmin 
laajuus, toteutusaikataulu ja mandolliset kustannusjaot voidaan määrittää 
toteutuspäätöstä varten. 
Mikäli yleissuunnitelmaa on edeltänyt alustava yleissuunnitelma, 
yleissuunnitelman tekeminen käynnistetään yleensä vaihtoehdon valinta- 
päätöksellä. Yleissuunnitelmal la tarkennetaan valitun vaihtoehdon 
ratkaisut. 
Yleissuunnitelman yksityiskohtainen sisältö on esitetty liitteenä 1 olevassa 
ohjeellisessa tehtäväluettelossa.  
7.3.2 Toimenpiteiden ja ratkaisujen suunnittelu sekä vaikutusten 
arviointi  
Yleissuunnitelma määrittelee hankkeen tekniset, toiminnall iset  ja 
ympäristölliset ratkaisut niin tarkkaan, että vaikutukset ja kustannukset 
voidaan arvioida toteutuspäätöksen edellyttämällä tarkkuudella. Painopiste 
 on  teknisten ratkaisujen suunnittelussa. Liikenteen asettamat reunaehdot
suunnittelu- ja toteutusratkaisuille uuden radan ja nykyisen radan 
liitoskohdissa tarkistetaan. Lisäksi laaditaan alustava työvaihesuurmitelma, 
jolla varmistetaan toteutuskelpoisuus ja arvioidaan liikenteelle aiheutuvat 
työnaikaiset haitat. 
Ylei ssuunnitelmassa on esitettävä selvitys tutkituista vaihtoehdoista sekä 
liikenteellisistä ja teknisistä perusratkaisuista. Radan liikenteellisiin ja 
 teknisiin perusratkaisuihin kuuluvat  radan leveys ja korkeus sekä
esimerkiksi se, rakennetaanko rata henkilö- vai tavaraliikenteen radaksi ja 
 onko radalla tasoristeyksiä. Ylei ssuunnitelmassa  on esitettävä myös
rakennuskustannusarvio. 
Yleissuunnitelmassa tulee esittää luotettavalla tavalla ja tarvittaessa 
tutkimuksiin perustuen kaikki radan arvioidut vaikutukset. Esimerkkeinä 
vaikutuksista on laissa mainittu vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, 
 I iikenneturvall isuuteen,  maankäyttöön ja ympäristöön. Vaikutukset
kiinteistörakenteeseen tulee selvittää, jotta erilaisin kiinteistöjärjestelyin 
voitaisiin välttää tilusten tarpeetonta pirstoutumista. Samoin vaikutukset 
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen tulee selvittää. 
Suunnitelmassa tulee myös selvittää mandollisuudet erilaisin toimenpitein 
ehkäistä tai vähentää radasta aiheutuvia haitallisia seuraamuksia. 
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7.3.3 Ympäristöselvitykset ja ympäristövaikutusten arviointi 
Yleissuunniteiniavaiheessa tehdään laajimmat ympäristöselvitykset sekä 
vaikutusten arviointi. Periaatteena on, että ympäristöselvitykset ja 
 vaikutusten arviointi tehdään yleissuunnittelussa riippumatta siitä, 
tehdäänkö hankkeessa lakisääteisestä YVAa. Tarkoituksena on kohdentaa 
selvitykset sellaisiin ympäristövaikutuksiin, joita eri osapuolet pitävät 
merkittävinä valittaessa toteutettavaa vaihtoehtoa. Yleissuunnitteluun 
liittyy vuoropuhelu eri viranomaisten sekä kansalaisten kanssa  ja 
suunnittelutyöhön liittyvässä vuorovaikutuksessa ympäristövaikutuksilla 
 on  keskeinen rooli. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja niissä
käytettävät menetelmät on kuvattu tarkemmin vuonna 2008 ilmestyvässä 
ohjeessa. 
Suurissa hankkeissa voidaan vaihtoehtojen vertailusta tehdä erillinen 
raportti. Tärkeimmät ympäristöasiat kootaan päätöksentekoa varten sekä 
vaihtoehtojen vertailuraporttiin että yleissuunnitelmaan. Yhdestä vaihto-
ehdosta laaditaan yleissuunnitelma. Valitun vaihtoehdon vaikutukset 
arvioidaan tarkemmin, suunnitelmaa tarkistetaan arviointitulosten 
perusteella ja suunnitellaan haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja 
lieventämistoimet. Jos seuranta nähdään tarpeelliseksi, laaditaan alustava 
seurantaohj elma. 
Yleissuunnitelmassa tarketmetaan ympäristöselvitysten arviointivaiheen 
ympäristöselvityksiä ja vaikutustarkasteluj a, sekä esitetään toimenpiteet  ja 
periaateratkaisut ympäristöhaittojen rajoittamiseksi. Myös tärkeimmät 
rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset arvioidaan. Yleissuunnitel
-massa  selostetaan, miten mandollinen YVA-selostus ja yhteysviran
-omaisen lausunto  on otettu suunnittelussa huomioon. Arviointiselostus ja 
yhteysviranomaisen lausunto liitetään ylei ssuunnitelma-asiakirj oihin.  
7.3.4 Hankearviointi 
Yleissuunnitelmavaiheessa tarkennetaan tarveselvityksen hankearviointi. 
Yleissuunnittelussa tarkentuvat hankkeen kustannukset ja ympäristö- 
vaikutukset. Myös tärkeimmät rakentamisen aikaiset vaikutukset 
liikenteeseen ja ympäristöön arvioidaan. Yleissuunnittelun hanke- 
arvioinnin pohjalta päätetään hankkeen toteuttamisesta.  
7.3.5 Toimenpidesuositus 
Yleissuunnitelma päätyy ehdotukseen suositeltavista ratkaisuista ja 
 toimenpiteistä sekä niiden ajoituksesta. Toimenpidesuositus perustuu 
hankearvioinnin tuloksiin ja johtopäätöksiin.  
7.3.6 Yleissuunnitelman raportointi 
Yleissuunnitelmasta tulee ilmetä suunnitelman taustatiedot  ja tulokset. 
Suunnitelmaraportti auttaa asianosaisia ja muita suunnitelmasta 
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kiinnostuneita tutustumaan hankkeeseen sekä palvelee päätöksentekoa  ja 
 siihen liittyvää lausuntomenettelyä. 
Yleissuunnitelmasta ja siihen liittyvästä päivitetystä hankearvioinnista 
tulee ilmetä mm: 
- 	hankkeen lähtökohdat, tavoitteet  ja laatimismenettely 
- 	mikäli on laadittu YyA, miten se ja yhteysviranomaisen lausunto 
on otettu huomioon suunnitelmassa 
- 	hankkeen tekniset, toiminnalliset  ja ympäristölliset ratkaisut 
- 	hankkeen kustannukset 
- 	toimenpiteiden sijainti ja alustava aluetarve 
- 	miten hanke liittyy muihin hankkeisiin 
- 	miten hanke edistää rautatieliikennettä 
- 	pysyvät ja rakentamisen aikaiset vaikutukset ympäristöön  ja maan- 
käyttöön 
- 	hankkeen muut vaikutukset ja yhteiskuntataloudellinen kannatta- 
vuus 
- 	mikä on hankkeelle suositeltavin toteutustapa  ja toteutuksen ajoitus. 
Yleissuunnitelma raportoidaan joko yhtenä kokonaisuutena tai 
pääraporttina ja siihen liittyvinä osaraportteina  tai liiteraportteina. Työn 
aikana tehdyt selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä työssä käytetty 
lähtöaineisto ja tekniset tulosteet kootaan teknisiin suunnitelmakansioihin 
 ja suunnitteluainei stoon. Yleissuunnitelma  j äsennel lään osiin seuraavin
periaattein: 
- 	johdanto-osa 
- 	suunnitelman selostusosa 
- 	suunnitelmapiirustukset. 
Yleissuumiitelman muut tulosteet ja työn aikana syntynyt suunnittelu- 
aineisto kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavasti jaoteltuna: 
- 	hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirjat 
- 	tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittelymateriaali 
- 	työssä käytetty lähtöaineisto 
- 	tekniset suunnitelmat 




- 	maastornalli- ja karttatiedot. 
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelu-
aloittain. Sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan seloste. 
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8 RATASUUNNITELMA 
8.1 Ratasuunnitelman  lähtökohdat ja tavoitteet 
Ratasuunnitelmaa laadittaessa on lähtökohtana hyväksytty yleis- 
suunnitelma, mikäli se on laadittu. Ratasuunnitelman pohjana voi olla 
myös tarveselvitys tai vastaava esiselvitys. Hyväksytty ratasuunnitelma 
antaa oikeuden hakea ratatoimitusta. Ratatoimituksessa tapahtuu 
suunnitelmassa rautatiealueiksi määrättyj  en alueiden haltuunotto. 
Hyväksytty ratasuunnitelma antaa oikeuden myös muiden hankkeeseen 
liittyvien alueiden maanhankintaan ja tasoristeyksiin liittyvien oikeuksien 
haltuunottoon. 
Ratasuunnitelma tehdään ratalain mukaan aina ennen rautatien 
parantamista ja rakentamista. Ratalain mukaan en väestöryhmien kuten 
 lasten, liikuntarajoitteisten ja  etenkin ikääntyvän väestön tarpeet pyritään
ottamaan huomioon liikennejärjestelmää kehitettäessä. Esim.  tie- 
järjestelyjä ja asemia suunniteltaessa on siten pyrittävä esteettömän 
liikkumisen tavoitteeseen. 
Ratasuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen 
oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa rautatiealueen sijainti ja suhde niuuhun 
alueiden käyttöön on selvitetty. Asemakaavat ja maakuntakaavat ovat aina 
oikeusvaikutteisia kaavoja. Myös yleiskaava on oikeusvaikutteinen kaava, 
ellei kunnanvaltuusto hyväksy yleiskaavaa maankäyttö-  ja rakennuslain 
45 §:n nojalla siten, että sillä ei ole laissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia. 
Kaavan on oltava hyväksytty tai vahvistettu, kun kaavassa osoitettua  radan 
 sijaintia vastaava ratasuunnitelma hyväksytään. Ratasuunnitelmaa ei saa 
hyväksyä vastoin asemakaavaa. 
Olemassa olevan rautatien parantamista koskeva ratasuunnitelma voidaan 
laatia ilman kaavaa, jos rautatien sijainti ja suhde muuhun maankäyttöön 
 ja  ympäristöön voidaan muutoin selvittää yhdessä keskeisten viranomais-
tahojen eli kunnan, maakunnan liiton ja alueellisen ympäristökeskuksen 
kanssa. Säännös koskee lähinnä sellaisia haja-asutusalueella tehtäviä 
vähäisiä ratojen parannuksia, joilla ei ole niin suuria vaikutuksia 
maankäyttöön ja ympäristöön, että asia pitäisi järjestää kaavoituksella. 
Ratasuunnitelma on esitettävä siinä tarkkuudessa, että hanke pystytään 
toteuttamaan annetussa aikataulussa ja budjetissa suunnitteluperusteiden, 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti vuorovaikutus, yrnpäristöarvot ja 
 turvallisuus huomioiden. 
Ratasuunnitelma voidaan jättää tekemättä, jos parantamisen vaikutukset 
ovat vähäiset, eikä hanketta varten oteta lisäaluetta  tai kiinteistön omistaja 
 tai  siihen verrattava haltija on antanut kirjallisen suostumuksensa
lisäalueen ottamista varten. 
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8.2 Ratasuunnittelun sisältö 
8.2.1 Ratasuunnitelman sisältö 
Rautatie ja sen rakenteet osoitetaan ratasuunnitelmassa niin yksityis-
kohtaisesti, että maanomistajat  ja muut asianosaiset sen perusteella voivat 
luotettavasti saada selvyyden radan sijainnista sekä leveys- että 
korkeussuunnassa samoin kuin vaikutuksista maisemakuvaan. Radan 
 sijainti  on esitettävä karttapiirroksin ja rata on voitava suunnitelma-
asiakirjojen perusteella siirtää maastoon. Maastoon on merkittävä haltuun 
otettava rautatiealue, liitännäisalueet, laskuojat ym. 
Suunnitelmaan on liitettävä tarpeen vaatiessa pohja-, kallio- ja maa- 
rakenteiden periaateratkaisujen sekä muiden, esim. sähköratarakenteiden 
 ja kuivatusjärjestelmien yleispiirteinen  kuvaus. Myös yläpuolisten
alueiden vesien johtaminen rautatiealueen läpi kuvataan  rata- 
suunnitelmassa. 
Ratasuunnitelmaan on liitettävä riittävän luotettava kustannusarvio 
suunnitellun hankkeen kustannusohjauksen ja seurannan pohjaksi. Lisäksi 
ratasuunnitelmaan on 1 i itettävä selvitys radan arvioiduista vaikutuksista 
 sen  mukaan kuin yleissuunnitelman osalta on esitetty. 
Ratasuunnitelmassa tulee osoittaa poistettavat, siirrettävät, jäljelle jäävät 
sekä perustettavat tasoristeykset ja kulkuyhteyksien järjestelyt. Myös 
työnaikaiset tasoristeykset ja radanpitäjän huoltoteiden tasoristeykset  tulee 
pääsääntöisesti osoittaa ratasuunnitelmassa. Ratasuunnitelmassa on 
 osoitettava myös mandolliset suoja-  ja näkemäalueet ja niiden ulottuvuus
sekä mandolliset aluevaraukset myöhempää radan leventämistä varten 
Tässä on otettava huomioon myös ratasuunnitelman voimassaoloaika. 
Yksityisten teiden järjestelyt toteutetaan ratasuunnitelman nojalla, katu- 
järjestelyt kaavan mukaisen katusuunnitelman nojalla ja maanteitä 
 koskevat järjestelyt maantielain mukaisen tiesuunnitelman nojalla. 
Maanomistusolot on mandollisuuksien mukaan otettava huomioon siten, 
että ratahankkeen tavoitteita vaarantamatta tilusj ärj estelyin ja yksityistie
-järjestelyin pyritään turvaamaan kiinteistöjen hyödyllinen käyttö.  
Jos maanomistajan oikeusasemaa rajoitetaan tasoristeysten näkemä-
alueilla, on ratasuunnitelmassa osoitettava sekä suoja- että näkemäalueen 
ulottuvuus. Ratatoimituksessa ne merkitään tarpeen mukaan maastoon. 
Ratasuunnitelmassa voidaan osoittaa suoja-alue. Suoja-alue ulottuu 
 30  metrin etäisyydelle radan raiteen tai, jos raiteita on useampia,
uloimman raiteen keskilinjasta, jollei suoja-aluetta ratasuunnitelmassa 
erityisestä syystä supisteta tai laajenneta enintään 50 metriksi. Rata- 
suunnitelmassa voidaan osoittaa myös näkemäalue. Maantien ja rautatien 
tasoristeyksen näkemäalueesta säädetään maantielain 45 § : ssä. 
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Mikäli ratahankkeeseen liittyy liitännäisalueet ja niiden maanhankinta, 
niiden käyttötarkoitus ja sijainti on osoitettava ratasuurmitelmassa. 
Liitännäisalueiden käyttämiseksi tarvittavat kulkuyhteydet  on osoitettava 
ratasuunnitelmassa jo olemassa oleville teille tai suunnitelmassa on 
 varattava alue rakennettavaa tietä varten.  
Jos rautatie- tai liitännäisalueen kuivana pitämiseksi on tarpeen sijoittaa 
laskuoja toisen maalle tai johtaa kuivatusvettä toisen ojaan tai puroon, siitä 
 on  määrättävä ratasuunnitelmassa.  
Radan rakentamisen tai parantamisen yhteydessä voi syntyä käytöstä 
poistuvaa maa-ainesta, jota ei voida hyödyntää ottamispaikalla. Tällaisten 
ylijäämämaa-ainesten sijoittamiseen varattu alue on osoitettava rata- 
suunnitelmassa. Ratasuunnitelmassa voidaan osoittaa alueita käytettäväksi 
ratatyön aikana varastoalueena  tai muussa sellaisessa käytössä, kuten 
työmaatukikohtana. Ratasuunnitelmassa  on osoitettava tiet, joita käytetään 
ratatyön aikaisina tieyhteyksinä. Tällaisia teitä ovat  mm. työmaatiet taikka 
kiviaineksen kulj ettami seksi tarpeelliset tiet.  
Sen jälkeen kun ratasuunnitelma on hyväksytty ja hyväksymispäätös on 
 annettu yleisesti tiedoksi, tulee rautatiealueelle sekä  radan suoja- ja
näkemäalueelle rakennuskielto. 
Ratasuunnitelman yksityiskohtainen sisältö  on esitetty liitteenä 1 olevassa 
ohjeellisessa tehtäväluettelossa. 
Ratasuunnitelma radan lakkauttamisen yhteydessä 
Ratasuunnitelma laaditaan myös rautatien lakkauttamisen yhteydessä. Kun 
rautatietä rakennetaan uuteen paikkaa siirtämällä, lakkaa rautatiealue 
vanhan suunnan osalta rautatiealueena. Tällainen vanha radan linjaus 
voidaan poikkeuksellisesti säilyttää edelleen rautatiealueena uudesta rauta- 
tiestä huolimatta, jos vanha linjaus palvelisi edelleen jotakin tarkoitusta, 
kuten esimerkiksi kohtausraiteena siinä määrin, että  se olisi tarkoituksen-
mukaista pysyttää rautatiealueena. Tästä määrätään ratasuunnitelmassa. 
Vaikka syrjään jäänyt lakkaavan rautatien alue ei enää palvelisikaan 
rautatieliikennettä, sillä voisi olla käyttöä esimerkiksi varastoalueena  tai 
 puutavaran lastausalueena.  Jos lakkautettavan rautatien aluetta tarvittaisiin
tällaisiin muihin tarkoituksiin, siitä tulisi määrätä ratasuunnitelmassa. 
Muussa kuin edellä mainitussa lakkauttamistapauksessa laaditaan myös 
ratasuunnitelma. Ratasuunnitelmassa on annettava selvitys radan 
lakkauttami sen edellytyksistä ratalain 79 § :n mukaisesti. 
Lakkauttamista 	koskevassa 	ratasuunnitelmassa 	tulee 	osoittaa, 
tarvittaisiinko aluetta tiealueeksi tai muuhun ennalta tiedossa olevaan 
tarkoitukseen. Lisäksi ratasuunnitelmassa tulee kuvata, onko alueella 
erityistä hoitoa vaativia johtoja, rakenteita  ja laitteita. Jos lakkautettavaa 
 rautatietä ei tarvita tiealueeksi  tai museorautatieksi, tulee radanpitäjän
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huolehtia kustannuksellaan lakkautetun rautatiealueen ennallistamisesta. 
Toimenpiteet tulee osoittaa ratasuunnitelmassa. 
Lisäksi ratasuunnitelmassa tulee selvittää lakkauttamisen vaikutukset, 
kuten vaikutukset ympäristöön, liikkumiseen ja kuijettamiseen sekä alue- 
kehitykseen. Joissakin lakkauttamistapauksissa saattaa  tulla kysymykseen 
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun lain (200/2005) 5 §:n mukainen ympäristöarviointi.  
8.3 Liikennesuunnittelu 
Ratasuunnitelman laatimisen yhteydessä liikennesuunnitelmat päivitetään 
ainoastaan, mikäli aiemmissa suunnitteluvaiheissa  on siihen ilmennyt 
tarvetta tai teknisessä suunnittelussa ilmenee uusia asioita, jotka 
edellyttävät muutoksia toiminnallisiin ratkaisuihin. Jotta liikenteellinen 
näkemys säilyisi koko hankkeen suunnitteluprosessin ajan samanlaisena, 
 on  suunnittelun aluksi tarkastettava aikaisemmat liikenteelliset 
suunnitelmat. Mikäli lähtökohtien katsotaan muuttuneen niin merkittä-
västi, että ne vaikuttavat suositettavaan toimenpidekokonaisuuteen, tulee 
liikennesuunnittelu päivittää uudet lähtökohdat huomioiden. 
Ratasuunnittelun tuloksena valmistuvat tarkennukset aiempien tarve-  tai 
esiselvitysten tai yleissuunnitelman liikennesuunnitelmiin  ja liikenteelliset 
suunnitteluperusteet rakentamissuunnitteluvaihetta varten. Lisäksi laadi-
taan listaus liikenteellisistä yksityiskohdista, jotka edellyttävät  tai eivät 
edellytä tarkastelutarvetta jatkosuunnittelussa.  
8.4 Ympäristövaikutusten selvittäminen 
Yleissuunnitelmavaiheessa tehty laaja ympäristövaikutusten arviointi ja 
 vuoropuhelu toimii ratasuunnitteluvaiheen lähtötietona. Ratasuunnitel
-massa tarkennetaan  haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen teknisiä 
ratkaisuja. Lisäksi selvitetään rakentamisen aikaisten haittojen 
ehkäisemisen pääpiirteet ja laaditaan tarvittaessa seurantaohj elma. Mikäli 
hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, ratasuunnitelma  on 
 ensimmäinen suunnitteluvaihe, jossa ympäristövaikutukset selvitetään. 
Ratasuunnitelmassa selostetaan, miten aiemmat ympäristöselvitykset on 
 otettu huomioon  ja esitetään päätelmät siitä, mitä ympäristövaikutuksia
hankkeella tulee olemaan radan lähiympäristössä, kun suunnitellut 
ratkaisut toteutetaan. Jos ratasuunnitelman yhteydessä tarkastellaan 
teknisiä tai toiminnallisia vaihtoehtoja, myös näiden vaihtoehtojen 
ympäristövaikutukset selvitetään ennen ratkaisun valintaa.  
Jos hanke on ollut YVA-menettelyn alainen, ratasuunnitelmassa 
selostetaan, miten YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto on otettu 
suunnittelussa huomioon. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen 
 lausunto  1 iitetään ratasuunnitelma-asiakirj oihin. 
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Pienemmissä hankkeissa (esim. tasoristeysten poistaminen tiej ärj estelyin) 
hankkeen aiheuttamat ympäristövaikutukset ja turvaamistoimenpiteet 
 selvitetään lyhyesti. Selvityksessä esitetään suunnittelualueella olevat 
suojelualueet ja vahvistetut suojeluohjelmat, metsälain  erityisen tärkeät 
elinympäristöt, muut luontokohteet, erityisesti suojeltavien lajien tunnetut 
elinpaikat ja muut kohteet, kuten pohjavesialueet, muinaismuistot, 
riistanhoitoalueet, ulkoilureitit ja maisemakohteet. Lisäksi selvitetään 
alueella tehdyt ympäristöselvitykset, avainbiotooppikartoitukset ym. 
Selvityksessä on mainittava myös hankkeen vaikutukset vesistöön ja 
 mandolliset vesiensuoj elutoimenpiteet.  
8.5 Riskienhallinta ja turvallisuus 
Täydennetään ja päivitetään yleissuunnitelmavaiheen riskienarviointia: 
- 	kustannusriskit (riskikustannusvaraus) 
- 	suunnitelmiin liittyvät riskit (tekniikkapohj aisesti) 
- 	eri vaihtoehtojen riskit 
- 	sidosryhmäriskit (luvat, valitukset, päätökset) 
- 	rautatieliikenteeseen liittyvät riskit 
- 	riskit maanhankinnan, tasoristeyksien  ja tiejärjestelyjen osalta. 
Rakennustyön turvallisuuteen liittyvistä riskeistä laaditaan turvallisuus- 
asiakirja suunnittelijoille. Turvallisuusasiakirj an laadinnassa noudatetaan 
työturvallisuusmääräyksiä ja Ratahallintokeskuksen turvallisuusohj eita. 
Turvallisuusasiakirj an laadintavelvoite kirj ataan sopimuksiin erikseen. 
8.6 Vaikutusten arviointi 
Ratasuunnitelmaan on liitettävä selvitys hankkeen arvioiduista 
vaikutuksista tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön 
 ja kiinteistörakenteeseen  sekä ympäristöön. Jos vaikutusselvitysten
 perusteella ryhdytään rakenteel lisi  in toimenpiteisiin j unaliikenteen
 haittojen ehkäisemiseksi, ovat toimenpiteet kuten melu-  ja tärinä-
suojauksen, näkösuojien tai pohjavesisuojauksen rakentaminen esitettävä 
ratasuunnitelmassa sekä sijainnin että teknisen toteutuksen osalta. 
Ratasuunnitelmassa on otettava mandollisuuksien mukaan huomioon 
maanomistusolot siten, että ratahankkeen tavoitteita vaarantamatta 
tilusjärjestelyin ja yksityistiejärjestelyin pyritään turvaamaan kiinteistöjen 
hyödyllinen käyttö. 
Tienpitoviranomainen ja radanpitäj ä toimittavat toisilleen risteyskohtaa 
koskevat suunnitelmat ja rakennustyöstä vastaavan osapuolen on saatava 
toiselta osapuolelta hyväksyntä omille suunnitelmi  Il een. 
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8.7 Hankearviointi 
Ratasuunnitelmavaiheessa päivitetään tarveselvityksen  tai yleis- 
suunnitelman hankearviointi. Ratasuurmittelussa tarkentuvat hankkeen 
kustannukset ja ympäristövaikutukset. Myös tärkeimmät rakentamisen 
aikaiset vaikutukset liikenteeseen ja ympäristöön arvioidaan. Hanke- 
arvioinnissa noudatetaan Liikenneväylähankkeiden yleisohjetta  /6/ ja 
Ratainvestointien hankearviointiohj etta /7/. 
8.8 Vuoropuhelu 
Ratasuunnitteluvaiheen vuoropuhelussa käsitellään tarkentuvia suunnitel-
mia yksityiskohtaisemmin. Lakisääteisten mielipiteiden esittämisen  ja 
 muistutusten tekemisen lisäksi järjestetään muitakin vuoropuhelutoimia 
varsinkin, jos hankkeessa on ristiriitaisia tai muuten hankalia asioita 
kesken tai jos osalliset kaipaavat tiedotusta  tai osallistumis
-mandollisuuksia.  
8.9 Kustannusjaon suunnittelu 
Suunnitelmaan on liitettävä arvio rakentamisen kustannuksista ja 
 mandollisesta kustannusj aosta.  
8.10 Turvallisuusselvitys 
8.10.1 Yleistä 
Työturvallisuusmääräykset  eivät edellytä suunnittel ij alta rakentamisen 
kohteesta erillistä turvallisuussuunnitelmaa tai turvallisuusselvitystä. 
Toimeksiannossa voidaan kuitenkin suunnittelijalta edellyttää turvallisuus- 
selvitystä jostain erityisestä asiasta, kohteesta  tai olosuhteesta. 
Turvallisuusselvitys voi olla laajempi ja perusteellinen selvitys joko 
suunnittelun kohteen käytön tai rakentamisen aikaisesta olosuhteesta tai 
 tilanteesta. Esimerkiksi tunnelien osalta voidaan laatia turvallisuus- 
selvityksiä paloturval I isuuskysymysten ja pelastusvalmi uden osalta. 
Turvallisuusselvitys voidaan laatia myös uuden työrnenetelmän  tai 
 tekniikan käyttöönoton yhteydessä  tai pi laantuneiden maa-alueiden tai
vaurioituneiden rakenteiden osalta. 
8.11 Ratasuunnitelman raportointi 
Ratasuunnitelma raportoidaan yleensä yhtenä kokonaisuutena. Työn 
aikana tehdyt selvitykset, vaihtoehtotarkastelut sekä työssä käytetty 
lähtöaineisto ja tekniset tulosteet kootaan teknisiin suunnitelmakansioihin 
 ja suunnitteluaineistoon. Ratasuunnitelma jäsennellään  osiin seuraavin
periaattein: 
- 	suunnitelmaselostusja yleiskartta 
- 	luettelot, esim. rumpuluettelo ja tasoristeykset 




- 	suunnitelmapiirustukset (ratasuunnitelmat) 
- 	maantielain 	mukaiset 	suunnitelma-asiakirjat 	maanteiden 
järjestelyistä 
- 	yksityisteiden järjestelyt 
- 	luettelo haltuunotettavista kiinteistöistä tai niiden osista maan- 
omistajatietoineen (maanomistaja tai siihen verrattava haltija). 
Ratasuunnitelman muut tulosteet ja työn aikana syntynyt suunnittelu- 
aineisto kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavasti jaoteltuna: 
- 	hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirjat 
- 	tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittelymateriaali 
- 	työssä käytetty lähtöaineisto 
- 	tekniset suunnitelmat 




- 	maastomalli- ja karttatiedot. 
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelu-
aloittain. Sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan seloste. 
8.12 Maanhankinta, tasoristeykset  ja tiejärj estelyt 
 Alueiden  ja oikeuksien hankkiminen 
Rautatiealueiden ja erityisten oikeuksien haltuunotto tapahtuu hyväksytyn 
ratasuunnitelman perusteella ratatoimituksessa. 
Ratasuunnitelmassa osoitettujen rautatiealueiden on oltava yhteneväiset 
oikeusvaikutteiseen kaavaan merkittyjen rautatiealueiden kanssa. 
Oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan mandollisesti merkityn rautatiealueen 
(LR) ei tarvitse olla yhtenevä ratasuunnitelman rautatiealueen kanssa. 
Poikkeaminen ei vaadi yleiskaavan muuttamista. Asemakaavassa osoitettu 
rautatiealue (LR) voi olla laajempikin kuin ratasuunnitelmaan merkitty 
rautatiealue. Kun rautatietä rakennetaan asemakaavassa rautatien liikenne- 
alueeksi osoitetulla alueella, radanpitäjä voi joutua lunastamaan kiinteistön 
 tai  sen osan asemakaavan mukaisen liikennealueen rajaan saakka, jos
 kiinteistön omistaja sitä ratatoimituksessa vaatii. Radanpitäjällä  on myös
oikeus lunastaa mainitunlainen kiinteistö tai sen osa alueen rajaan saakka. 
Ratasuunnitelmassa tulee esittää omana kokonaisuutenaan lunastuslain 
mukaiset lunastamisen edellytykset (LunL  4 §: yleinen tarve ja LunL 7 § I 
 momentti: selvitys lunastuksen tarpeellisuudesta). Lisäksi ratasuunnitel
-massa  on osoitettava rautatiealueeksi lunastettavat alueet sekä tarvittavat 
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erityiset oikeudet (laskuoja-alue, suoja-  ja näkemäalueet, läj itysalueet, 
 varasto- ym. alueet, oikeus maa-ainesten ottamiseen). 
Hyväksytty ratasuunnitelma on alueiden maanhankinnan osalta 
käytännössä lopullinen. Hyväksytystä ratasuunnitelmasta voidaan 
lunastuspäätöstä vahvistettaessa poiketa  vain vähän. Näin ollen on 
 erityisen tärkeää, että radanpitäjän haltuun otettavat alueet  ja oikeudet on
 selvitetty  ja merkitty suunnitelmaan selkeästi. 
Tasoristeykset ja tiejärjestelyt 
Tasoristeykset tulee huomioida kaikissa rataan kohdistuvissa 
suunnitelmissa. Ratasuunnitelmassa esitetään kohdealueen kaikki taso-
risteykset. Suunnitelmassa esitetään  ja luetellaan alueelle jäävät, uudet, 
siirrettävät ja poistettavat tasoristeykset sekä poiston tai siirtämisen 
 yhteydessä rakennettavat korvaavat tieyhteydet. 
Suunnitelmissa tulee esittää myös rakentamisen  ja kunnossapidon aikaiset 
yksityistie- ja muut aluetarpeet, jolloin oikeudet niihin perustetaan rata- 
toimituksessa. 
Ratasuunnitelmassa esitetään poistuvat yksityisteiden tasoristeykset ja 
 niiden korvaavat tiej ärjestelyt. Maanteiden tasoristeyksiin kohdistuvat 
muutokset käsitellään hallinnollisesti maantielain mukaisilla 
suunnitelmilla ja katujen osalta kaavoituksella  ja katusuunnitelmilla. 
Ratalain mukaan tasoristeyksien osalta voidaan tehdä poistosuunnitelma 
myös ii ikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävänä erillisenä 
hankkeena. 
Tieoikeus tasoristeyksel lä on lunastusyksikköön kohdistuva rasite. 
Tieoikeudet poistetaan, siirretään, vahvistetaan tai perustetaan maan-
mittaustoimituksi ssa. Maanmittaustoimituksella tarkoitetaan tässä 
yhteydessä ratatoimituksen lisäksi maantietoirnitusta (maanteiden taso-
risteykset), yleisen alueen lohkomistoimitusta (kadut), yksityistie-
toimitusta (yksityiset tiet) tai muuta maanmittaustoimitusta (esim. 
lohkominen tai tilusjärjestelyt). 
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9 RAKENTAMISSUUNNITELMA  
9.1 Rakentamissuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet 
Rakentamissuunnittelu on osa rakentamista ja se voidaan tehdä erillisenä 
suunnittelutehtävänä tai työ voi sisältyä rakennusurakkaan. Rakentamis-
suunnittelun lähtökohtana on hyväksytty ratasuunnitelma. 
Rakentamissuunnitelma määrittelee rakentamistoimenpiteen täsmällisen 
sijainnin, mitoituksen ja rakenteen sekä käytettävät rakennusaineet ja 
 laatuvaatimukset. 
Rakentamissuunnitelman on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: 
- 	Rakentamissuunnitelman perusteella tulee voida tehdä tarvittavat 
päätökset ja hyväksynnät hankkeen teknisistä, toiminnallisista ja 
 taloudellisista asioista. 
- 	Rakentamissuunnitelman pitää olla riittävän yksiselitteinen ja 
yksityiskohtainen rakennusurakan tarjouspyyntö- ja sopimus-
asiakirjaksi. 
- 	Rakentamissuuimitelmasta on saatava tarvittavat tiedot työ- ja 
laatusuunnitelmaa ja rakentamista varten. 
Rakennussuunnitelmissa esitetään työn lopputulos ja työn toteutus siten, 
että rakentaminen voidaan tehdä turvallisesti olemassa oleva  rata ja 
liikennöinti huomioiden. 
9.2 Rakentamissuunnittelun  sisältö 
Rakentamissuunnittelun sisältö riippuu hankkeen laaj uudesta. Rakentarnis-
suunnittelun aikana päivitetään tarvittaessa suunnitteluperusteita. 
Rakentamissuunnittelun aikana toimitetaan mm. Ratahallintokeskuksen 
materiaalihallintaan lopu Iliset päällysrakennemenekit. Suunnitelmassa 
varmistetaan työraot ja työtavat sekä annetaan tarvittavat tiedot 
verkkoselostusta varten. 
Suunnitelmien tarkastus tilataan erikseen asiantuntijatyönä. 
Rakentamissuunnitelman yksityiskohtainen sisältö on esitetty liitteenä 1 
 olevassa ohjeel lisessa tehtäväluettelossa.  
9.3 Liikennesuunnittelu 
Rakentarnissuunnitelman laatimisen yhteydessä Ii ikennesuunnitelmat 
päivitetään ainoastaan, mikäli aiemmissa suunnitteluvaiheissa on siihen 
ilmennyt tarvetta tai teknisessä suunnittelussa ilmenee uusia asioita, jotka 
edellyttävät muutoksia toiminnallisiin ratkaisuihin. Jotta I iikenteellinen 
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näkemys säilyisi koko hankkeen suunnitteluprosessin ajan samanlaisena, 
aikaisemmat liikenteelliset suunnitelmat on suunnittelun aluksi 
tarkastettava. Mikäli lähtökohtien katsotaan muuttuneen niin merkittävästi, 
että ne vaikuttavat suositettavaan toimenpidekokonaisuuteen, tulee 
liikennesuunnittelu tehdä uudestaan uudet lähtökohdat huomioiden. 
Rakentamissuunnittelun tuloksena valmistuu tarkermus ratasuunnitelman 
 1 iikennesuunnitelmi in. Työvaihesuunnittelu  käsittää rakentamisproj ektin
jaon päävaiheisiin ja edelleen yksittäisiin työvaiheisiin siten, että 
rakennustyöt, turvalaite- ja sähköratamuutokset sekä liikenteen hoito 
sovitetaan mandollisimman hyvin yhteen. Työvaihesuunnitelmassa 
määritellään rakentamisvaiheiden osittelu, työtehtävät ja liikennöinti eri 
vaiheissa sekä Ii ikennekatkot ja -rajoitukset. 
9.4 Ympäristövaikutusten ehkäisemis- ja lieventämistoimenpiteiden 
 toteutus  
Rakennussuunnitelmassa suunnitellaan haitallisten ympäristövaikutusten 
ehkäisemis- ja lieventämistoimenpiteiden tekninen toteutus. Tukikohtien, 
varastojen, tilapäisten tieyhteyksien  ja rakentamistöiden haitalliset 
ympäristövaikutukset tarkennetaan ja suunnitellaan haittojen 
 1 ieventäminen.  Etenkin vesistövaikutuksiin ja arvokkaiden kohteiden
suojaamiseen kiinnitetään huomiota. Mikäli liitännäisalueet, kuten läjitys-
alueet ja varastopaikat muuttuvat tai niitä tarvitaan lisää, uusien alueiden 
soveltuminen tähän käyttöön on varmistettava. 
9.5 Riskienhallinta 
Päivitetään ja täydennetään ratasuunnitelman riskienarviointia: 
- 	kustannusriskit 
- 	työvaihekohtaiset ja -tehtäväkohtaiset riskit 
- 	rakennustyöhön liittyvät riskit (turvallisuus) 
- 	materiaaleihin liittyvät riskit (hankinnat) 
- 	j unaliikenteeseen liittyvät riskit (turvallisuus). 
Turvallisuuteen liittyvät riskit välitetään urakoitsij oille laadittavaan 
 turval lisuusasiakirjaan.  
9.6 Vuoropuhelu 
Rakentamissuunnittelun vuorovaikutus poikkeaa muista vaiheista. 
Rakentamissuunnittelun vuoropuhelu määritellään projektisuunnitelmassa 
 ja sen  toteuttaa rakentaja tai rakennuttaja. Suunnittelija tuottaa lähinnä 
vuoropuhelussa tarvittavaa materiaalia. Tiedottaminen  ja vuorovaikutus 
lähinnä maanomistajien ja lähiasukkaiden kanssa on tärkeätä hoitaa myös 
rakentamisen aikana. 
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9.7 Turvallisuus 
Turvallisuuden kannalta suunnitelman pitää sisältää seuraavia asioita. 
Suunnitelman perusteet ja suunnittelun menettelytavat: 
- suunnitelman kohteen käyttötarkoitus, 
- suunnittelun lähtökohtana käytetyt tiedot tapaturmavaaroista  ja 
terveyshaitoista, j unaliikenteen riskeistä, 
- suunnittelussa sovelletut turvallisuusmääräykset ja -ohjeet, 
- vaarojen tunnistamisessa ja arvioiimissa käytetyt menetelmät 
(tapaturmatilastot, riskienarvioinnit, muistilistat, turvallisuusanalyysit, 
haastattelut, kirjallisuusselvitykset), 
- esitykset turvallisuuden varmistamiseksi (varmuuskertoimet, varoajat, 
työskentelyrajoitukset, henkilökohtaisten suojaimien käyttö, 
turvallisuus- ja työohjeet). 
Suunnitelman sisältö: 
- piirustuksissa on merkinnät turvallisuuden kannalta tärkeistä mitoista 
 ja  muista tiedoista (suoj aetäisyydet, rakenteiden kantavuus/työn-
aikaiset kuormitukset, materiaalien paino, kappaleiden nostokohdat! 
painopisteet, kaiteiden kiinnityspaikat, turvavaljaiden kiinnityspisteet), 
- tiedot suojarakenteista ja muista suojausratkaisuista (suojakaiteet, 
suojakatokset, suoj avyöhykkeet, väliaikaiset tuennat, rakenteiden 
sidonnat, telineiden ankkurointi rakenteisiin, varoajat, varoetäisyydet). 
Turvallisuusohjeet rakennustyön toteuttamiseen: 
- jos suunnittelija edellyttää rakennustyön turvallisuuden kannalta tiettyä 
työmenetelmää tai ratkaisuja, niin tästä pitää suunnittelijan antaa ohje, 
selostus tai kuvaus, 
- ohjeet työhön liittyvistä turvallisuuden kannalta tärkeistä tarkistuksista, 
testauksista tai selvityksistä (kuten miten toimitaan,  jos purettava 
rakenteessa ilmenee kosteusvaurio tai siinä epäillään olevan asbestia), 
- ohjeet henkilönsuojaimien käytöstä, 
- käytettävien materiaalien  ja aineiden käyttöohjeet, 
- työhön liittyvät suunnitelmat (purkusuunnitelma, tuentasuunnitelma, 
putoamissuoj aussuunnitelma, työnaikaisten liikennej ärj estelyj  en 
 suunnitelma,  j unaliikenteen järjestelyt), 
- työhön liittyvät työselostukset (kaivutyö, purkutyö, saastuneiden 
maalajien käsittely), 
- työohjeet (nosto-ohjeet, asennusohjeet, tuentaohjeet). 
Asiakirjat, joilla osoitetaan turval lisuustehtävien hoitaminen 
- turvallisuusanalyysit ja -tutkimukset, 
- turvallisuusselvitykset, 
- riskienarvioinnit, 
- laskelmat ja mitoitukset, 
- turvallisuusasiantuntijoiden lausunnot, 
- viranomaislausunnot ja -luvat (työsuojelupiiri, Rautatievirasto), 
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- mui stiot, kokouspöytäkirjat,  katselmukset.  
9.8 Turvallisuuteen liittyvät asiakirjat 
Suunnittelusopimuksessa tai toimeksiannossa voidaan suunnittelij aa 
velvoittaa turvallisuuteen liittyvien asiakirjojen laadintaan. Näitä ovat  mm. 
turvallisuusasiakirja, menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt sekä turvalli-
sen käytön ohjeet (käyttö- ja huolto-ohjeet). Näiden asiakirjojen 
laadinnassa noudatetaan sekä turvallisuusmääräyksiä että Ratahallinto-
keskuksen työturvallisuusohjeita. 
Suunnittelusopimuksessa voidaan velvoittaa myös rakentamiseen 
liittyvien turvallisuusohjeiden ja suunnitelmien laatimista. Suunnittelijalta 
voidaan edellyttää myös rakentamisen turvallisuutta varmistavia 
suunnitelmia, kuten purkusuunnitelma, tuentasuunnitelma, asennus-
suunnitelma, työnaikaisten liikennej ärjestelyj  en suunnitelma tai suunni-
telmat vaativista nostoistaja siirroista. 
Suunnittelijaa voidaan velvoittaa myös tarkastamaan urakoitsijan laatimia 
turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia.  
9.9 Rakentamissuunnitelman raportointi  
Suunnitelmat ja asiakirjat luovutetaan tilaajalle sekä kirjallisessa että 
digitaalisessa muodossa. Tilaaja määrää kirjallisten sarjojen muodon ja 
 määrän. Digitaal  isen dokumentoinnin muoto tulee sopia tapauskohtaisesti
tilaajan kanssa. 
Rakentamissuunnittelun aikana kertynyt suunnitteluaineisto kootaan ja 
dokumentoidaan yhtenäiseksi suunnitteluaineistoksi. Suuimitteluaineisto 
luovutetaan tilaajalle hankekohtaisesti sovittavassa muodossa. 
Rakentamissuunnitelmassa tulostetaan  seuraavat asiakirjat: 
Suunnitelmaselostus 
Suunnitelmaselostuksessa esitetään rakentamissuunnitelman yleis-
piirteinen sisältö, suunnittelun lähtökohdat ja suunnitteluperusteet sekä 
kustannusarvio ja luettelo suunnitelman asiakirjoista. 
Työkohtainen työselostus 
Työkohtaisessa työselostuksessa esitetään rakennustapa kullekin työ- 
vaiheelle ja rakenneosalle, niiden laatuvaatimukset sekä sallitut sijainti- ja 
mittapoikkeamat.  
Työtehtävistä ja työosista esitetään tarvittaessa työvaiheittaiset työ- 
selostukset. Työselostuksessa esitetään myös työnaikaiset olosuhteet  ja 
 ympäristöstä johtuvat vaatimukset työlle. Yleisten laatuvaatimusten osalta 
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viitataan InfraRYL -j ulkaisuj en toimivuusvaatimuksiin ja teknisiin 
vaatimuksiin. Rakennusosa-  ja hankenimikkeistön sekä määrämittaus-
ohjeen osalta noudatetaan  Infra 2006 nimikkeistöä  ja määrämittausohjetta 
 /3/ tai  uudempaa. 
Mitoitus- ja rakennelaskelmat 
Mitoitus- ja rakennelaskelmissa suunnittelija esittää lähtötietojen valinnan, 
mitoitusperusteet sekä laskelmat ja johtopäätökset Ratahallintokeskuksen 
vaatimusten täyttymisestä. 
Työvaihesuunnitelma 
Työvaihesuunnitelmassa määritellään rakentamisvaiheiden  jako pää- 
vaiheisiin ja edelleen yksittäisiin työvaiheisiin, työtehtävät ja liikennöinti 
 eri vaiheissa, liikennekatkot  ja -rajoitukset sekä ympäristön asettamat
vaatimukset töiden aj oitukselle. 
Määräluettelo 
Määräluettelossa esitetään suunnitelman perusteella lasketut rakennustyön 
suoritteet. 
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lo RAKENTAMISVAIHEEN TEHTÄVÄT 
 10.1 Suunnittelutehtävät 
Rakentamisvaiheen suunnittelutehtäviä  ovat mm.: 
- 	rakentamisvaiheeseen tarkoituksellisesti j ätetyt suunnittelutehtävät 
- 	rakentamissuunnitelman muutokset ja tarkistukset 
- 	osallistuminen rakennuttajan pyynnöstä työmaakokouksiin ja 
-katselmuksiin 
- 	käyttöohjeiden laatiminen. 
10.2 Asiantuntij avalvonta 
Rakennusaikainen asiantuntijavalvonta on tarpeen mm. seuraavissa 
tehtävissä: 
- 	urakoitsij an laatimien rakentamissuunnitelmien, työpiirustusten 
sekä työ- ja laatusuunnitelmien tarkastaminen 
- 	vaativien ja erityisasiantuntemusta vaativien rakennustöiden 
suunnitelmanmukaisuuden tarkastus (pohja-, maa- ja kallio- 
rakenteet sekä siltarakenteet, tunnelit, vahvavirta- ja turvalaitteet, 
 asema-  ja ympäristötyöt jne.) 
- 	vaativien työkohteiden työnaikaisten järjestelyjen  ja suorituksen 
valvonta (tuennat raiteiden vieressä, vaativat paalutustyöt, pohja-
veden alennukset yms.) 
- 	teknisten järjestelmien ja laitteistojen asennustöiden ja käyttöön- 
oton valvonta ja tarkastus (sähkö- ja turvalaiteasennukset yms.) 
- 	osallistuminen asiantuntijana työrnaakokouksiin  ja -katselmuksiin. 
10.3 Toteutumapiirustukset 
Toteutumapii rustukset laaditaan rakentamistoimenpiteiden pysyvistä 
rakenteista. Myös tilapäisistä rakenteista, jotka jätetään paikalleen 
rakentamistyön päätyttyä (esim. rakennusaikaiset pontit  tai tilapäiset 
perustukset) laaditaan toteutumapiirustukset. Piirustuksi  sta tulee ilmetä 
toteutetun rakennustoimenpiteen yksiselitteinen rakenne, laatu, muoto  ja 
 sijainti. Toteutumapi irustukset laaditaan yleensä suunnitelmapiirustuksia 
tarkistamalla ja täydentämällä. 
Toteutumapiirustuksiin merkitään hyväksyntämerkintä ja ne liitetään 
osaksi rakennuskohteen kelpoi suuskirj aa. Toteutumapiirustusten alku-
peräiskappaleet arki stoidaan Ratahal lintokeskuksen arkistoon kohdan 2.8 
"Arkistointi ja rekisterien päivitys" mukaisesti. 




/1/ 	Ratatekniset piirustusohjeet, Ratahallintokeskuksen  julkaisu B 18, 
23.2.2007 
/2/ 	Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset, tasojako -ohje 
13.3.2008, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus, 2008 
/3/ 	Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Infra 2006 
Määrämittausohje, Rakennustieto, 2006 
/4/ 	YVA laki (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  468/1994) 
/5/ 	Infrarakentamisen kustannushallinta, tekstiosa (RIL 23 1-1-2006)  ja 
Infrarakentamisen kustannushallinta, hanke- ja rakennusosahinnasto (RIL 
 231-2-2007),  Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL  
/6/ 	Liikenneväylähankkeiden yleisohje, liikenne- ja viestintäministeriön  
julkaisu 34/2003, 2003 
/7/ 	Ratainvestointien hankearviointiohje, Ratahallintokeskuksen  julkaisu B 
12, 2004 
/8/ 	Rekisterien päivitysohje, Dnro 270/010/07, Ratahallintokeskus, 2007 
/9/ 	Geodeettiset mittaustyöt, Ratahallintokeskuksen julkaisu D 15, 2003; 
Maastomallin mittausohje,  Geodeettisten mittaustöiden ohj etta täydentävä 
 lute, 25.6.2003, Dnro 1262/731/2003, Ratahallintokeskus 
/10/ 	Ratojen routasuojaustarpeen selvittäminen, tutkimusohje, 
Ratahallintokeskuksen  julkaisu B 8, 2002 
/11/ 	Suomen Geoteknillisen yhdistyksen (SGY) kairausoppaat: 
Kairausopas I, Painokairaus, tärykairaus, heijarikairaus 
Kairausopas II, Siipikairausopas 
Kairausopas III, Maanäytteiden ottaminen geotekni  11 isiä tutkimuksia 
varten 
Kairausopas IV, Pohjavedenpinnan ja huokosvedenpaineen mittaaminen 
Kairausopas V, Porakonekairaus 
Kairausopas VI, C PTU/Puristinkairaus, Puristin-heijarikairaus. 
/ 12/ 	Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa, Ympäristöhallinnon ohjeita  
OH 1/2007, Ympäristöministeriö  
/13/ 	Tiehallinnon vuoropuheluopas, TIEH 2100044-v-06, 2006 
/ 14/ 	Vuorovaikutteisen suunnittelun ja ympäristön tutkimuksen metodipaketti, 
www.tkk.fi YTK 
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/15/ 	Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen,  Stakes 2007, 
www.stakes.fi  
/16/ 	Ympäri stöhal  1 innon YVA-tukiaineisto, ympäristöministeriö, 
www.ymparisto.fi 
/17/ 	Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen, 
Tielaitos 1999, www.tiehallinto.fi  
/18/ 	Joukkoliikenteen vaikutusten arviointi, yleisohje, liikenne- ja 
viestintäministeriön julkaisu 50/2007 
/19/ 	Ratatekniset ohjeet (RATO), Ratahallintokeskus 1995- 
/20/ 	Inframodel, osa 2 Infra-pohjatutkimusformaatti,  versio 1.0, VTT  
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Espoo 2003 
/21 / 	Kiinteistövaikutusten arviointimenettelyn toimintaohj e, 
kiinteistövaikutusten arviointi (KIVA), KIVA-prosessiohje, 11.1.2007, 
 Maanmittauslaitos  
/22/ 	Tirkkonen Jari: Kiinteistövaikutusten arviointi, diplomityö, keskeneräinen 
työversio 15.8.2006 
Muuta radan suunnitteluun liittyvää ohjeistoa: 
Ratahall intokeskuksen graafinen ohj eisto, 2005 
Rautatieviraston (RVI) julkaisemat kansalliset määräykset, www.rvi.fi  
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TARVESELVITYKSEN OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO 
Nykytilan selvitys muodostaa yhdessä suunnitteluperusteiden  ja muiden 
lähtökohtina saatavien tai hanketta varten hankittavien lähtötietojen kanssa 
pohjan. 
Tarveselvityksellä määritetään hankkeen toimenpidevaihtoehdot, merkittä-
vät vaikutukset, yhteiskuntataloudellinen kannattavuus ja kustannusten 
suuruusluokka. Hankkeena pidetään myös tasoristeysten poistamista ja 
 rautatien lakkauttamista. 
NYKYTILAN SELVITYS JA LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA 
Tehtävät 
- Hankitaan hanketta koskevat aikaisemmat selvitykset ja mandolliset 
suunnitelmat. 
- Hankitaan muut hankkeeseen liittyvät suunnitelmat (esim. 
liikennej ärj estelmä- ja tieverkkosuunnitelmat). 
- Hankitaan tiedot nykyisestä liikenteestä ja liikenne-ennusteet. 
- Hankitaan tiedot Ratahallintokeskuksen eri rekistereistä. 
- Hankitaan arviot toimintaympäristön muutoksista. 
- Hankitaan tiedot raiteistosta ja rata-alueenlradan lähialueen rakenteista 
sekä niiden kunnosta. 
- Hankitaan elinkaariraportti. 
- Hankitaan hankealueen kiinteistöraja-, opas-, perus-  ja pohjakartat, 
orto- ja ilmakuvat, maankäyttötiedot ja kaavatiedot ja  -suunnitelmat 
sekä mandolliset muut aluetta koskevat hankesuunnitelmat. 
- Kootaan asukkailta mandollisesti saadut yhteydenotot. 
- Hankitaan maaston korkeustiedot (yleispiirteinen korkeusmall  i). 
- Hankitaan tiedot tärkeistä pohja-  ja pintavesialueista, suojelualueista ja 
 muista luonnon-  ja kulttuuriympäristön arvokohteista. 
- Hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperätutkimuksetja 
-selvitykset sekä maaperäkartat. 
- Tarvittaessa täydennetään tietoja pohjasuhteista pohjatutkimuksilla 
siten, että pohjarakennustöiden yleispiirteinen laajuus sekä tunnelien  ja 
 suurten siltoj  en rakentamismandollisuudet voidaan alustavasti arvioida.
- Tarvittaessa hankitaan asemien esteettömyyskartoitukset  ja muut 
asemien lähtötiedot. 
Tulokset 
- Suunnitteluperusteita täydentävät suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, 
suunnittelun painopistealueet. 
- Liikennetiedot ja -ennusteet. 
- Pohjakartat, korkeusmalli, maankäyttö- ja kaavatiedot ja -suunnitelmat. 
- Tiedot tärkeistä pohjavesialueista, suojelualueistaja muista ympäristön 
arvo kohtei sta. 
- Yleispiirteiset maaperätiedot. 
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- Yhteenveto lähtötiedoista (lähtöaineistoluettelo), mitä  on ja mitä jää 
 puuttumaan, missä pitää tehdä lisäselvityksiä.  
2 LIIKENNESUUNNITTELU  
Tavoitteet 
Tehdyt selvitykset 
 ja  suunnitelmat Nykytila 
NYKYTILAN ANALYSOINTI JA ONGELMIEN KARTOITUS 
VAIHTOEHTOJEN MUODOSTAMINEN 
VAIHTOEHTOJEN ANALYSOINTI  
TO IM EN P IDESUOSITUS 
U 
RAPORTOINTI 
 Sisältäen:  
• Lähtäolettamukset 
• Epävarmuustekijät 
 •  Auki jääneet asiat 
 •Jatkosuunnittelun 




Kuva 1. Liikennesuunnittelun prosessi. 
Liikenteen ja liikennöinnin suunnittelu perustuu tietoihin olemassa 
olevasta tilanteesta rata- ja liikenneteknisten ominaisuuksien sekä välitys- 
kyvyn osalta. Tätä tilannetta verrataan tavoiteltaviin tulevaisuuden tavoit-
teisiinja määritellään tarvittavat toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. 
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Liikennesuunnittelun tarkastelualue tulee rajata siten, että tärkeimpien 
liikennevirtojen tarkastelu on mandollista ilman merkittävää yksin-
kertaistamista. Rajauksesta on pyrittävä saaman sellainen, että sen avulla 
pystytään kuvaamaan toiminnallista kokonaisuutta mandollisimman hyvin. 
Hankesuunnittelun liikennesuunnitteluosassa pääpaino on rautatie- 
järjestelmän sisäisessä suunnittelussa. Suunnittelua tehtäessä  ja tavoitteita 
määritettäessä on kuitenkin pidettävä mielessä liikennejärjestelmä-
kokonaisuus, jonka osaa ollaan suunnittelemassa  ja se, miten tehtävillä 
suunnitelmilla ja ratkaisuilla vaikutetaan kokonaisuuteen. Tavaral iikenteen 
osalta merkittävimpiä tekijöitä ovat tavaravirtaenriusteet sekä näiden 
pohjana ovat elinkeinoelämän kehitysennusteet. 
Henkilöliikenteessä tämä tarkoittaa mm. seuraavien näkökohtieri 
huomioon ottamista: 
- Liityntäpysäköinti ja tie-/katuyhteydet liikennepaikoille. 
- Mandollisen liityntälinjaston suunnittelu ja synkronointi junatarjontaan. 
- Kevyen liikenteen väylät  ja pyöräparkit. 
- Esteettömyyden huomiointi suunnitteluratkaisuissa. 
- Matkustajavirrat asema- tai terminaalirakennuksesta laitureille ja toisin 
päin. 
- Matkustajainformaatiojärjestelmien  ja opastuksen suunnittelu ja 
sijoittelu.  
Lisäksi on otettava huomioon radanpidon tarpeet ja huoltoliikenne sekä 
junakaluston huolto.  
2.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 
Tehtävät 




- sidosryhmien tuottamat selvitykset 
- kaavatilanne. 
- En osapuolten tavoitteiden kartoittaminen: 
- henkilöliikenteen matkustajat 
- tavaraliikenteen asiakkaat 
- liikennöitsijät 
- liikenteenohjaajat 
- kuntien edustajat 
- maakuntien liitot 
- radanpitäjä 
- kunnossapitäjä. 
- Henkilöliikenteen tarjontaennusteet RHK:n  pitkän tähtäimen 
ennusteisiin ja maankäyttöennusteisiin perustuen. 
- Tavaraliikenteen tavaravirtaennusteet RHK:n pitkän tähtäimen 
ennusteisiin ja elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymiin perustuen. 
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- Mandollisten taloudellisten ja teknisten reunaehtojen kartoitus. 
Tulokset 
- Hankkeen liikenteelliset tavoitteet. 
- Suumiittelun tekniset ja mandollisesti taloudelliset reunaehdot.  
2.2 Nykytilanteen kartoitus  ja ongelmakohtien määrittäminen 
Tehtävät 
- Tarkastelualueen nykyisen junaliikenteen selvittäminen (junatyypit, 
matkustaja- ja tavaravirrat, aikataulurakenne jne.). 
- Nykytilanteen liikermemallin analysointi, liikenteel listen 
ongelmakohtien määrittely ja niiden taustojen selvittäminen. 
Tulokset 
- Liikenteellisen nykytilanteen ja ongelmakohtien dokumentointi: 
- sisältää selvityksen eroista nyky- ja tavoitetilan välillä esimerkiksi 
nopeustasoj en ja aksel ipainojen osalta. 
2.3 Vaihtoehtojen muodostaminen 
Tehtävät 
- Liikenteellisiä vaihtoehtoja voidaan hankkeesta  ja kohteesta riippuen 
muodostaa kandella tavalla: 
- ilman olemassa olevan infrastruktuurin asettamia reunaehtoja 
(haetaan teoreettista optirnia, jota mukautetaan olemassa olevaan) 
- nykyiseen raiteistoon perustuen (pohditaan keinoja parantaa 
nykyti lannetta). 
- Tulevaisuuden liikenteen vaihtoehtotarkastelut: 
- tavoiteltavat j unakokoonpanot j unalajeittain 
- tavoiteltavat nopeustasot j unalajeittain 
- mitoittavan j unatarjonnan määrittely j unalajeittain 
- vaihtoehtoisten aikataul urakenteiden määrittely. 
- Eri pysähtymiskäyttäytymiset. 
- Vaihtoehtoiset kulj etusreitit. 
- Eri junatyypit: 
- tarvittaessa välityskykytarkastelut ennakoitavissa  I iikenteen 
häiriötilanteissa (häiriötarkastelu)  sekä välityskykyreservin arviointi 
- häiriötilanteista palautuminen. 
- Tarkasteltuj en I iikennöintivaihtoehtoj en  edellyttämien raiteiston 
kehittämistoimenpiteiden määrittely. 
Tulokset  
- Tutkittuj en liikennöintivaihtoehtoj en dokumentointi: 
- junakokoonpanotja niiden nopeustasot 
- tarjonnat 
- aikataulurakenteet. 
- Graafinen aineisto ja suunnitellun järjestelmän kuvaus. 
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- Selvitys/arvio jatkosuunnitteluun esitettävien raiteistomallien 
nippuvuudesta käytettyihin aikataulurakenteisiin: 
- välityskykytarkastelut häiriötilanteissa ja välityskykyreservin 
 arviointi. 
- Teknisen suunnittelun lähtökohtien määrittely.  
2.4 Vaihtoehtojen vertailu ja kehittäminen 
Tämä Iiikennesuuimitteluvaihe tehdään erityisen vahvassa vuorovaikutus-
suhteessa teknisen suunnittelun kanssa. Kyseessä on iteratiivinen prosessi, 
missä liikennesuunnittelu muodostaa teknisen suunnittelun tarpeet  ja 
tarkentuva tekninen suunnittelu voi asettaa lisäehtoja liikennöintivaihto-
ehtojen kehittämiseen. 
Tehtävät 
- Eri liikennerakenteiden edellyttämien raiteiston kehittämis-
toimenpiteiden laajuuden ja toteutettavuuden arviointi yhteistyössä 
muiden suunnittelun osapuolien kanssa. 
- Li ikenteellisten lähtötietoj en toimittaminen hankearviointeja varten: 
- matka-ajat junalajeittain 
- junatarjonta junalajeittain 
- junakokoonpanot junalajeittain.  
Tulokset 
- Liikenteelliset vaikutukset: 
- vaikutukset kokonaisliikenteen määrään  ja kulkumuotoj akautumiin 
- vaikutukset rautatieliikenteeseen. 
- Nopeustasot ja matka-ajat 
- Ei-kaupallisten pysähdysten lukumäärä ja niistä aiheutuvat viiveet 
- Liikenteen häiriöherkkyys 
- Sallitut akselipainot 
- Junaturvallisuus 
- Matkustajamäärät ja kuljetukset 
- Teknisen suunnittelun lähtökohtien tarkentarninen  
2.5 Toimenpidesuositus  
Tehtävät  
- Jatkosuunnitteluun suositettavan raiteiston kehittämismallin määrittely 
yhdessä muiden suunnittelun osapuolien kanssa. 
Tulokset 
- Jatkosuunnitteluun esitettävä raiteistomalli: 
- lisäraiteiden tarve ratalinjalla 
- liikennepaikkojen määrä ja raiteistomallit 
- liikenteenohj auksen käytössä olevat raiteet 1 i ikennepaikoittain 
- raiteenvaihtopaikkojen määrä ja sijainnit 
- radanpidon raide- ja varastointitarpeet 
- suojastuksen tarve ja tiheys. 
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2.6 Raportointi  
Tulokset 








- muut liikennöinnin kannalta merkittävät kohteet (esimerkiksi 
syöttöasemat, kuumakäynti-ilmaisimet yms.). 
- Hankearviointien liikenteelliset lähtötiedot. 
- Li ikenteellisten suunnitteluperusteiden  määrittely seuraavaan 
suunnitteluvaiheeseen. 
- Li ikennesuunnittelussa auki jääneet asiat/epävarmuudet lähtötiedoissa, 
-oletuksissa tai tarkastelutarkkuudessa. 
- Tutkitut, mutta jatkosuunnittelusta rajatut vaihtoehdot  ja perusteet, 
miksi vaihtoehto on hylätty. 
3 TEKNINEN SUUNNITTELU 
 3.1 Ratasuunnittelu  
Tehtävät 
- Ratakäytävien alustava suunnittelu. 
- Selvitys päällysrakenteen parantamis-  ja uusimistarpeesta. 
- Selvitys geometrian parantamistarpeesta  ja raiteistomuutosten 
 tarpeesta. 
- Rataoikaisuj en, raiteistomuutosten ja Ii ikennepaikkamuutosten 
yleispiirteinen suunnittelu. 
- Rautatien tasoristeysten poiston tarve sekä tarvittavien yli-  tai 
alikulkujen paikat ja alustavat tiejärjestelyt. 
- Yksityisraideliittymien sopimustilanteen kartoitusja tarvearviointi. 
- Huoltoteiden tarve ja yleispiirteiset järjestelyt. 
- Rautatiealueen tilavarausten tarkistus sekä lunastettavien rakennusten 
 ja  alueiden alustava selvitys. 
- Ratakäytävien al ustava vaihtoehtotarkastelu. 
- Radan alustava linjaus yhteen tai useampaan toteuttarniskelpoiseen 
ratakäytävään. 
- Liikennepaikkojen alustavat paikat ja vaihtoehdot. 
- Radan poikki leikkauksen alustava suunnittelu. 
- Lii kennepaikkojen alustava suunnittelu kustannustarkastelun pohjaksi. 
- Liittyrnis- ja erkanemiskohtien alustavat ratkaisut. 
- Kustannusten arviointi. 
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Tulokset 
- Selostus liitteineen (kaaviot, yms.) 
- Yleispiirteiset suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset 
- Tyyppipoikkileikkaukset 
- Kustannusarvio. 
3.2 Siltojen suunnittelu 
Tehtävät 
- Tuottaa sillat ja erikoisrakenteet käsittävä aineisto hankkeen arviointia 
varten. 
- Laatia tavoitteet suunnittelulle, rakentamiselle ja kunnossapidolle esim. 
siltapaikkaluokituksen, nykyisten siltojen kantavuusselvitysten tai 
 muun jaottelun perusteella. 
- Luoda edellytykset kokonaisuuden kannalta hyväksyttävien ratkaisujen 
löytämiseksi liikenteen ja ympäristön vaatimusten sekä rakenteiden 
kestävyyden ja esteettisyyden osalta. 
Tulokset 
- Suunnitelmaselostus liitteineen.  
3.3 Tunneleiden suunnittelu 
Rautatietunnelista tehdään ratalinjan tarveselvitysvaiheessa rakennetta-
vuusselvitys, johon sisältyy teknisen ja juridisen rakennettavuuden sekä 
kustannusten ja ympäristövaikutusten selvittäminen. 
Tehtävät 
- Lähtötietojen hankkiminen: 
- Radan linjausja tasaus 
- Olemassa olevat maa- ja kallioperätiedot sekä orsi- ja pohjavesi- 
tiedot 
- Tunneleiden vaikutusal ueiden ympäristötiedot 
- Vanhojen tunneleiden tarkastus- ja kuntotietojen selvittäminen 
- Tunnelirekisteristä koottavat lähtötiedot: 
- tunneleiden pituus- ja vaakageometria 
- tunneleiden poikkileikkauksetja pituudet 
- suuaukkorakenteet 
- tunneleiden kantavat ja sisustusrakenteet 
- laiteasennukset. 
- Lähtötietojen analysointi ja lisätutkimustarpeiden määrittely. 
- Lisätutkimustulosten käsittely ja rakennettavuuden varmistaminen. 
- Ratateknisten, aerodynaamisten ja ympäristön asettamien reunaehtojen 
selvittäminen. 
- Turvallisuusjärjestelyjenja —järjestelmien tarpeen määrittely. 
- Uusien tunneleiden sijaintienja geometrian selvittäminen. 
- Uusien tunneleiden pituuksien  ja poikkileikkausten määrittely. 
- Kustannusten arviointi. 
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Tulokset 
- Tutkimusraportit 
- Vanhojen tunneleiden tarkastusraportti ja toimenpide-ehdotukset 





- Rakenne- ja järjestelmämäärittelyt kustannusarvioinnin 
edellyttämällä tarkkuudella 
- Kustannusennusteet.  
3.4 Maa- ja kalliorakenteiden suunnittelu 
Tehtävät 
- Pohjatutkimusaineiston koonti ja käsittely sekä uusien tutkimusten 
ohjelmointi. 
- Nykyisten rakennekerrosten parantamistarpeen selvittäminen. 
- Parantarnis- ja vahvistamistoimenpiteiden  tarpeen ja laajuuden 
arviointi. 
- Yleispiirteinen selvitys rumpujen ja muiden kuivatusrakenteiden 
kunnosta ja kuivatuksen ongelma-alueista (vain jos ei tehdä erillistä 
yleissuunnitelmaa). 
- Radan alustavat perustamistavat ja vahvistamistoimenpiteiden tarpeen 
 ja  laajuuden yleispiirteinen arviointi. 
- Yleissuunnite lmavaiheen  tutkimusten ohjelmointi. 
- Alustavien selvitysten ja kustannusarvion tekeminen tärinä- ja 
värähtelyongelmakohteista. 
- Pitkäaikaisten ympäristövaikutusten seurantamittausten ohj elmointi. 
Tulokset 
- Pohjatutkimusohjelma, selostus, luettelo, tiedostot 
- Suunnitteluperusteet 
- Rumpuluettelo, selostus ja määräarviot 
- Pohjavahvistuksen toimenpidekartat 
- Toimenpide-ehdotus al ustavien selvitysten tekemisestä tärinä- ja 
värähtelyongelmakohteista, kustannusarvio 
- Toimenpide-esitys pitkäaikaisten ympäristövaikutusten 
seurantamittauksista.  
3.5 Asemaj ärjestelyiden  suunnittelu 
Tehtävät 
I. Tehtävän määrittely 
- Eri osapuolten tarpeiden selvittäminen tai ongelma-analyysi, 
- Tavoitetason määrittely 
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2. Lähtötietojen keruu ja analysointi 
- Liikenteen nykytilan selvittäminen (matka- ja kuljetusketjut) 
- Toimintaympäristön muutosten arviointi 
- Kohteen roolin selvittäminen liikennej ärjestelmässä 
- Kohteen yhteyksien selvittäminen eri kulkumuotoihin 
- Kaavatilanteen selvittäminen 
- Kartta-aineiston keruu 
- Maaperäolosuhteiden selvittäminen 
- Keskeisten ympäristökohteiden selvittäminen 
- Olemassa olevien liikenneyhteyksien selvittäminen 
- Liikenne-ennusteiden tekeminen (henkilö, tavara), määrää 
junatarj onnan 
- Vaihtoehtoiset liikenriöintimallit aikataulurakenteineen selvittäminen 
- Eri liikennemuotojen volyymien selvittäminen tarkasteltavalla verkolla 
- Matkustajavirtojen (vaihtovirrat, myös muihin kulkumuotoihin) 
selvittäminen 
- Kohteen yhteyksien selvittäminen eri kulkumuotoihin, myös laatutaso 
- Matkustajainfon tarpeen ja laatutason selvittäminen 
- Tavaraliikenteen kuormauspaikat, kehittämistarpeiden selvittäminen 
- Rataosan elinkaarianalyysi kuntotietoineen 
- Olemassa olevien asemajärjestelyjen silmämääräinen kuntoarvio 
- Esteettömyyskartoitus: nykyiset asemat  
3. Vaihtoehtojen muodostaminen 
- Erilaisten asernavaihtoehtojen muodostaminen tulevaisuuden liikenteen 
 ja  tarpeiden hoitamiseksi 
- Yleisnäkemyksen muodostaminen vaihtoehdoista 
- Ei varsinaisia erilaisia teknisiä ratkaisuja vielä  
4. Vaikutusten arviointi 
- Arvioidaan karkealla tasolla hankkeen erilaiset vaikutukset, hanke-
arviointiohj een mukaisesti 
5. Toimenpidesuositus 
- Määritetään yksi tai useampia kehittämispolkuja 
- Todetaan perustelut vaikutusten arvioinnin pohjalta 








- Työohjelma aikatauluineen 
- Lähtöaineistoluettelo 
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- Nykytilan analyysi 
- Tarvemäärittely/ongelma-analyysi 
- Tavoitemäärittely 
- Vaihtoehdot ja niiden vertailu 
- Kehittämisvaihtoehdon määrittely 
- Vaikutusten arviointi 
- Kustannusarvio 
- Raportin tuottaminen  
3.6 Tiejärjestelyt ja tasoristeysten poistaminen 
Tehtävät 
1. Tehtävän määrittely 
- Eri osapuolten tarpeiden selvittäminen (yleiset tavoitteet, junaliikenteen 
nopeudet, tieliikenteen turvallisuus, maankäyttö) 
- Tavoitetason määrittely 
- Poistetaanko kaikki kohdealueen tasoristeykset? 
- Jäljelle jäävien turvallisuustaso 
- Mitä edellytyksiä tasoristeysten poistamise ile 
- Huoltotietja työnaikaiset tiejärjestelyt 
- Toiminnall isten ratkaisujen selvittäminen 
- Toteuttamiskelpoisuuden arviointi 
- Kustannusarvion laatiminen  
2. Lähtötietojen keruu ja analysointi 
- Tasoristeykset: 
- Sijainti (radalla ja tiellä) 
- Tieluokka 
- Nopeusrajoitukset 
- Tasoristeyksen varoituslaitteiden lyhyt kuvaus 
- Kartta ja kuva kohteesta 
- Liikenneverkko ja liikennemäärät 
- Teiden nykyiset leveydet 
- Mandolliset kevyenl iikenteen väylät 
- Läheiset katu- ja tieliittymät 
- Teiden keskivuorokauden liikennemäärä ja raskaan liikenteen osuus 
- Teiden nopeusrajoitukset 
- Juna! iikenteen määrä radalla (henkilö-/tavaraj unat) 
- Junanopeudet 
- Liikenteen kasvuennusteet 
- Liikenneturvallisuus 
- Onnettomuuksien lukumäärä tiellä/tasoristeyksessä 
- Henkilövahingot/aineel liset vahingot 
- Liikenteen ohjaus 
- Radan sähköistys 
- Tasoristeyksen varoituslaitteet 
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- Tie- ja ratageometria 
- Tien tasaus ja risteyskulma tasoristeyksen läheisyydessä 
- Radan linjaus tasoristeyksessä (suoralta  I kaarteessa) 
- Ylitettävien raiteiden lukumäärä 
- Tasoristeyksen näkemät 
- Muut varusteet ja laitteet 
- Mandollisten kaukolämpölinjojen sekä vesi -ja viemärilinjojen 
olemassaolo 
- Tievalaistusja sen kaapelit 
- Varoituslaitteiden ja radan sähköistykseen liittyvät kaapelit ja laitteet 
- Puhelinkaapelit 
- Maakaapelit 
- Mandolliset kaapeli- yms. varaukset 
- Ympäristö 






- Läheisyydessä olevat metsä- tms. tyypit 
- Yksittäiset suojelu- ja maisemakohteet 
- Maankäyttö 
- Alueen kaavatilanne 
- Alueen maankäyttö (teollisuusalueet, asutusalueet, liikunta-alueet yms.) 
- Ote kaavakartasta, jos kaavoitetulla alueella 
- Nykyinen maankäyttö ja maankäytön kehityssuunnat 
- Pohjaolosuhteet 
- Tehdyt pohjatutkimukset/niistä tehty perustamistapalausunto 
(siltakohteet) 
- Pohjatutkimuspistekartta 
- Tulosten perusteella saatu maakerrosjako 
- Kalliosyvyys 
- Pohjaveden pinnan taso 
- Huoltotiet 
- Nykyiset tiet 
- Radan parannuksen jälkeen tarvittavat 
- Varoituslaitteet / lukittavat puomit 
- Työnaikaiset tasoristeykset 
- Lukumäärä 




- Kartta-aineiston keruu 
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3. Vaihtoehtojen muodostaminen  
3.1. Korvaavat tieyhteydet 
- Tien sijainti 
- Kulkuyhteyksien suunta 
- Huomioon otettavat maasto- ja ympäristöseikat 
- Varoituslaitteet 
- Tilusjärjestelyt  
3.2. Eritasoratkaisut 
- Linjausvaihtoehdot (tien nykyiselle paikalle/viereen) 
- Perustelut: 
- tiegeometria ja näkernät 
- vaikutukset ympäröivään maankäyttöön (mandolliset kaava- 
muutokset) 
- sillan rakentamistapa 
- työnaikaiset liikennejärjestelyt 
3.2.1. Radan kohdan tiepoikkileikkaus- ja siltatvv'ppivaihtoehdot 
- Väylän poikkileikkausvaihtoehdot 
- Kevyen liikenteen väylän sijainnit 
- Vaihtoehtovertailun perusteella tehty jatkosuunnitteluvaihtoehto 
- Erilliset tarkemmat poikkileikkaukset tiestä  ja liikennetekni set 
mitoitukset voi laittaa suuimitteluraportin  1 iitteeksi 
3.2.2. Ratasillan poikkileikkausvaihtoehdot 
- Vaihtoehtovertai lun perusteella tehty 
3.2.3. Vaiheitrain rakentaminen 
- Sillan ja tiejärjestelyjen lisäksi tehtävät muut tierakentamiset/niiden 
aikataulutus  
3.3. Huoltotiet ja tvönaikaiset tasoristevkset 
- Teiden ja tasoristeysten sijainti 
- Huomioon otettavat maasto- ja ympäristöseikat 
- Varoituslaitteet / lukittavat puomit (huoltotiet)  
4. Vaikutusten arviointi 
- Arvioidaan karkealla tasolla hankkeen erilaiset vaikutukset, 
- Liikenteelliset ja liikenneturvallisuusvaikutukset 
- Haitat ja hyödyt 
- Esim. muutokset radan aiheuttamaan estevaikutukseen 
- Ympäristövaikutukset 
- Maankäyttöönja kiinteistöihin  liittyvät vaikutukset 
- Taloudelliset vaikutukset (kannattavuuslaskelma) 
- Rakentamisen kustannukset 
- Haital listen vaikutusten pienentämiskeinot 
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5. Toimenpidesuositus 
- Todetaan perustelut vaikutusten arvioinnin pohjalta 
- Kustannusarvion laatiminenl epävarmuuksien  toteaminen 








- Nykytilan analyysi ongelmakohtineen 
- Tarvemäärittely 
- Tavoitemäärittely 
- Vaihtoehdot ja niiden vertailu 
- Vaikutusten arviointi 
- Kehittämisvaihtoehdon määrittely 
- Kustannusarvio 
- Raportin tuottaminen  
3.7 Sähkörata- ja vahvavirtalaitteiden suunnittelu 
Lähtötietojen hankinta 
- Tiedot nykyisestä raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot tulevasta raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot turvalaitteista 
- nykyiset 
- Tiedot kaapelireiteistä 
- Tiedot nykyisistä sähköratalaitteista 
- Tiedot silloista ja muista rakenteista 
- paikka ja aukko tiedot 
- Tiedot tilaajan maa-alueista 
- Alustava nopeuskaavio 
- Hankkeen suunnitteluperusteet 
- liikenteelliset tavoitteet 
- tekniset tavoitteet 
Sähköistyksen suunnittelu 
- Suunnitteluperusteet 
- Tehonsyötön riittävyys 
- Sähköistyksen edellyttämät muutokset raiteisiin, siltoihin, 
turvalaitteisiin jne. 
- Kustannusarvio 
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3.8 Turvalaitteiden suunnittelu 
Lähtötietojen hankinta 
- Tiedot nykyisestä raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot tulevasta raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot sähköratalaitteista 
- nykyiset 
- Tiedot kaapelireiteistä 
- Tiedot turvalaitteista (nykyiset) 
- Hankkeen suunnitteluperusteet 
- liikenteelliset tavoitteet 
- tekniset tavoitteet 
Turvalaitteiden suunnittelu 
- Kustannusarvio 
3.9 Kustannusarvion laatiminen 
Kustannusarvion laadinnan tuloksena tuotetaan hankeosa- tai rakennusosa
-tarkkuudella määritelty kustannusarvio sekä dokumentoidut kustannus-
vertail ut vaihtoehtoisista ratkaisuista.  
4 HANKEARVIOINTI JA TOIMENPIDESUOSITUS 
Hankearviointi on kiinteä osa suunnitteluhanketta. Tehtävään kuuluu 
jatkuva yhteistyö liikenteen suunnittelusta  ja teknisestä suunnittelusta 
vastaavien kanssa. Hankearviointi tehdään Ratainvestointien hanke-
arviointiohjeen /7/ mukaan. Lisäksi tulisi ottaa huomioon Liikenne-  ja 
viestintärninisteriön ohje Joukkoliikenteen vaikutusten arviointi /18/. 
 Hankearvioinnin  sisältö ja laajuus vaihtelevat hankkeen koon ja tyypin
mukaan eli esimerkiksi kannattavuuslaskelmia ei tehdä kaikista  rata- 
hankkeista. Hankearvioinnin päävaiheet ovat hankekuvaus, vaikutusten 
kuvaus ja vaikutusten arviointi päätelmineen.  
4.1 Ympäristövaikutukset 
Tarveselvityksessä 	tunnistetaan 	hankkeel le ja 	ratasuunnittelulle 
ympäristön asettamat reunaehdot sekä selvitetään hankkeen ympäristö- 
vaikutukset alustavasti. Työssä esitetään myös alustava näkemys 
ympäristöhaittojen ehkäisy ja lieventärnistoimenpiteistä sekä arvioidaan 
näiden alustavat kustannukset (esim. meluntorjunta). Työ pohjautuu 
yleensä olemassa olevaan tietoon, eikä maastoselvityksiä tehdä. Tässä 
vaiheessa selvitetään myös alustavasti, onko hanke  YVA-menettelyn 
alainen yleissuunnittelussa. Näkemykset hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja 
 vaikutuksista kartoitetaan lähinnä viranomaisten kanssa käytävän vuoro-
puhelun avulla asiantuntijatyönä. 
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Tehtävät 
- Tilaaja määrittää tarjouspyyntöön liittyvässä työohjelmassa hankkeessa 
tarvittavien ympäristöselvitysten  ja vaikutusten arviointien laajuutta ja 
 laatua. 
- Konsuitti kirjoittaa alustavan työohjelman, jossa on kuvattu kyseiset 
selvitykset sekä niissä käytettävät menetelmät. Esimerkiksi melu- 
vaikutukset selvitetään asiantuntija-arviona, eikä laskentoja tehdä. 
Melun osalta arvioidaan melulle altistuvat asukkaat ratakilometreittäin 
sekä arvioidaan meluntorjunnan kustannukset yksikköhintoihin 
perustuen (esim. 500 €/m). 
- Työn käynnistyessä tarkennetaan työohjelmaa. 
- Toteutetaan työohjelmaan kirjatut  asiat: 
- laaditaan kuvaus ja kartta ympäristön nykytilanteesta,  ml. 
kaavoitustilanne 
- määritetään hankkeen ja tarveselvityksen ympäristötavoitteet 
- esitetään yleispiirteinen kuvaus vaihtoehtojen merkittävistä 
ympäristövaikutuksista 
- esitetään alustava näkemys ympäristöhaittojen ehkäisy-  ja 
lieventämistoimenpiteistä 
- esitetään miten hyvin vaihtoehdot täyttävät ympäristötavoitteet 
- kirjataan näkemyserot hankkeesta, vaihtoehdoista  ja vaikutuksista 
- määritellään jatkosuunnittelua varten alustavasti YVAn tarve ja 
perustelut sekä alustava näkemys lisätietojen tarpeesta. 
- Dokumentoidaan ja raportoidaan ympäristöselvitysten tulokset sekä 
jatkoselvitystarpeet tarveselvitysraportissa. 
Tulokset 
- Suunnitteluperusteita täydentävät suunnittelun ympäristön lähtökohdat 
 ja  tavoitteet. 
- Tiedot ratasuunnitteluun vaikuttavista ympäristön reunaehdoistaja 
arvokohteista. 
- Alustava ympäristövaikutusten selvittäminen. 
- Ympäristön I isäselvitystarpeiden tunnistaminen. 
4.2 Yhteiskuntataloudellinen analyysi 
Tehtävät 
Yhteiskuntataloudellisen analyysin tarkoituksena  on arvioida hankkeen 
aiheuttamat vaikutukset yhteiskunnalle, määrittää vaikutusten suuruus  ja 
 hankkeesta aiheutuvat kustannukset sekä arvioida hankkeen toteutetta-
vuus. 
Tarveselvitysvaiheessa laaditaan yksi tai useampi vaihtoehtoinen 
suunnitelmaratkaisu, jolla tarpeet saadaan toteutettua, arvioidaan hankkeen 
tarpeellisuus ylipäänsä ja hankkeen mandollinen toteutusaika. Näiden 
vielä alustavien vaikutusten perusteella laaditaan alustava hankearviointi, 
 jota tarkennetaan yleissuunnitteluvaiheessa. 
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Tulokset 
Yhteiskuntataloudellisen analyysin tuloksen tuotetaan dokumentti  ja 
 yhteenveto hankearviosta.  Dokumentin tulee sisältää perustelut
arvioiduille vaikutuksille ja niiden suuruuksille. Lisäksi dokumentissa 
tulee esittää kannattavuuslaskentatulokset (lähtötietoineen  ja arvoineen), 
 perusteet  tai lähde tehdyille ennusteille sekä perustelut hankkeen 
toteutettavuudesta. Tulokset tulee esittää niin, että hankearvion 
vertailtavuus säilyy mandollisesti seuraavassa suunnitteluvaiheessa tarken-
nettavaan hankearvioon.  
4.3 Toimenpidesuositus 
Tehtävät 
Määritetään tarveselvityksen  perusteella suositeltavat toimenpiteet ja 
 niiden ajoitus. Esitetään suositus mandollisen jatkosuunnittelun aloittami-
selleja sen aikataulu. 
Tulokset 
Esitetään suositeltavat j atkotoimenpiteet ja niiden aj oittaminen.  
5 TARVESELVITYKSEN KOKOAMINEN 
Tehtävät 
- Tarveselvitysraportin laatiminen 
- Tiivistelmän laatiminen 




- Koottu suunnitteluaineisto 
Tarveselvitysraportin sisältörunko voi olla esimerkiksi seuraava: 
- Esipuhe/johdanto 
- Tiivistelmä 
- Hanke ja sen tavoitteet 
- Suunnitteluperusteet 
- Tekninen toteutus 
- Liikenne-ennusteet 
- Vaikutustarkastelu 
- Hankkeen arviointi 
- Toimenpidesuositus 
- Liitteet 
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6 TIEDOTTAMINEN JA VUOROPUHELU  
Tarveselvitysvaiheessa keskitytään eri viranomaistahojen kanssa 
käytävään vuoropuheluun. Viranomaistahoja ovat  mm. ministeriöt, läänit, 
maakunnat, väylävirastot ja kunnat. Erityisesti merkittävissä hankkeissa 
myös muille keskeisille osalli sryhmille järjestetään mandollisuus kertoa 
näkemyksensä hankkeen tarpeesta ja tavoitteista. Merkitykseltään 
vähäisen hankkeen tarveselvitysvaiheessa vuorovaikutuskin voi jäädä 
pienimuotoiseksi. 
Tehtävät 
- Tilaaja määrittää tarjouspyyntöön liittyvässä työohjelmassa hankkeessa 
tarvittavan tiedottamisen ja vuoropuhelun laajuutta  ja laatua. 
- Konsultti kirjoittaa alustavan työohjelman, joka sisältää alustavan 
vuoropuhelusuunnitelman. 
- Työn käynnistyessä tarkennetaan työohjelman yhteydessä tehty 
vuoropuhelusuunnitelma. 
- Toteutetaan vuoropuhelusuunnitelma: 
- selvitetään hankkeeseen liittyvät osallisryhmät ja niiden 
yhteystiedot. 
- toteutetaan suunnitellut vuoropuhelutoimet 
- kirjataan osallisilta saatu palaute ja otetaan se mandollisuuksien 
mukaan huomioon suunnitteluratkaisuissa. 
- Palautteen pohjalta tarkistetaan tarvittaessa myös 
vuoropuhelusuunnitelmaa. 
- Palautetta voidaan hyödyntää osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
arviointia: 
- kannanottoihin ja muuhun palautteeseen laaditaan perustellut 
vastaukset 
- laaditaan yhteenvedot palautteesta. 
- Dokumentoidaan ja raportoidaan hanke. 
Tulokset  
- Osalliset saavat informaatiota hankkeesta sekä osallistua  ja vaikuttaa 
siihen. 
- Osalliset ovat voineet tuoda näkemyksensä ja huolenaiheensa julki. 
- Osalliset voivat kokea tulleensa ymmärretyksi. 
- Osallistumisen myötä suunnitelman sisältö ja laatu ovat kehittyneet 
sekä hankkeen hyväksyttävyys kasvanut. 
- Ratahallintokeskus on sitoutunut tehtyihin ratkaisuihin. 
- Suunnittelijoille tarkoitettu vuoropuhel udokumentti, jossa  on 
 - osallisryhmä-  ja yhteyshenkilöluettelo 
- yhteenvedot vuoropuhelutoimista 
- eri osapuolten antama palaute  ja lausunnot, liitteinä mm. 
 palautelomakkeet 
- vastaukset lausuntoihin ja muuhun palautteeseen 
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- muu tarvittava informaatio vuoropuhelusta jatkosuunnittelua varten 
(esim. myöhempiin suunnitteluvaiheisiin liittyvät toiveet tai 
 lupaukset). 
- Yleisölle julkaistava raportti, jossa  on 
- kuvattu vuoropuhelutoimet 
- yhteenvedot palautteesta ja perustelluista vastauksista niihin. 
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YLEISSUUNNITTELUN OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO 
Ratalaki 12 
Yleissuunnitelman sisältö 
Yleissuunnitelmassa on esitettävä selvitys rautatien rakentamisen tai 
rataverkon kehittämisen tarpeellisuudesta sekä tuikituista vaihtoehdoista, 
 radan liikenteelliset ja  tekniset perusratkaisut, ra ut atiealueen liki-
määräinen sijainti sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut 
vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvalli-
suuteen, maankävttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä 
ihmisten tervevteen, elinoloihin ja viihtyvvvteen. Suunnitelmassa on lisäksi 
esitettävä mandollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai 
 vähentämiseksi sekä alustava kustannusarvio.  
7 PROJEKTIN JOHTO 
Hankkeen eri suunnittelualojen koordinoinnista vastaa hankkeen projekti-
päällikkö. Tarvittaessa suuremmissa hankkeissa nimitetään myös projekti-
päällikön varamies ja projektisihteeri. 
Proj ektinj ohdon päätehtävät ovat: 
- Tehtävän lähtökohtien ja tavoitteiden selvittäminen  ja jalkauttaminen 
 eri osapuolille. 
- Lupakäytäntöjen varmistaminen. 
- Tehtävän laajuuden ja tarkkuustason määrittely, työohjelman päivitys. 
- Suunnittelutyön etenemisen seuranta  ja raportointi. 
- Kustannussuunnittelu, kustannusarvion kokoaminen ja ylläpitäminen. 
- Suunnitelmaselostuksenityöselityksien kokoaminen. 
- Suunnitelman kokoaminen. 
- Suunnitelma- aineiston kokoaminen ja arkistointi, 
arkistointiselostuksen laatiminen. 
Kaikille suunnittelualoille yhteisiä tehtäviä ovat ainakin: 
- Lähtötietojen hankinta, pääosin yhteisiä. 
- Suunnitteluperusteet, laatiminen ja edelleen täydentäminen. 
- Suunnitelmaselostuksen laatirninen. 
- Määrä- ja kustannusarviot, kustannuslaskentaperusteet. 
- Riskiarviointi, turvallisuussuunnite imat. 
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8 LÄHTÖTIETOJEN  HANKINTA JA TAYDENTÄMINEN 
Lähtötiedot muodostavat yhdessä suunnitteluperusteiden  ja muiden lähtö-
kohtina saatavien hanketta koskevien asiakirjojen kanssa pohjan yleis-
suunnittelutyölle. Lähtöaineisto tarkistetaan ja saatetaan suunnittelun 
alkaessa ajan tasalle. Suunnittelun aikana tehdään tarvittavat täydentävät 
selvitykset. Kun radanpitäjä on päättänyt aloittaa yleis- tai rata- 
suunnitelman laatimisen ja on asiasta ilmoittanut kunnalle ja asian-
osaisille, sillä on oikeus tehdä tutkimustöitä suunnittelualueeseen kuulu-
valla kiinteistöllä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alaisissa 
hankkeissa hankitaan al ustavan yleissuunnitelman yhteydessä laadittu 
arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto. 
Tehtävät 
- Arvioidaan hankkeen alustavat vaikutukset ympäristölle  ja maan- 
käytölle. 
- Arvioidaan, onko radan sijainti ja sen vaikutukset ratkaistu rautatie-
aluevarausta asemakaavaan  tai oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan 
otettaessa koko hankealueelta. 
- Arvioidaan, onko kaavassa selvitetty rautatien vaikutukset ja esitetty 
 sen  sijainti ja liittyminen ympäristöön riittävän yksityiskohtaisesti. 
Mikäli hanke arvioidaan vaikutuksiltaan vähäistä suuremmiksi  ja radan 
 sijaintia  tai sen vaikutuksia ei ole selvitetty kaavassa riittävässä määrin,
hankkeesta tulee laatia yleissuunnitelma. 
Yleissuunnitelman lähtötietoj  en hankintaan ja täydentämiseen kuuluvia 
tehtäviä ovat: 
- Hankitaan aikaisemmat hanketta koskevat suunnitelmat (esim. tarve- 
selvitys) ja niistä annetut lausunnot, suunnittelupäätös ja suunnittelu- 
perusteet. 
- Käsitellään tarveselvitykseen ja mandolliseen alustavaan yleis- 
suunnitelmaan sekä YVA:sta annetut lausunnot  ja niiden vaikutus 
yleissuunnitelman laatimiseen. 
- Suunnittel uperusteiden laatiminen tai tarkentaminen. 
- Hankitaan muut hankkeeseen liittyvät suunnitelmat. 
- Hankitaan tarvittavat suunnittelu-  ja maastotyöluvat. 
- Hankitaan tarvittavat kartat ja tehdään karttoihin tarpeelliset 
täydennykset. 
- Hankitaan maastomalli, tarkastetaan  se, tehdään täydennysmittaus-
ohjelma sekä viedään tiedot suunnittelujärj estelmään. 
- Hankitaan tiedot liikenteestä  ja liikenteen kehittymi sestä. 
- Hankitaan tarkistetut tiedot nykyisen raiteiston geometriasta ja 
rakenteista (päällysrakenne, alusrakenne,  si! lat, tunnel it, sähkörata- ja 
turvalaitteet) ja niiden kunnosta. 
- Hankitaan tiedot nykyisen  radan routivuudesta ja tehdään tarvittavat 
 Ii sätutkimukset (esim. maatutkaluotaus). 
- Hankitaan elinkaariraportti. 
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- Hankitaan tiedot rataympäristön teistä ja kaduista sekä tärkeimmistä 
johdoista, putkista ja muista radan suunnitteluun vaikuttavista 
rakenteista. 
- Hankitaan tiedot rataristeämistä. 
- Hankitaan kaavoitustiedot sekä tiedot ympäristön maankäytöstä. 
- Täydennetään tietoja pohjavesialueista, suojelualueista  ja muista 
ympäristön arvokohteista. 
- Painumaherkkien rakennusten ja rakenteiden inventointi. 
- Painumatarkkailun tarpeellisuuden  arviointi ja painumatarkkailun 
 aloittaminen. 
- Tehdään radan ja sen lähiympäristön inventointi ja täydennetään 
ympäristöselvityksiä. 
- Hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperä-, kallioperä- sekä orsi
-ja pohj avesitutkimukset,  laaditaan maaperätutkimusohjelma 
tarvittavista lisätutkimuksista, käsitellään tutkimustulokset  ja viedään 
tiedot suunnittelujärjestelmään. 
- Hankitaan tiedot käytettävissä olevista maa-ainesten ottopaikoista  ja 
läj itysalueista.  
Tulokset 
- Suurmittelun lähtötiedot 
- Lähtöaineistoluettelo 
- Suunnitteluvaiheessa tarvittavat luvat  
9 LIIKENNESUUNNITTELU 
 Tehtävät 
Liikenteen ja liikennöinnin tarvemäärittely ja  suunnittelu on tehty yleensä 
 jo tarveselvitysvaiheessa. Yleisperiaate  tulee olla, että yksityiskohtaisin 
liikennesuunnittelu tehdään siinä vaiheessa, jolloin merkittäviä vaihto-
ehtoisia ratkaisuita vertaillaan ja koko hankkeen tavoitteet sekä 
vaikuttavuus määritellään. Tämän jälkeen tarkentuvissa suunnittelu- 
vaiheissa liikennesuunnittelun tulee keskittyä valitun ratkaisun 
toteutettavuuden arviointiin ja liikennesuunnitelmat päivitetään  vain, jos 
 niihin vaikuttavissa lähtötiedoissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
Suoritettavia tehtäviä ovat: 
- Tarveselvityksen liikennesuunnitelman päivitys  tarvittaessa. 
- Tarveselvityksen raiteistomal lm päivitys liikennesuunnittelun 
päivityksen pohjalta. 
- Rakentamisaikaisen liikennöinnin  alustava suunnittelu (liikenne- ja 
jännitekatkot, raidevaraukset, liikennöitävät ja suijettavat raiteet, 
korvaavat reitit jne.). 
- Yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa. 
RHK:n julkaisu B 20 	 2008-06 
26 
Radan suunnitteluohje 	 LIITE I Yleissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo 
Tulokset  
- Päivitetty liikennesuunnitelma 
- Päivitetyt raiteistomalli ja linjakaavio 
- Rautatieli ikenteen alustavat rakennusaikaiset järjestelyt  
10 RATASUUNNITTELU  
Tehtävät 
Ratasuunnittelun tehtäviin kuuluvat: 
- Vaaka- ja pystygeometrian suunnittelu. 
- Rautatiel i ikennepaikkoj en geometrinen suunnittelu: 
- raidejärjestelyt 
- vaaka- ja pystygeometria 
- laituritja kulkuyhteydet. 
Radan sijoittaminen maastoon (poikkileikkaus-, maastomalli yms. 
tarkastelut). 
- Kokonaisuuden optimointi yhteistyössä hankkeen muiden 
suunnittelijoiden kanssa. 
- Massatalouden suunnittelu. 
- Huoltotiet ja rautatiealueen muu käyttö. 
- Pintakuivatusjärj estelyj en periaateratkaisuj en suunnittelu. 
- Putki- ja johtosiirtojen sekä -risteämien periaateratkaisujen suunnittelu. 
- Rumpujen aukkolausuntojen  hakeminen tarvittaessa. 
- Aitaukset ja muut tarpeel liset turvallisuusj ärjestelyt. 
- Rautatiealueen rajojen alustava määrittäminen. 
- Alustava työvaihesuunnittelu yhdessä  Ii ikennesuunnittelun kanssa. 
- Vaihtoehtojen vertailu, arviointi  ja perustelu. 







- Kuivatus- ja johtokartat 
- Erityisalueiden (esim. läjitysalueiden) suunnitelmakartat 
- Kustannusarvio 
- Al ustavat rautatiel i ikenteen rakennusai kaiset  järjestelyt 
- Al ustavat pääl lysrakenteen materiaal iluettelot (Ratahal 1 intokeskuksen 
mate riaal ilmi lintaan) 
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11 TIEJÄRJESTELYT JA TASORISTEYSTEN POISTAMINEN 
Yleissuunnitelmassa on esitettävä rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset 
 tie-  ja liikenneoloihin sekä liikenneturvallisuuteen. Yleissuunnittelussa
tiedottamisella ja vuoropuhelulla on pyrkimys saada kaikki osapuolet 
mukaan vuoropuheluun. 
Tehtävät 
- Muodostaa erilaiset vaihtoehdot rautatietä ympäröivän liikenteen 
kulkemisen kannalta. 
- Valita parhaiten asetetut tavoitteet täyttävä vaihtoehto. 
- Arvioida rakennuskustannukset. 
Lähtötietoina esitetään: 
- Tarveselvityksestä saadut tiedot teiden osalta 
- Aiemmin tehdyt tiejärjestelyjen yleissuunnitelmat 
- Alueen maankäyttö ja kaavoitustilanne 
- Olemassa olevat kevyenliikenteen yhteydet 
- Tiedot tarvittavista huoltoteistä 
- Tiedot olemassa olevista tasoristeyksistä 
- Tiedot olemassa olevista eritasoristeyksistä. 
Tulokset 
- Selvitys kohteen tieverkosta 
- Ali- ja ylikulkujen sekä tasoristeysten paikat suunnitelmakartalla 
- Tiejärjestelyt suunnitelmakartalla. 
Jos kyse on yksittäisestä tiejärjestelykohteesta, tulokset voivat olla 
seuraavat: 
- Tie-ja liikermejärjestelyt 
- Tulevan tien leveys 
- Kevyen liikenteen väylän leveys 
- Siltoj en alikulkukorkeudet (kevyt liikenne aj oneuvoliikenne/j una- 
liikenne) 
- Tasoristeysten poiston johdosta tehtävät muut  tie- ja liittymäjärjestelyt 
(sis. myös vanhojen liittymien yms. katkaisut) 
- Mandollisten huoltoteiden paikat 
- Liittymät muihin teihin ja kevyen liikenteen väyliin 
- Alikulun kuivatuskeinot 
- Ympäristön hoito- ja korjaustoimenpiteet 
- Rakentamiskustannukset 
- Poikkileikkaus- yms. kuvat 
- Ratasilta 
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- Luiskakaltevuudet 




- Pohjaveden vaikutus rakentamiseen 
- Pumppaamomitoitus 
- Työnaikaiset liikennej ärjestelyt  ja laitesiirrot 
- Ajoyhteydet ja niiden linjaukset 
- Varoituslaitteiden siirto ja rakentamiskustannukset 
- Tehtävät johtosiirrot (puhelin yms.) 
- Kaukolämpö- ja vesi- sekä viemärilaitteiden siirrot 
- Siirtokustanriukset eriteltynä 
- Hankkeen kokonaiskustannukset 
- Tie- ja ympäristörakentaminen 
- Ratasilta 
- Varoituslaitekustannukset 
- Työnaikaiset liikennejärjestelykustarmukset 
- Arvio maanhankinnan kustannuksista 
- Ympäristöhoidon periaatteet 
- Materiaali- ja kasvirnateriaalit: periaatteet 
- Liikenteen ja asutuksen suojavyöhykkeet 
- Kevyen liikenteen väylän ympäristön viihtyvyys 
- Tien ja sillan maisemointi 
- Puiden suojaus rakentamisen aikana 
- Kustannukset 
- Maankäyttö 
- Kaavan tilavaraukset/mandolliset muutostarpeet  
12 MAA- JA KALLIORAKENTEIDEN SUUNNITTELU 
Tehtävät 
- Pohjatutkirnusaineiston koonti ja käsittely sekä uusien täydentävien 
tutkimusten ohjelmointi. 
- Suunnitteluperusteiden tarkentaminen. 
- Siltoien ja tiejärjestelyiden pohjanvahvistusratkaisujen selvitys. 
- Muiden rakenteiden sekä laitteiden (sähkörata-, tukirnuuri-, valaistus-, 
laituri- ja meluntorjuntarakenteet) ja vaihteiden perustamis- ja 
vahvistamistoimenpiteiden selvitys. 
- Korkeiden (yli 9 rn kv-tasosta) kallioleikkausten suunnittelu. 
- Tarkennettu selvitys nykyisten rakennekerrosten, kuivatusrakenteiden 
 ja alusrakenteiden parantami  s- ja uusi mistarpeesta. 
- Alusrakenteen perustamis- ja vahvistamistoimenpiteiden yleis-
suunnittelu. 
- Routasuojausten yleissuunnittelu. 
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- Pohjaveden alentamisen vaikutusten  ja toimenpiteiden selvittäminen 
tarvittaessa. 
- Pohjaveden pinnan ja laadun seuranta tunnelien rakennettavuus-
selvitystä varten tarvittaessa. 
- Tarvittavien materiaalin hankintamandol lisuuksien selvittäminen. 
- Maa- ja pohjaveden suojaustarpeen määrittäminen. 
- Esitettyjen toimenpiteiden kustaimusarvion määrittäminen. 
- Rakenteellisen aluetarpeen alustava määrittäminen. 
- Rata- tai rakentamissuunnitelmavaiheen tutkimusten ohjelmointi. 
Tulokset 
- Selostus, luettelo, tiedostot, tutkimuskartat ja —leikkaukset, pohja-
tutkimusohjelmat 
- Tarkennetut suunnitteluperusteet 
- Toimenpidekartat ja pituusleikkaukset, poikkileikkaustarkastelut ja 
tyyppipoikkileikkaukset, laskelmat, määräarviot, selostus 
- Maaperän ja pohjaveden suojausperiaatteet, toimenpidekartat, 
määräarviot, selostus 
- Kustannusarvio 
13 SILTOJEN SUUNNITTELU 
Tehtävät  
- Tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja  ja suositus toteutettavasta ratkaisusta. 
- Arvioida rakennuskustannukset. 
- Tuottaa YVA-menettelyä varten tarvittava aineisto. 
- Laatia liikenteen ja ympäristön ehdoilla määritellyt siltojen ja erikois
-rakenteiden toteutustapasuunnitelmat. 
- Muodostaa lähtökohta ratasuunnittelulle. 
Tulokset 
- Alustavat pääpiirustukset 
- Toteutustapasuunnitelmat 
- Selostukset liitteineen 
Yleissuunnitelmaa täydentävät tulosteet 
- Selostus liitteineen YVA-menettelyä varten tarvittavista tiedoista 
- Kustannusarviot 
- Luonnokset vaihtoehdoista 
- Havainneaineisto mm. 3-d piirustukset, valokuvasovitukset, 
pienoismallit, animaatiot 
- Kantavuuslaskelmat 
- Alustavat mitoituslaskelmat 
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14 TUNNELEIDEN SUUNNITTELU 
Tehtävät 
- Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen: 
- tarveselvitysvaiheen raportit 
- raidegeometria 
- maa- ja kallioperä- sekä orsi- ja pohjavesitiedot 
- tunneleiden vaikutusalueiden ympäristö-, kaavoitus- ja 
maankäyttötiedot. 
- Tunnelisuunnitteluun  tarvittavien maa- ja kallioperä- sekä orsi- ja 
pohj avesitietojen sekä ympäri stöselvitysten ri ittävyyden arviointi. 
- Lisätutkimusten ohjelmointi sekä tulosten analysointi ja järjestäminen 
tietokantaan. 
- Liikenteen toiminnallinen ja riskianalyysi. 
- Turvallisuusratkaisujen lähtökohtien sekä poikkeus-  ja onnettomuus- 
tilanteiden vaatimusten määrittely. 
- Huollon ja kunnossapidon periaatteiden määrittely. 
- Ympäristövaikutusten arviointi. 
- Rautatietunnelin yleissuunnitelman laatiminen: 
- sijainti, geometriaja pituus 
- ratatunneleidenja niihin liittyvien muiden tunneleidenja kuilujen 
sekä tilojen määrittely 
- tunneleiden poikkileikkauksetja pituudet 
- aerodynaamiset selvitykset 
- tekniset tilat tunneleissaja niiden ulkopuolella 
- suuaukkorakenteet 
- kantavat ja sisustusrakenteet 
- tekniset järjestelmät 
- ratatekniset laitteet 
- mitoitukset ja luonnokset tunnelirakenteista  ja teknisistä 
järjestelmistä 
- rautatietunnel in ja ympäristön välisten li ityntäalueiden suunnittelu. 
- Rakennus- ja käyttökustannusten arviointi. 
Tulokset 
- Suunnitelmaselostus 
- Tarkistetut suunnitteluperusteet 
- Rautatietunnelin yleispiirustukset: 
- asemapiirustus 
- pohjapiirustus 
- pituus- ja poikkileikkaukset 
- suuaukkorakenteet sekä turvallisuus- ja tekniset tilat 
- rakenne- ja järjestelmäkuvaukset ja -kaaviot 
- Kustannusarvio 
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15 ASEMAJÄRJESTELYIDEN SUUNNITTELU 
Tehtävät 
1. Tehtävän määrittely 
- Asemien laatutason ja esteettömyysperiaatteiden tarkentaminen.  
2. Lähtötietoien keruu ja analysointi 
- Lähtötietojen kerääminen on käsitelty pääosin kohdassa "Lähtötietojen 
hankinta ja täydentärninen". 
- Nykytilanteen kartoitus: 
- liikenne-ennusteet (rata, tiet) 
- liikenneturvallisuus 
- ympäristö 
- maankäyttö ja kaavoitus 
- nykyiset rakenteet ja järjestelmät 
- esteettömyys tarvittaessa. 
- Ongelma-analyysi nykytilan ja tavoiteasetannan pohjalta. 
- Eri järjestelmätietojen keruu (vesihuolto, sähkö,  tele, turvalaitteet yms.)  
Junaliikenteen suunnitteluun kuuluvat tehtävät jotka toimivat asema- 
suunnittelun lähtökohtina: 
- Liikenne-ennusteet 
- Aikataulut ja junamäärät 
- Asemapaikat ja pysähtymiskäyttäytyminen 
- Junatarjonta 
- Junapituudet 
- Liikenteen hoidon vaihtoehdot 
- Radan geometria ja tyyppipoikkileikkaus 
- Raiteistovaihtoehdot 
- Simulointi 
- Nopeus- ja raiteistokaaviot 
- Kapasiteetti, kohtauspaikat  
3. Vaihtoehtoien muodostaminenitoimenpiteiden ja vaihtoehtojen 
suunnittelu 
- Alueen liityntä yleiseen  tie- tai katuverkkoon 
- Pysäköinnin suunnittelu (saatto-, liityntä) 
- Liityntä muuhun joukkoliikenteeseen (bussi, taxi) 
- Huoltoliikenteen suunnittelu 
- Kevyti iikenteen suunnittelu, huomioiden esteettömyysperiaatteet 
- Tasonvaihtoperiaatteiden vaihtoehtojen määrittely (luiskat, portaat, 
hissitja niihin liittyvät sillat) 
- Matkustajainformaatiojärjestelmien  yleissuunnittelu 
- Kuivatuksen yleissuunnittelu 
- Laiturikatosten yleissuunnittelu 
- Erityiskohteena tunneliasemat 
- Vaihtoehdot eri ratkaisumalleilla 
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- Eri tekniikka-alojen näkökulmien yhteensovittarninen (kuivatus, 
ympäristö, geotekniikka, sillat  ja rakenteet, mandolliset 
asemarakennukset) 
- Vaikutusten alustava arviointi ja vertailu tavoitteisiin  
4. Vaikutusten arviointi 
- Vaikutukset ympäristöön, maankäyttöön, liikenteeseen, talouteen jne.) 
arviointi  
5. Toimenpidesuositus 
- Yksi ratkai suvaihtoehto jatkosuunnitteluun 
- Perustelut vaihtoehdon valinnalle 
- Ratkaisuvaihtoehdon täsmentäminen 
- Kuivatusjärjestelyn täsmentäminen 
- Georatkaisujen yhteensovittaminen 
- Sillat ja taitorakenteiden yhteensovittaminen 
- Alustavat ympäristön käsittelyperiaatteet 
- Alustavien valaistusperiaatteiden suunnittelu 
- Alustava liikenteenohj ausperiaatteet  ja matkustaj ainformaation 
 suunnittelu 
- Alustavat muiden teknisten järjestelmien yhteensovittaminen 
suunnitelmaan 
- Kustannusarvion laatiminenlepävarmuuksien toteaminen 
Tulokset 
- Tehtävän määrittely, tavoitteet, suunnitteluperusteet 
- Lähtöaineistoluettelo 
- Suunnitelmakartta, jossa liikenteen järjestelyperiaatteet  ja eri 
järjestelmät 
- Suunnitelmapiirustukset laitureista  ja tason vaihdoista 
- Pituus- ja poikkileikkaukset 
- Alustavat pohjarakennuspiirustukset 
- Alustavat silta- ja rakennesuunnitelmat 
- Teemakartat eri järjestelmistä 
- Suunnitelmaselostus 
- Vaikutusarviointi 
- Kustannusarvio hankeosittain 
- Ohjeet jatkosuunnitteluun 
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16 YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
Yleissuunnitelmavaiheessa tehdään laajimmat ympäristöselvitykset sekä 
vaikutusten arviointi. Periaatteena on, että ympäristöselvitykset ja 
 vaikutusten arviointi tehdään yleissuunnitelmassa  "YVA-tasoisesti"
 riippumatta tehdäänkö hankkeessa lakisääteisestä YVAa. Tarkoituksena 
 on  kohdentaa selvitykset sellaisiin ympäristövaikutuksiin, joita eri 
osapuolet pitävät merkittävinä valittaessa toteutettavaa vaihtoehtoa. Yleis- 
suunnitteluun liittyy laaja vuoropuhelu eri viranomaisten sekä kansalaisten 
kanssa ja suunnittelutyöhön liittyvässä vuorovaikutuksessa ympäristö-
vaikutuksilla on keskeinen rooli. Ympäristövaikutusten selvittäminen  ja 
 niissä käytettävät menetelmät  on kuvattu tarkemmin YVA-ohjeessa ja
tarkemmassa ympäristöohjeessa.  
Suurissa hankkeissa voidaan vaihtoehtojen vertailusta tehdä erillinen 
raportti. Tärkeimmät ympäristöasiat kootaan päätöksentekoa varten sekä 
vaihtoehtojen vertailuraporttiin että yleissuunnitelmaan. Yhdestä vaihto-
ehdosta laaditaan yleissuunnitelma. Valitun vaihtoehdon vaikutukset 
arvioidaan tarkemmin, suunnitelmaa tarkistetaan arviointitulosten 
perusteella ja suunnitellaan haitallisten vaikutusten ehkäisemis-  ja 
lieventämistoimet. Jos seuranta nähdään tarpeelliseksi, laaditaan alustava 
seurantaohj elma. 
Tehtävät 
Tilaaja määrittää tarjouspyyntöön liittyvässä työohjelmassa hankkeessa 
tarvittavien ympåristöselvitysten  ja vaikutusten arviointien laajuutta ja 
 laatua. 
Ympäristövaikutukset selvitetään esim. seuraavalla jaottelulla: 
- Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset 
- Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset 
- Ympäristöhäiriöt (melu ja tärinä) 
- Luonnonympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvat vaikutukset 
- Maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset 
- Pohja- ja pintavesiin kohdistuvat vaikutukset 
- Pohjaveden havaintopisteverkon rakentaminen 
- Pohj avesiseurannan ohj elmointi  ja käynnistäminen 
- Painumatarkkailun tarpeellisuuden  arviointi ja painumatarkkailun 
 aloittaminen 
- Pilaantuneiden maiden aiheuttamat riskit 
- Vaikutukset liikennejärjestelmään ja yhteiskuntatalouteen 
- Ympäristöriskien hallinta 
- Rakentamisen aikaiset vaikutukset 
- Haitallisten vaikutusten lieventämistoirnet 
- Vaikutusten yhteenveto 
- Seurantaohjelma 
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Suunnittelukonsultti kirjoittaa alustavan työohjelman, jossa on kuvattu 
kyseiset selvitykset sekä niissä käytettävät menetelmät. Työn käynnis-
tyessä työohjelmaa tarkennetaan. 
Työssä esitetään: 
- Lähtökohdat ja tavoitteet: 
- kuvaus ja kartat ympäristön nykytilanteesta 
- hankkeelle ja suunnittelulle asetetut ympäristötavoitteet 
- Tarkasteltavat vaihtoehdot: 
- vaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset ennustetilanteessa 
- välittömätja välilliset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset (esim. tien 
 ja radan yhteismelu) 
- miten haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistäja lieventää 
- vaihtoehtojen vertailutaulukko 
- ympäristöteemakartat (yleensä mittakaavassa 1:20 000) 
- tiivistelmä vaihtoehtojen merkittävistä vaikutuksista 
- kuvaus siitä, miten hyvin vaihtoehdot täyttävät ympäristötavoitteet 
- vaikutusten arvioinnin puutteet ja epävarmuustekijät 
- Yleissuunnitelmassa viimeisteltävä vaihtoehto: 
- hankkeen tarkennetut ympäristövaikutukset 
- välittömät ja välilliset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset 
- mitä haitallisia vaikutuksia voidaan torjua  ja lieventää 
- haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja 1 ieventämistoimenpiteet 
- alustava seurantaohjelma (jos seuranta on tarpeellista) 
- keskeiset jatkosuunnitteluun vaikuttavat tekijät 
Tulokset 
- Vaihtoehtojen vertailun kannalta merkittävät ympäristövaikutukset. 
- Valitun vaihtoehdon tarkennetut ympäristövaikutukset. 
- Haittojen torjunta ja lieventäminen, periaateratkaisut. 
- Ympäristön lisäselvitystarpeet ja seuranta jatkosuunnittelussa. 
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17 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU 
Yleissuunnitteluvaiheessa 	keskitytään 	ympäristön 	lähtökohtien 
selvittämiseen ja tarveselvitysvaiheessa esiin tulleiden ympäristötietoj  en 
tarkentamiseen. Ympäristöä koskevat tiedot kerätään mandollisimman 
kattavasti ja ne toimivat pohjana laadittavalle suunnitelmalle. 
Yleissuunnitteluvaiheen alussa määritetään ympäristötavoitteet ja 
 keskeiset suunnitteluperusteet. Ympäristösuunnittelun lähtötiedot selvite-
tään ja tavoitteet määritetään tiiviissä yhteistyössä vaikutusarvioinnista  ja 
vuoropuhelusta vastaavien suunnittelijoiden kanssa. Suunnitteluperusteet 
 ja  -ratkaisut laaditaan yhteistyössä muiden tekniikka-alojen suunnitteli-
joiden kanssa. 
Yleissuunnitteluvaiheessa tarkastellaan eri vaihtoehtoja ja hankkeen 
vaikutuksia eri näkökulmista. Yleissuunnitelma ja sen pohjalle laadittava 
ympäristösuunnitelma tehdään jatkosuunnitteluun valitusta vaihtoehdosta. 
Ympäristösuuimitelma laaditaan ratasuunnitelman kanssa samanaikaisesti 
joko erillisenä suunnitelmana tai osana ratasuunnitelmaa. 
Tehtävät 
Suoritettavat tehtävät menevät osin päällekkäin radan yleissuunnittelun ja 
ympäristövaikutusselvityksen kanssa - erityisesti lähtöaineiston keräämi-
sen osalta. Yhteisiä tehtäviä on listattu kohdassa I ja 3. 
Ympäristöä koskeva tehtävälista on seuraava: 
- Laaditaan alustava työohjelrna. 
- Määritetään hankkeen ympäristötavoitteet  ja suunnitteluperusteet. 
- Hankitaan kaavoitus- ja maanomistustiedot sekä tiedot ympäristön 
suunnitellusta maankäytöstä. 
- Täydennetään tietoja pohjavesialueista, suojelualueista  ja muista 
ympäristön arvokohteistaja hankitaan niitä koskevat selvitykset  ja 
 suunnitelmat. 
- Paikallisesti arvokkaiden rakennussuojelukohteiden osalta ollaan 
yhteydessä suunnittelualueen kuntiin, maakuntamuseoon  ja ympäristö- 
keskukseen. 
- Tehdään radan ja sen lähiympäristön inventointi ja täydennetään 
ympäristöselvityksiä. 
- Muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet  ja myös historiallisen ajan 
suojelukohteet selvitetään museoviranomaisi Ita, tarvittaessa 
määritetään lisäselvitystarve. 
- Hankitaan luontoselvitykset ja suunnitelmat, tarvittaessa tehdään lisä-
selvityksiä. 
- Selvitetään maastossa rataympäristön tärkeimmät ympäristökohteet  ja 
 -alueet  ja dokumentoidaan ne esim. valokuvaarnalla. 
- Tehdään melulaskennatja tarvittavat melumittaukset meluntorjunnan 
suunnittelua varten. 
- Kartoitetaan meluntorjunnan tarve ja kohteet. 
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- Kartoitetaan maisemointi-  ja häikäisysuojausvallien tarve ja kohteet. 
- Selvitetään pilaantuneet maat  ja tehdään tarvittavat lisätutkimukset. 
- Määritetään tärinäselvityksen tarve (pehmeiköt/tunnelit  ja kallio- 
leikkaukset; runkoäänimelu) ja kohteet. 
- hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperä-, kallioperä- sekä orsi
-ja pohj  a-vesitutkimukset, laaditaan maaperätutkimusohjelma 
tarvittavista lisätutkimuksista, käsitellään tutkimustulokset ja viedään 
tiedot suunnittelujärjestelmään. 
- Hankitaan tiedot käytettävissä olevista maa-ainesten ottopaikoista  ja 
läj itysalueista. 
- Laaditaan ympäristösuunnitelma ottaen huomioon radan tekniset 
vaatimukset ja rajoitukset, kunnossapito  ja alueen hoitotaso. 
- Suunnittelussa painotetaan työn alussa määriteltyjä tavoitteita  ja 
suunnitteluperiaatteita. 
Ympäristövaikutusten arviointi on keskeinen osa yleissuunnitteluvaihetta. 
 Siitä  on kerrottu tarkemmin kappaleessa 8.1. Vuoropuhelu mandollistaa
tärkeän paikallisen ympäristötiedon keräämisen. Vuoropuhelusta  on 
 kerrottu tarkemmin kappaleessa  13. 
Tulokset 
- Ympäristöä koskevat tarkennetut lähtötiedot. 
- Suunnittelun tavoitteet ja suunnitteluperusteet. 
- Tieto tarvittavista lisäselvityksistäja -suunnitelmista sekä niiden 
tulokset ja/tai ajoitus. 
- Rataympäristön ympäristösuunnitelma  joko erillisinä karttoina tai rata- 
suunnitelman päälle. 
- Melulaskennan tulokset (melukäyräkartat). 
- Meluesteiden sijainti ja korkeus joko erillisinä tai osana ympäristö- 
suunnitelmaa. 
- Suunnitelmaselostus ja kustannusarvio. 
- Ohjeistus/kooste seuraavaan suunnitteluvaiheeseen. 
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18 KIINTEISTO VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Ratalain vaatimusten mukaan vaikutukset kiinteistörakenteeseen tulee 
selvittää, jotta erilaisin kiinteistöjärjestelyin voitaisiin välttää tilusten 
tarpeetonta pirstoutumista. 
Kiinteistövaikutusten arviointia on tämän suunnitteluohjeen kirjoittamisen 
aikana tehnyt vain Maanmittauslaitos. Arvioinnin voi tehdä muukin viran-
omainen tai asiantuntija. Tässä selvitetyt toimintaohjeet ovat peräisin 
Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaikutusten arviointimenettelyn toiminta-
ohjeesta (2007) /21/. 
Kiinteistövaikutusten arviointi (KIVA) /21/ on käytännössä hankekohtai-
nen tarveselvitys, jossa selvitetään hankkeen vaikutukset ympäröivään 
kiinteistörakenteeseen. KIVA-selvityksessä esitetään, kuinka hankkeesta 
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää suunnitelmia muutta-
malla, varsinaista väylähanketta vaarantamatta. Selvitykseen sisältyy jo 
 hankkeen suunnitteluvaiheessa tehtävä ehdotus maanmittaustoimituksista.  
KIVA-selvityksen jälkeen on mandollista aloittaa selvityksessä ehdotetut 
toimenpiteet, joilla väylähankkeen vaikutuksia  on mandollista vähentää. 
Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yksityistietoimitukset  ja tilus
-järjestelyt.  
KIVA-selvitys käynnistyy tilaaj alta saadun toimeksiannon jälkeen. 
Toimeksi annossa tulee määritellä selvityksen kohde (rataväli  tai taso-
risteykset), selvityksen tavoitteet  ja aikataulu. 
Tilaaja tai tilaajan edustajana toimiva konsultti toimittaa KIVA- 
selvityksen tekijälle tekemiseen oleellisesti liittyvät asiakirjat. Tällaisia 
ovat mm. 
- kohteen karttamateriaali 
- suunnitellun tien tai radan keskilinjanlpaaluvälin koordinaatit 
- kopiot maanomistajien kanssa tehdyistä sopimuksista  tai suunnitelmista 
- tie- tai ratalinjausta koskeva maanomistajien palaute. 
Varsinainen selvitys voi liittyä yleissuunnitelmaan  ja sitä seuraavaan rata- 
suunnitelmaan. Pienemmissä hankkeissa selvitys voi liittyä suoraan  rata- 
suunnitelmaan (kuva 2). 
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mpãn stövaikt 	 Tvlaaiiinittaustoimitukset Maantietoicnitus, hankeuusjako,  
arviointi I 	 tiius'vaihto, yksitylstietoimitus)  
Kuva 2. Kl VAn sijoittuminen suunnitteluun (Tirkkonen 2006) /22/ 
Hankkeiden yleissuunnittelu on likimääräistä suunnittelua, jossa määräy-
tyvät hankkeen sijainti ja toiminnalliset ratkaisut. Pienissä hankkeissa, 
kuten esim. tasoristeysten poistamisen yhteydessä yleissuunnitelmaa ei ole 
aina tarpeen tehdä. Tällöin  KIVA-selvitys tehdään ratasuunnitelma-
vaiheessa. 
lUVAn tekijällä on oltava käytössään ensimmäinen suunnitelma radan! 
 tien sijainnista  ja toiminnallisista ratkaisuista. Yleissuunnitelma vaiheessa 
olennaista on selvittää, mitä haitallisia vaikutuksia suunnitellusta 
linj auksesta ja ratkaisuista aiheutuu vaikutusal ueen kiinteistörakenteelle  ja 
 maankäytölle. KiVAssa  selvitetään käytännön vaihtoehdot ja ratkaisut
sekä esitetään muutosehdotukset, joiden avulla väylän haitallisia 
vaikutuksia voidaan vähentää jo suunnitteluvaiheessa. 
Hankkeen ja sen vaikutusten arviointi kiinteistörakenteeseen suoritetaan 
karttatarkasteluna, käyttäen apuna eri viranomaistahoilta saatavaa tausta- 
materiaalia esim. pohjakartta-aineistoa  ja EU -peltolohkoaineistoa (IACS). 
 Tarpeen mukaan selvitetään muut tahot esim. tiekunnat, joiden kulku- 
yhteyksiin suunnitellun väylähankkeen arvioidaan vaikuttavan.  
18.1 Vaikutusten arviointi ja havaintojen kirjaaminen 
Hankkeen vaikutukset kiinteistörakenteeseen ja kiinteistöjen käyttöön 
arvioidaan lähtien vallitsevasta tilanteesta. Arviointi toteutetaan vaikutus- 
alueen 
- karttatarkasteluna 
- maanomistajien ja vuokraajien kuulemisen sekä 
- hankkeen toteuttaj alta saatavien hankesuunnitelmien tietoj  en 
 perusteella. 
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Yleissuunnitelmavaiheen Kl VAssa ei lähtökohtaisesti pidetä maan-
omistajakokouksia, mutta vaikutuksiltaan merkittävissä hankkeissa niitä 
voidaan tilaajan toivomuksesta pitää. 
Arvioinnissa eritellään esim.  osa-alueittain, mitä ongelmia suunnitelluista 
toimenpiteistä (esim. tasoristeysten poistamisesta) aiheutuisi siinä 
tilanteessa, että mitään korjaavia toimenpiteitä ei tehdä. Tarkastelussa 
haetaan vaihtoehtoisia kulkureittejä, joista aiheutuvat haitat mitataan ja 
 tulokset kirjataan. Tämän jälkeen vaihtoehdot esitellään  ensin hankkeen
toteuttaj alle ja myöhemmin maanomistaj ille. 
Arvioinnin tuloksena kohteet  (osa-alueet) voidaan luokitella vaikutusten 
asteen mukaisesti. Jatkossa ehdotettavat toimenpiteet mitoitetaan tämän 
luokituksen perusteella. Mitä voimakkaammat vaikutukset toimenpiteellä 
 on esim.  radan toiselle puolelta toiselle tapahtuvaan liikenteeseen, sitä 
enemmän selvityksessä on paneuduttava ongelman ratkaisuehdotuksiin. 
 Osa-aluetarkastelu  voidaan tehdä erilli sillä KIVA-korteilla. 
Suunnitelmia täydennetään ja niitä voidaan muuttaa maanomistajien 
mielipiteiden mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon sen, että hanke ei saa 
vaarantua eikä esimerkiksi kohtuuttoman kalliita siltaratkaisuja aina voida 
toteuttaa.  
19 SÄHKÖRATA- JA VAHVAVIRTALAITTEIDEN  SUUNNITTELU  
19.1 Lähtötietojen hankinta 
- Tiedot nykyisestä raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot tulevasta raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot turvalaitteista 
- nykyiset 
- tulevat 
- Tiedot kaapeleista 
- Tiedot nykyisistä sähköratalaitteista 
- Tiedot silloista ja muista rakenteista 
- paikka- ja aukkotiedot 
- Maaperätutkimus 
- Tiedot tilaajan maa-alueista 
- Sn max (suurin sallittu nopeus) 
- Edellisten suunnitteluvaiheiden suuimitelmat 
- Hankkeen suunnitteluperusteet 
- liikenteelliset tavoitteet 
- tekniset tavoitteet 
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19.2 Sähköistyksen suunnittelu 
- Suuimitteluperusteet,järjestelmän  valinta (25 kV / 2*25 kV) 
- Tehonsyötön riittävyys (edellisen vaiheen suunnitelmien päivitys) 
- Sähköradan yleiskaavio 
- Syöttöasemien ja j ohtoj en paikka ja tilavaraukset 
- Olemassa olevien rakenteiden kuntoarviot 
- Sähköistyksen edellyttämät muutokset raiteisiin, siltoihin, 
turvalaitteisiin jne. (edellisen vaiheen suunnitelmien päivitys) 
- Ratajohdon sijoitusperiaatteet, alustava pylvässijoitus 
- Työvaihesuunnitelmat 
- Kustannusarvio (edellisen vaiheen päivitys)  
19.3 Vahvavirtalaitteiden suunnittelu  
Valaistussuunnitelmat 
- Valaistuksen pistesijoitus 
- Sähköliittymäselvitys ja jakelujärj estelmän periaatteet 
Vaihteenlämmityssuunnitelmat 
- Vaihteiden lämmityksen tehot ja säätöjärjestelmä 
20 TURVALAITTEIDEN SUUNNITTELU  
20.1 Lähtötietojen hankinta 
- Tiedot nykyisestä raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot tulevasta raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot nykyisistä sähköratalaitteista 
- nykyiset 
- tulevat 
- Tiedot kaapelireiteistä 
- tiedot nykyisistä turvalaitteista 
- tiedot silloista ja muista rakenteista 
- nopeuskaavio 
- edellisten suunnitteluvaiheiden suunnitelmat 
- Hankkeen suunnitteluperusteet 
- liikenteelliset tavoitteet 
- tekniset tavoitteet 
20.2 Turvalaitteiden suunnittelu  
- Yleiskaavio 
- Hyötypituus- ja valvontanopeus tarkastelu 
- Elementtiluettelo 
- Pituuskaltevuustarkastelu (j arrupaino) 
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20.3 Kaapelireittisuunnittelu 
- Kaapelireittitarkastelu  
20.4 JKV-suunnittelu 
- Yleiskaavion täydentäminen JKV -tiedoilla 
- JKV-elementtiluettelo 
- Fiktiiviset opasteet -taulukko 
- Kustannusarvio  
21 HANKEARVIOINTI JA TOIMENPIDESUOSITUS 
Hankearviointi tehdään Ratainvestointien hankearviointiohjeen /7/ 
 mukaan. Lisäksi tulisi ottaa huomioon Liikenne-  ja viestintäministeriön 
 ohje Joukkoliikenteen vaikutusten arviointi  /18/. Hankearvioinnin sisältö 
 ja  laajuus vaihtelevat hankkeen koon  ja tyypin mukaan eli esimerkiksi 
kannattavuuslaskelmia ei tehdä kaikista ratahankkeista. Hankearvioinnin 
päävaiheet ovat hankekuvaus, vaikutusten kuvaus ja vaikutusten arviointi 
päätelmineen. 
Tehtävät 
Yhteiskuntataloudellisen analyysin tarkoituksena on arvioida hankkeen 
aiheuttamat vaikutukset yhteiskunnalle, määrittää vaikutusten suuruus  ja 
 hankkeesta aiheutuvat kustannukset sekä arvioida hankkeen toteutetta-
vuus. 
Yleissuunnitteluvaiheessa  toteutettava ratkaisu suunnitellaan tarkemmin, 
jolloin ratkaisujen tekninen, taloudellinen  ja ympäristöllinen toteutetta-
vuus  varmistetaan. Tässä vaiheessa laaditaan tarkempi hankearviointi 
hankkeen vaikutuksista ja kannattavuudesta. Tehdyn hankearvioinnin 
perusteella tehdään päätös hankkeen toteuttamisesta. 
Tulokset 
Tuloksen tuotetaan dokumentti  ja yhteenveto hankearviosta. Dokumentin 
 tulee sisältää perustelut arvioiduille vaikutuksille  ja niiden suuruuksille. 
Lisäksi dokumentissa tulee esittää kannattavuuslaskentatulokset (lähtö- 
tietoineen ja arvoineen), perusteet tai lähde tehdyille emiusteille sekä 
perustelut hankkeen toteutettavuudesta. Tulokset tulee esittää niin, että 
hankearvion vertailtavuus säilyy mandollisesti seuraavassa suunnittelu-
vaiheessa tarkermettavaan hankearvioon. 
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22 YLEISSUUNNITELMAN KOKOAMINEN 
Tehtävät 
Työhön kuuluvat mm: 
- Suunnitelmaselostuksen ja sen tiivistelmän laatiminen. 
- Yleissuunnitelman tulostuksen yhdenmukaistaminen  ja kokoaminen. 
- Teknisten suunnitelmakansioiden  ja muun suunnitteluaineiston 
kokoaminen kansioihin ja sähköisenä. 
- Mandollisen esitteenja muun esittelyaineiston tuottaminen. 
Tulokset 
- Yleissuunnitelmaja tiivistelmä 
- Selvitys siitä, miksi yleissuunnitelman tarkoittama ratahanke  on tarpeen 
siten kuin rautatien rakentamisen edellytyksistä säädetään ratalain  
6 §:ssä 
- Suunnitteluperusteet 
- Tekniset suunnitelmakansiot ja suunnitteluaineisto 
- Esiteja muu esittelyaineisto 
- Mandollisesti YVA-selostus tai sen yhteenveto 
Suunnitelmapiirustukset 
- Ylei skartta, suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset. 
- Suunnitelmakartat (yleensä 1:2000, mandollisesti 1:4000) rautatie- 
alueen likimääräisestä sijainnista, joissa on esitetty suunnitellut toimen-
piteet sekä radan pysty- ja vaakageometriageometria. 
- Tyypp ipoikkileikkaukset  ja paalukohtaiset poikki leikkaukset 
tarpeellisilta kohdilta. 
- Pääpiirustukset ja alustavat työtapapiirustukset silloista sekä 
yleispiirustukset tunneleista. 
- Luonnokset asemista, asemaj ärjestelyi  stä sekä liityntäliikenteen 
järjestelyistä. 
- Ympäristön käsittely suunnitelmakartoillaja tarvittaessa tyyppipoikki-
leikkauksina tai erillisinä suunnitelmakarttoina. 
- Tiejärjestelyt suunnitelmakartoilla sekä pituus- ja poikkileikkauksina 
 sisältäen tarvittaessa myös ympäristönhoidon. 
- Merkittävät risteämät. 
- Raiteistokaaviot ja nopeuskaav jo. 
- Sähköradan yleiskaavio. 
- Turvalaitteiden raide- ja opastinkaavio. 
- Muut tarpeelliseksi katsotut piirustukset, esim. melu-  ja tärinä-
vyöhykekartat, havainnekuvat erityiskohteista  jne. 
Yleissuunnitelman muut tulosteet ja työn aikana syntynyt suunnittelu- 
aineisto kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavasti jaoteltuna: 
- Hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirjat 
- Tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittelymateriaali 
- Työssä käytetty lähtöaineisto 
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- Tekniset suunnitelmat 




- Maastomalli- ja karttatiedot 
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelu-
aloittain. Sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan seloste.  
23 VUOROPUHELU 
Yleissuunnitteluvaiheessa käydään laajaa vuoropuhelua kaikkien 
hankkeesta kiinnostuneiden osallisten kanssa. Laajassa vuoropuhelussa 
tarjotaan lainmukaisten kuulutusten  ja nähtävillä olon lisäksi monenlaisia 
osallistumistapoj a. Pitkäkestoisessa hankkeessa osallistumistilaisuuksia 
järjestetään useampaan kertaan. 
Tehtävät 
- Tilaaja määrittää tarjouspyyntöön liittyvässä työohjelmassa hankkeessa 
tarvittavan tiedottamisen ja vuoropuhelun laajuutta  ja laatua. 
- Konsultti kirjoittaa alustavan työohjelrnan, joka sisältää alustavan 
vuoropuhelusuunnitelman. 
- Työn käynnistyessä tarkennetaan työohjelman yhteydessä tehty 
vuoropuhelusuunnitelma. 
- Toteutetaan vuoropuhelusuunnitelma: 
- selvitetään hankkeeseen liittyvät osallisryhmätja niiden yhteystiedot 
- toteutetaan suunnitellut vuoropuhelutoimet (tiedotteet, internet-sivut, 
tilaisuudet, kokoukset jne.) 
- kirjataan osallisilta saatu palaute ja otetaan se mandollisuuksien 
mukaan huomioon. 
- Palautteen pohjalta tarkistetaan tarvittaessa myös vuoropuhelu- 
suunnitelmaa. 
- Palautetta voidaan hyödyntää osana ihmisiin kohdistuvien vaikutusten 
arviointia: 
- laaditaan yhteenvedot palautteesta 
- lausuntoihin, kannanottoihin ja muuhun palautteeseen laaditaan 
perustellut vastaukset. 
- Dokumentoidaan ja raportoidaan hanke. 
Tulokset 
- Osalliset saavat informaatiota hankkeesta sekä osallistua  ja vaikuttaa 
siihen. 
- Osalliset ovat voineet tuoda näkemyksensä  ja huolenaiheensa julki. 
- Osalliset voivat kokea tulleensa ymmärretyksi. 
R}IK:n julkaisu B 20 	 2008-06 
44 
Radan suunnitteluohje 	 LuTE 1 Yleissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo 
- Osallistumisen myötä suunnitelman sisältö ja laatu ovat kehittyneet 
sekä hankkeen hyväksyttävyys kasvanut. 
- Ratahallintokeskus on sitoutunut tehtyihin ratkaisuihin. 
- Suunnittelijoille tarkoitettu vuoropuheludokurnentti, jossa  on 
- osallisryhmä- ja yhteyshenkilöluettelo 
- yhteenvedot vuoropuhelutoimista 
- eri osapuolten antama palaute ja lausunnot, liitteenä mm. palaute- 
lomakkeet 
- vastaukset lausuntoihinja muuhun palautteeseen 
- muu tarvittava informaatio vuoropuhelusta jatkosuunnittelua varten 
(esim. myöhempiin suunnitteluvaiheisiin liittyvät toiveet tai 
 lupaukset). 
- Yleisölle esimerkiksi internet-sivuilla julkaistu raportti, jossa  on 
- kuvattu vuoropuhelutoimet 
- yhteenvedot palautteesta ja perustelluista vastauksista niihin. 
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RATASUUNNITTELUN OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO 
Ratalaki 15 
Ratasuunnitelman sisältä 
Rautatien rakentamista koskevassa ratasuunnitelmassa  on osoitettava 
rautatie ja sen  sUainti,  käyttö eri tarkoituksiin, korkeusasema, poikki- 
leikkaus ja kuivatus niin, että vaikutukset voidaan riittävästi arvioida ja 
 rautatie voidaan merkitä maastoon. Ratasuunnitelmassa osoitetaan 
suunnitellut eritasoristeykset, tasoristevkset ja kulkuvhteydet. Suunnitel-
maan on liitettävä arvio rautatien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimen-
piteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai junaliikenteen haitallis-
ten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. 
Suunnitelmassa on otettava mandollisuuksien mukaan huomioon maan-
omistusolot. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi radan suoja-alueet ja taso-
risteysten näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta radan myähempää 
leventäinistä varten. Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien rakenta-
misen kustannuksista.  
Jos rautatie rakennetaan uuteen paikkaan ja vanha rautatie jää vanhan 
suunnan osalta edelleen radaksi taikka käytettäväksi muihin radan-
pitotarkoituksiin, siitä on määrättävä ratasuunnitelmassa. 
Lähtökohta ratasuunnitelmalle on, että rautatie ja sen rakenteet osoitetaan 
ratasuunnitelmassa niin yksityiskohtaisesti, että asianosaiset sen 
 perusteella voisivat luotettavasti saada selvyyden  radan sijainnista sekä
leveys- että korkeussuunnassa samoin kuin vaikutuksista maisemakuvaan. 
Kun radanpitäjä on päättänyt aloittaa ratasuunnitelman laatimisen,  sillä on 
 oikeus tehdä tutkimustöitä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä. 
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24 PROJEKTIN JOHTO 
Hankkeen eri suunnittelualojen koordinoinnista vastaa hankkeen projekti-
päällikkö. Tarvittaessa suuremmissa hankkeissa nimitetään myös projekti-
päällikön varamies ja projektisihteeri. 
Projektinjohdon päätehtävät ovat: 
- Tehtävän lähtökohtien ja tavoitteiden selvittäminen ja j alkauttaminen 
 eri osapuolille. 
- Lupakäytäntöjen varmistaminen. 
- Tehtävän laajuuden ja tarkkuustason määrittely, työohjelman päivitys. 
- Suunnittelutyön etenemisen seuranta  ja raportointi. 
- Kustannussuunnittelu, kustannusarvion  kokoaminen ja ylläpitäminen. 
- Suumiitelmaselostuksen/työselityksien kokoaminen. 
- Suunnitelman kokoaminen. 
- Suunnitelma-aineiston kokoaminen  ja arkistointi, arkistointiselostuksen 
 laatiminen. 
Kaikille suunnittelualoille yhteisiä tehtäviä ovat ainakin: 
- Lähtötietojen hankinta, pääosin yhteisiä. 
- Suunnitteluperusteet, laatiminen ja edelleen täydentärninen. 
- Suunnitelmaselostuksen laatiminen. 
- Määrä- ja kustannusarviot, kustannuslaskentaperusteet. 
- Riskiarviointi, turvallisuussuunnitelmat.  
25 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA JA TÄYDENTÄMINEN  
Tarkistetaan lähtötietoj en päivitystarve yleissuunnitelman  yhteydessä 
olevasta listauksesta. 
Tehtävät 
- Tarkistetaan/päivitetään suunnitteluperusteet. 
- Tarkastetaan maastomalli. 
- Tarkistetaan kaavoitustiedot. 
- Hankitaan maanomistustiedot sekä selvitetään hankkeen  alle jäävät 
rakennukset, rakenteet ja laitteet tarpeen mukaan. 
- Hankitaan mandolliset lisäpohjatutkirnus- ja mittaustulokset. 
- Hankitaan aiemmista selvityksistä  tai suunnitelmista annetut lausunnot. 
- Selvitetään alueen muut ratatyöt. 
Tulokset 
- Tarkistetut/päivitetyt suunnitteluperusteet 
- Suunnittelun lähtötiedot 
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26 LIIKENNE- JA TYÖVAIHESUUNNITTELU 
 Tehtävät 
Suoritettavia tehtäviä ovat: 
- Yleissuunnittelun liikennesuunnitelman päivitys  tarvittaessa. 
- Yleissuunnittelun raiteistomallin päivitys liikennesuunnittelun 
päivityksen pohjalta. 
- Rakentamisaikaisen liikennöinnin  suunnittelun täsmentäminen 
(liikenne- ja jännitekatkot, raidevaraukset, liikennöitävät ja suijettavat 
 raiteet, korvaavat reitit jne.). 
- Yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa. 
Tulokset 
- Päivitetty liikennesuunnitelma 
- Tarvittaessa päivitetyt raiteistokaavio ja linjakaavio 
- Tarkennetut rautatieliikenteen alustavat rakennusaikaiset järjestelyt 
27 RATASUUNNITTELU 
Tehtävät 
Ratasuunnittelun tehtäviin kuuluvat: 
- Vaaka- ja pystygeometrian suunnittelu. 
Rautatieli ikennepaikkojen  geometrinen suunnittelu: 
- raidejärjestelyt 
- vaaka- ja pystygeometria 
- laiturit ja kulkuyhteydet. 
- Radan sijoittaminen maastoon (poikkileikkaus-, maastomalli yms. 
tarkastelut). 
- Radan päällysrakenteen  määrittely. 
- Rakennetyyppien alustava määrittely. 
- Kokonaisuuden optimointi yhteistyössä hankkeen muiden 
suunnittelijoiden kanssa. 
- Massatalouden suunnittelu. 
- Huoltotiet ja rautatiealueen muu käyttö. 
- Pintakuivatusjärjestelyjen  alustava suunnittelu. 
- Putki- ja johtosiirtojen sekä -risteärnien periaateratkaisujen suunnittelu. 
- Aitauksetja muut tarpeelliset turvallisuusjärjestelyt. 
- Rautatiealueen määrittäminen maanhankinnan vaatimalla tarkkuudella. 
- Alustava työvaihesuunnittelu. 
- Vaihtoehtojen vertailu, arviointi ja perustelu. 
- Rakentamisaikaisten tilapäisten  raiteiden suunnittelu. 
- Tasoristeyksiin liittyvien teiden korkeusproflilien suunnittelu (tarpeen 
vaatiessa myös risteyskulman muutokset). 
- Työnaikaiset tasoristeykset. 
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- Tarvittavien suoja-alueiden määrittäminen. 
- Määrä- ja kustannuslaskenta. 









- Paalukohtaiset poikkileikkaukset 
- Kuivatus- ja johtokartat 
- Erityisalueiden (esim. läjitys-) suunnitelmakartat 
- Alustavat rautatiel i ikenteen rakennusaikaiset  järjestelyt 
- Työaikaiset tasoristeykset ja huoltotiet 




- Määräluettelo ja kustannusarvio 
28 MAA- JA KALLtORAKENTEIDEN SUUNNITTELU 
Tehtävät 
- Pohjatutkirnusaineiston koonti ja käsittely sekä uusien täydentä vieii 
tutkimusten ohjelmointi. 
- Suunnitteluperusteiden tarkentaminen. 
- Siltojen ja tiejärjestelyiden pohjanvahvistusratkaisujen tarkennettu 
 selvitys, vaativista kohteista kartta-, pituus-  ja poikkileikkaus-
tarkastelut. 
- Muiden rakenteiden sekä laitteiden (sähkörata-, tukimuuri-, valaistus-, 
laituri- ja meluntorjuntarakenteet) ja vaihteiden perustamis- ja 
vahvistamistoimenpiteiden tarkennettu  selvitys. Vaativista kohteista 
tehdään kartta-, pituus- ja poikkileikkaustarkastel ut. 
- Korkeiden (yli 9 m kv-tasosta) kallioleikkausten suunnittelu. 
- Tarkennettu selvitys nykyisten rakennekerrosten, ku ivatusrakente  i den 
 ja alusrakenteiden parantamis- ja uusimistarpeesta. 
- Alusrakenteen perustamis-  ja vahvistamistoimenpite iden suunnittelu. 
- Routasuojausten suunnittelu. 
- Pohjaveden alentamisen vaikutusten  ja toimenpiteiden selvittäminen 
tarvittaessa. Vaativista kohtei sta tehdään suunnitelmap iirustukset. 
- Tarvittavien materiaalin hankintamandollisuuksien selvittäminen. 
- Maa- ja pohjaveden suojaustarpeen määrittäminen. 
- Rakenteellisen aluetarpeen määrittäminen suhteessa kaavarajoihin, 
ottaen huomioon: 
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- radan sijainnin ja korkeusaseman 
- leikkausten ja penkereiden ulottumat 
- vastapenkereiden ulottumat 
- muiden vahvistusrakenteiden ulottumat 
- esirakentamisen vaatima tila 
- kuivatusratkaisut 
- pohjavedensuojausrakenteet 
- tiedossa olevat lisäraidevaraukset 
- melusuojaus 
- tiejärjestelyt. 
- Yleissuunnitelman määrä- ja kustannusarvioiden tarkentaminen. 
- Rakentamissuunnitelmavaiheen tutkimusten ohj elmointi. 
Tulokset  
- Selostus, luettelo, tiedostot, tutkimuskartat ja -leikkaukset, pohja-
tutkimusohj elmat 
- Tarkennetut suunnitteluperusteet 
- Toimenpidekartat ja pituusleikkaukset, poikkileikkaustarkastelut ja 
tyyppipoikkileikkaukset, laskelmat, määräarviot, selostus 
- Maaperän ja pohjaveden suojausperiaatteet, toimenpidekartat, 
määräarviot, selostus 
- Toimenpidekartat täydennettynä kaavarajoin  ja maanomistajatietoineen 
- Määrä- ja kustannusarvio 
29 SILTOJEN SUUNNITTELU 
Tehtävät 
- Tuottaa silloista ja erikoisrakenteista suunnitelmat, joiden perusteella 
maanomistajat ja muut asianosaiset saavat luotettavasti selvyyden, 
missä silta sijaitsee ja miten se vaikuttaa maisemakuvaan. 
- Tuottaa silloista ja erikoisrakenteista suunnitelmat, jotka ovat lähtö-
kohtana alustavan tai lopullisen rakentamissuunnitelman läatimiselle. 
- Laatia silloista ja erikoisrakenteista tarvittavien lupamenettelyjen 
edellyttämät asiakirjat esim. vesilain tarkoittamaa rakentamislupaa 
varten. Jos rakenteet on esitetty ratasuunnitelmassa, ei mm. toimenpide- 
lupaa, maisematyölupaa tai purkulupaa tarvita. 
Tulokset  
- Pääpiirustukset 
- Selostus liitteineen 
Ratasuunnitelmaa täydentävät tulosteet: 




- Luonnokset vaihtoehdoista 
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- Havainneaineisto mm. 3 D-piirustukset, valokuvasovitukset, 
pienoismallit, animaatiot 
- Kantavuuslaskelmat 
- Alustavat mitoituslaskelmat 
- Alustavat määräluettelot 
- Tuote- ja/tai laatuvaatimukset  
30 TUNNELEIDEN SUUNNITTELU 
Tehtävät 
- Aiempien selvitysten tai suunnitelmien lähtötietojen tarkistaminen ja 
täydentäminen. 
- Aiempien selvitysten tai suunnitelmien tarkistaminen siten, että 
käydään läpi koko yleissuunnitelmakohdassa esitetty tehtäväluettelo ja 
 tehdään suunnittelu, analyysitja sirnuloinnit  sillä tarkkuudella, että 
lopulliset tilavaraukset ja radan liittyminen maankäyttöön voidaan 
määrittää kaavoituksen sekä aluevarausten  ja käyttöoikeuksien 
 lopullisen määnttelyn edellyttämällä tarkkuudella. 
- Haltuunotettavien alueiden määrittely (sekä omistus- että käytön - 
raj oitusoikeudet). 
- Rakennusaikaisten liikennej än estelyj en ja työvaiheiden alustava 
määrittely. 
- Rakennus- ja käyttökustannusten päivittäminen.  
Tulokset 
- Ratasuurmitelmaselostus 
- Lopulliset suunnitteluperusteet 
- Rautatietunnelin tarkistetut yleispiirustukset 
- Haltuunotettavien alueiden ohj elmointi maankäyttösuunnitelmi  in ja 
 kaavoihin 
- Päivitetty kustannusarvio 
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31 ASEMAJÄRJESTELYIDEN  SUUNNITTELU 
Tehtävät 
1.Tehtävän määrittely 
- Aiernpien selvitysten ja suunnitelmien ja niistä annettujen lausuntojen 
analysointi. 
- Laatutason ja esteettömyysperiaatteiden tarkentaminen. 
- Muiden lakien edellyttämien lupatarpeiden selvittäminen (Maankäyttö
-ja rakennuslaki: rakennuslupa).  
2. Lähtötietojen keruuja analysointi (tarkennetaan aiemman suunnittelu- 
vaiheen tai esiselvitysvaiheen tietoj a) 
- Lähtötietojen kerääminen on käsitelty pääosin kohdassa "Lähtötietojen 
hankinta ja täydentäminen." 
- Nykytilanteen kartoitus 




- nykyiset rakenteet ja järjestelmät 
- esteettömyys tarvittaessa 
- Ongelma-analyysiennusteet 
- Huoltotiet 
- Muut liikenneväylätiedot 
- Määräysten ja ohjeiden (palo, pelastus, väestönsuojelu) selvittäminen 
Junaliikenteen suunnitteluun kuuluvat tehtävät, jotka toimivat asema- 
suunnittelun lähtökohtina: 
- Liikenne-ennusteet 
- Aikataulut ja junamäärät 
- Asemapaikat ja pysähtymiskäyttäytyminen 
- Junatarjonta 
- Junapituudet 
- Liikenteen hoidon vaihtoehdot 
- Radan geometria, radan poikkileikkaus 
- Raiteistovaihtoehdot 
- Simulointi 
- Nopeus- ja raiteistokaaviot 
- Kapasiteetti, kohtauspaikat 
3. Suunnitelman laatiminen 
- Ei enää useita vaihtoehtoisia j ärj estelyvaihtoehtoja, periaateratkaisu 
 hyväksytty edellisessä suunnitteluvaiheessa. 
- Täsmennetään edellisestä suunnitteluvaiheesta, tekniikka-aloilla voi 
olla vaihtoehtoisia ratkaisuja: 
- alueen liityntä yleiseen tie- tai katuverkkoon 
- pysäköinnin suunnittelu (saatto-, liityntä-) 
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- liityntä muuhun joukkoliikenteeseen (bussi, taksi) 
- huoltoliikenteen suunnittelu 
- kevytliikenteen suunnittelu, huomioiden esteettömyysperiaatteet 
- asematyyppi (pinta-asema, tunneliasema) 
- tasonvaihtoperiaatteiden vaihtoehtojen määrittely (luiskat, portaat, 
hissitja niihin liittyvät sillat) 
- alustavat suunnitelmat tasonvaihtolaitteista 
- geotekniset suunnitelmat ja niiden yhteensovittaminen 
- ympäristösuunnitelmat 
- palvelutilat (odotushalli ja odotustilat, liiketilat, kioskit, informaatio - 
piste, matkatavaroiden säilytys, lipunmyynti, yleisö -wc, sosiaalitilat 
henkilökunnalle, taukotilat bussikuljettajille, taukotilat takseille) 
- tekniset tilat (sähköpääkeskus (ei ratasähköistykseen), VR laitetilat, 
ryhmäkeskukset, akkuhuone + UPS-tilat, varavoimakonehuone  
(650 kva), turvalaitetila (ei ratasähköistykseen), rnuuntamo (ei  rata-
sähköistykseen), perusvesipumppaamo, j ätevesipumppaamo, iv-
konehuone (comfort), savunpoiston konehuone (ratatunneli), 
lämmönjakohuone, spr-tila, operaattoritila, viestilaitetila, 
painekuilut, putkikuilut) 
- ylläpitotilat (valvomo, huoltotila, varastohuone, jätetilat, siivoustilat) 
- matkustaj ainformaatiojärj estelmien yleissuunnittelu 
- kuivatuksen suunnittelu 
- laiturit (pituus, leveys, kulkutila, poistumistiet) 
- laiturikatosten suunnittelu 
- valaistuksen yleissuunnitelma 
- alustavat muiden teknisten järjestelmien yhteensovittaminen 
suunnitelmaan 
- mandollinen vaiheistus 
- mandolliset työnaikaiset järjestelyt 
- kustannusarvion laatiminen/ epävarmuuksien toteaminen 
- kustannusjakoehdotuksen laatiminen  
4. Vaikutusten arviointi 
- Vaikutukset ympäristöön, maankäyttöön, liikenteeseen, talouteen jne. 
Tulokset 
- Aineisto, joiden perusteella maanomistajat ja muut asianosaiset saavat 
luotettavasti selvyyden, missä asema sijaitsee  ja miten se vaikuttaa 
maisemakuvaan. 
- Tehtävän määrittely, tavoitteet, suunnitteluperusteet 
- Lähtöaineistoluettelo 
- Suunnitelmakartta, jossa liikenteen järjestelyperiaatteet  ja eri 
järjestelmät 
- Suunnitelmapiirustukset laitureista ja tasonvaihdoista 
- Pituus-ja poikkileikkaukset 
- Pohjarakennuspiirustukset 
- Alustavat silta- ja rakennesuunnitelmat 
- Teemakartat eri tekniikka-aloista ja järjestelmistä 
- Suunnitelmaselostus 
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- Vaikutusarviointi 
- Maanomistajaluettelo 
- Kustannusarvio rakennusosittain 
- Kustannusjako ehdotus 
- Asemarakennusten alustavat suunnitelmat 
- Lupatarpeiden määrittely/rakennuslupaan tarvittavat dokumentit  
32 TIEJÄRJESTELYIDEN SUUNNITTELU 
Tehtävänä on esiselvitysvaiheessa tai yleissuunnitelman  perusteella jo 
 valitun vaihtoehdon tarkentaminen  ja täydentäminen sekä siitä saatujen
lausuntojen analysointi.  
Radan rakentamisella on suuri vaikutus radan ympäristöön ja sen liikenne- 
verkkoon. Rautatien rakentamisen yhteydessä ratasuunnitelman tarkoitus 
 on  tuottaa radasta ja sen rakenteista sekä näkemäalueista suunnitelmat, 
joiden perusteella maanomistajat ja muut asianosaiset saavat luotettavasti 
selvyyden, miten se vaikuttaa alueen liikenneverkkoon ja maisemakuvaan. 
Ratasuunnitelmassa on esitettävä rautatien rakentamisen tai parantamisen 
 tai tasoristeysten  poistamisen johdosta tehtävät tiejärjestelyt niin selkeästi, 
että asianosaiset pystyvät suunnitelman perusteella selvittämään, miten  se 
 vaikuttaa heidän kulkuyhteyksiinsä. Ratasuunnitelmassa  on myös
esitettävä tiejärjestelyt niin selkeästi, että tiealueet voidaan merkitä sen 
 perusteella maastoon. Ratasuunnitelma  on esitettävä sillä tarkkuudella,
että tiealueet voidaan ottaa radanpitäjän haltuun rakentamisen ajaksi. 
Haltuunotto tapahtuu ratatoimituksessa. 
Tehtävät  
Ratasuunnitelmavaiheessa läpikäydään samat tehtävät kuin tarve- 
selvityksessä ja yleissuunnitelmavaiheessa  sekä 
- selvitetään tiel injaukset valitun vaihtoehdon pohjalta 
- selvitetään hankkeeseen liittyvät  ja alueella jo olevat taso- ja eritaso- 
risteykset 
- suoritetaan tarvittavat näkernäaluetarkastelut 
- kiinteistövaikutusten arviointi  (KIVA) 
- selvitetään alueella olevat ja tarvittavat tasoristeysten varoituslaitteet 
- työnaikaiset tasoristeykset  ja huoltotiet 





- Vaikutusten arviointi 
- Taulukko ja kartta alueella olevista/suunnitelluista teistä  ja 
tasoristeyksistä 
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- Kartat 1:2000 (suunnitelmakartta)ja 1:5 000 -10 000 (yleiskartta); 
mittakaavat kohteesta tai kohdealueesta riippuen 
- Pituusleikkauspiirrokset (1:2000 / 1:200) ja rakennekuvat (poikki-
leikkauspiirrokset) 
- Kiinteistörajakartta, johon on merkitty kiinteistötunnukset 
- Karttoihin on merkitty rakentamisen ajaksi haltuunotettavat tiealueet ja 
 poistuvat tasoristeykset sekä tarvittavat näkemäalueet 
- Maantielain mukaiset suunnitelma-asiakirjat tielain mukaiseen 
käsittelyyn 
- Mandollisten muiden lupien  hakeminen (museovirasto, ympäristö- 
viranomaiset) 
- Työnaikaiset tasoristeykset ja huoltotiet 
- Kustannusarvio  
33 YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
Yleissuunnitelmavaiheessa tehty laaja ympäristövaikutusten arviointi ja 
 vuoropuhelu toimii ratasuunnitteluvaiheen lähtötietona. Ratasuunnitel
-massa tarkennetaan  hankkeen ympäristövaikutuksia sekä tarkennetaan 
haittojen ehkäisemisen ja lieventämisen teknisiä ratkaisuja. Lisäksi 
selvitetään rakentamisen aikaisten haittojen ehkäisemisen pääpiirteet  ja 
 laaditaan tarvittaessa seurantaohj elma. Ratasuunnitelmassa selostetaan, 
miten aiemmat ympäristöselvitykset on otettu huomioon ja esitetään 
päätelmät siitä, mitä ympäristövaikutuksia hankkeella tulee olemaan  radan 
 lähiympäristössä, kun suunnitellut ratkaisut toteutetaan.  Jos rata-
suunnitelman yhteydessä tarkastellaan teknisiä tai toiminnallisia vaihto-
ehtoja, myös näiden vaihtoehtojen ympäristövaikutukset selvitetään ennen 
ratkaisun valintaa. 
Jos hanke on ollut YVA-menettelyn alainen, ratasuunnitelmassa 
selostetaan, miten YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto on otettu 
suunnittelussa huomioon. Arviointiselostus  ja yhteysviranomaisen 
 lausunto liitetään ratasuunnitelma-asiakirj oihin. 
Tehtävät 
- Kuvaus tehdyistä ympäristöselvityksistä, keskeisistä vaatimuksista 
jatkosuunnittelun kannalta. 
- Ympäristöhaittoj en 1 ieventärnistoimenpiteet: 
- pohjaveden suojaus, meluesteet 
- muut haittojen ehkäisemis-ja lieventärnisratkaisut 
- perustelut näille ratkaisuille. 
- Ympäristötavoitteiden toteutuminen. 
- Suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset. 
- Rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset yleisp i irteisesti sekä 
haittojen torjunta ja lieventärninen. 
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- Kokonais- ja rakennuskustannuksissa otetaan huomioon haitallisten 
vaikutusten lieventämistoimenpiteistä  ja seurannasta aiheutuvat 
kustannukset. 
- Suunnitelmaan sisältyvät luvat  ja sopimukset. 
- YVA-hankkeissa maininta YVA-lain mukaisesta käsittelystä. 
- Jatkotoimenpiteet, mitkä ovat rakeimussuunnittelussa tärkeimmät 
huomioon otettavat ympäristöasiat ja miltä osin ympäristöasiat 
täsmentyvät rakennussuunnitelmassa. 
Tulokset 
- Ympäristövaikutusten tarkentaminen 
- Haitallisten ympäristövaikutusten torjunta-  ja lieventämissuunnitelmat  
34 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU 
Ratasuunnitteluvaiheen ympäristösuunnittelussa  tarkistetaan olemassa 
olevia lähtötietoja ja tarkennetaan yleissuunnitteluvaiheen  tavoitteita ja 
suunnitteluperiaatteita. Yleissuunnitteluvaiheen lähtötietoj  a tarkennetaan 
 ja  tehdään tarvittavia lisäselvityksiä. Lähtötietojen selvittämisen tarve  ja
 laajuus riippuu sitä, kauanko aikaa  on kulunut yleissuunnitelman
tekemisestä tai jos yleissuunnitelmaa ei ole lainkaan tehty. 
Ympäristösuunnittelija osallistuu myös tekniseen suunnitteluun, joista 
keskeisimpiä asioita ovat uuden ratalinjan tai kaksoisraiteen sijainnin 
määrittäminen, läj itysalueiden sijainnin määrittäminen, erikoissiltojen 
suunnittelu, huol toteiden ympäristöj en suunnittelu sekä meluesteiden 
suunnittelu. 
Tehtävät 
- Hankitaan kaavoitus- ja maanoniistustiedot sekä tiedot ympäristön 
suunnitellusta maankäytöstä. 
- Täydennetään tietoja pohjavesialueista, suojelualueista  ja muista 
ympäristön arvokohteista ja hankitaan niitä koskevat selvitykset ja 
 suunnitelmat. 
- Paikallisesti arvokkaiden rakennussuojelukohteiden osalta ollaan 
yhteydessä suunnittelualueen kuntiin, maakuntamuseoon  ja 
ympäristökeskukseen. 
- Tehdään radan ja sen lähiympäristön inventointi ja täydennetään 
ympäristöselvityksiä. 
- Muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet ja myös historiallisen ajan 
suojelukohteet selvitetään museoviranomaisilta, tarvittaessa 
määritetään lisäselvitystarve. 
- Hankitaan luontoselvityksetja suunnitelmat, tarvittaessa tehdään lisä-
selvityksiä. 
- Selvitetään maastossa rataympäristön tärkeimmät ympäristökohteet  ja 
 -alueet  ja dokumentoidaan ne esim. valokuvaamalla. 
- Suunnitellaan meluesteet. 
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- Selvitetään pilaantuneet maat ja tehdään tarvittavat lisätutkimukset. 
- Tehdään tarvittavat tärinäselvitykset/-mittaukset (pehmeiköt/tunnel  it ja 
kallioleikkaukset; runkoäänimelu). 
- Hankitaan alueella aikaisemmin tehdyt maaperä-, kallioperä- sekä orsi
-ja pohj  a-vesitutkimukset, laaditaan maaperätutkimusohj elma 
tarvittavista lisätutkimuksista, käsitellään tutkimustulokset ja viedään 
tiedot suunnittelujärjestelmään. 
- Hankitaan tiedot käytettävissä olevista maa-ainesten ottopaikoista  ja 
läjitysalueista. 
- Laaditaan ympänstösuunnitelma ottaen huomioon  radan tekniset 
vaatimukset ja rajoitukset, kunnossapito ja alueen hoitotaso. 
- Suunnittelussa painotetaan työn alussa määriteltyjä tavoitteita  ja 
suuimitteluperiaatteita.  
Tulokset 
- Suunnittelun päivitetyt/tarkistetut lähtötiedot 
- Yleissuunnitelman pohjalta laaditut tarkennetut ympäristösuunriitelmat 
- Ohjeistusjatkosuunnittelua varten  
35 KIINTEISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  
Kiintei stövaikutusten arviointi on kuvattu yleissuunnitteluvaiheen ohj eell i- 
sessa tehtäväluettelossa. 
Maanmittauslaitoksen (MML) KIVA-ohjeen /21 / mukaan ratasuunnitel
-man  laatimisen yhteydessä suositellaan pidettävän myös maanomistaja  
kokouksia KIVA-se! vitystä tehtäessä. Maanomi staj akokouksien pitäminen 
 on  suositeltavaa varsinkin silloin, kun tarkastelu tehdään käyttöyksikkö-
tasolla. 
MML:n KIVA-ohjeen mukaan kiinteistövaikutusten arvioinnissa  on 
 selvitettävä hankkeeseen vaikuttavina tietoina  mm. kaavoitustilanne ja
 muut maankäytön suunnitelmat, suojeluvaraukset, liittymä-  ja ympäristö-
lupa-asiat, tieoikeusverkko, kustannustietoja yms. sekä hankittava 
tarvittaessa välttämättömät alustavat se!vitykset  ja lausunnot esim. 
korvaavien teiden rakentamisen teknisistä edellytyksistä.  
KIVA-raportti 
Seuraavat tiedot ovat peräisin KIVA-ohleesta (2007). 
KIVA-raportti luovutetaan vain tilaajalle. Raportin sisältö on seuraava: 
- Kansilehti: tekijät ja kohde 
- Lyhyt tiivistelmä 
- Lyhyt selvitys hankkeen taustasta 
- Selvitys keskeisimmistä hankkeessa ilmenneistä seikoi  sta 
- Osa-alueittaiset toimenpide-ehdotukset  (kiva-kortit) 
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Osa-alueelle voidaan laatia useita vaihtoehtoisia toimenpide-ehdotuksia, 
jotka asetetaan etusijajärjestykseen esimerkiksi siinä vaiheessa, kun 
vaihtoehdot on esitelty asianosaisille ja niistä on saatu kannanotot. 
Toimenpide-ehdotuksissa keskitytään kiinteistöjärjestelyihin. 
Ehdotetuille toimenpiteille arvioidaan toimenpiteistä aiheutuvien 
kustannusten suuruusluokka. Selvityksessä ei ole yleensä tarpeen tehdä 
varsinaista kannattavuuslaskelmaa, mutta vertailun vuoksi voidaan laskea 
esim. onnettomuuskustannusten ja ajokustannusten laskennallisia säästöjä 
väyläinvestointien arviointiohj eiden perusteella. Muita toimenpide- 
ehdotusten hyötyjä ovat mm. lakkaavien risteysten kunnossapidosta ja 
 päästöjen vähenemisestä aiheutuvat kustannussäästöt  ja liikenteen
sujuvuuden paraneminen voidaan arvioida esimerkiksi  vain sanallisesti. 
36 SÄHKÖRATA- JA VAHVAVIRTALAITTEIDEN SUUNNITTELU  
36.1 Lähtötietojen hankinta 
- Tiedot nykyisestä raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot tulevasta raiteistosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot turvalaitteista 
- nykyiset 
- tulevat 
- Tiedot kaapeleista 
- Tiedot nykyisistä sähköratalaitteista 
- Tiedot silloista ja muista rakenteista 
- paikka ja aukko tiedot 
- Tiedot tilaajan maa-alueista 
- Sn max (suurin sallittu nopeus) 
- Edellisten suunnitteluvaiheiden suunnitelmat 
- Hankkeen suunnitteluperusteet 
- liikenteelliset tavoitteet 
- tekniset tavoitteet  
36.2 Sähköistyksen suunnittelu 
- Edellisen vaiheen suunnitelmien päivitys: 
- Suunnitteluperusteet 
- Tehonsyötön riittävyys 
- Sähköradan yleiskaavio 
- Syöttöasemien ja johtojen paikka ja tilavaraukset 
- Olemassa olevien rakenteiden kuntoarvio 
- Sähköistyksen edellyttämät muutokset raiteisiin, siltoihin, 
turvalaitteisiin jne. 
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36.3 Valivavirtalaitteiden suunnittelu 
Valaistussuunnitelmat (edellisen vaiheen suunnitelmien päivitys) 
- Valaistuksen pistesijoitus 
- Sähköliittymäselvitys ja j akeluj ärj estelmän periaatteet 
Vaihteenlämmityssuunnitelmat (edellisen vaiheen suunnitelmien 
päivitys) 
- Vaihteiden lämmityksen tehot ja säätöjärjestelmä 
37 TURVALAITTEIDEN SUUNNITTELU 
37.1 Lähtötietojen hankinta 
- Tiedot nykyisestä raitei stosta 
- raiteistokaaviot 
- Tiedot tulevasta raiteistosta 
- raidegeometria 
- Tiedot nykyisistä sähköratalaitteista 
- nykyiset 
- tulevat 
- Tiedot kaapelireiteistä 
- Tiedot kaapeleista 
- Tiedot nykyisistä turvalaittei  sta 
- Tiedot silloista ja muista rakenteista 
- Tiedot tilaajan maa-alueista 
- Nopeuskaavio 
- Edellisten suunnitteluvaiheiden suunnitelmat 
- Hankkeen suunnitteluperusteet 
- liikenteelliset tavoitteet 
- tekniset tavoitteet 
37.2 Turvalaitteiden suunnittelu 
- Yleiskaavio 
- Hyötypituus- ja valvontanopeus tarkastelu 
- Elementtiluettelo 
- Kulkutie-, suojastus- tai lukitustaulukko 
- Paikallislupataulukko/-kaavio 
- Vaihteiden lämmitysiyhmät 
- Laitetilan sijoitussuunnittelu (asernapiirros) 
- Laitetilan rakennuslupa tarvittaessa 
- Pituuskaltevuustarkastelu (jarrupaino)  
37.3 Tasoristeysvaroituslaitokset 
- Tasoristeysvaroituslaitoksen sijoitussuunnitelmat 
- Tasoristeysvaroituslaitoksen toi mintakaaviot 
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37.4 Kaapelireittisuunnittelu 
- Kaapelireittitarkastelu  
37.5 JKV-suunnittelu 
- Yleiskaavion täydentärninen JKV-tiedoilla 
- JKV-elementtiluettelo 
- Fiktiiviset opasteet -taulukko 
- Kustannusarvio  
38 TURVALLISUUSSELVITYS 
Ratasuunnitteluvaiheessa on otettava huomioon mm. seuraavia käytön ja 
kunnossapidon aikaisia turvallisuusasioita: 
- Junaliikenteen turvallisuuteen liittyvät asiat 
- Junaturvallisuussäännökset  (määräykset ja ohjeet) 
- Junaliikenteen vaikutukset kunnossapitoon (vaarat, suojausjärjestelyt, 
työskentelyraj oitukset) 
- Tie- ja kevytliikenteen reitit 
- Turvalliset huollon ja kunnossapidon kulkureitit 
- Kulkureittien ominaisuudet työkoneiden suhteen (kantavuus, leveys, 
korkeus, jyrkkyys) 
- Kohteeseen suunniteltujen koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto- 
ohjeet (turvallisen käytön ja huollon ohjeet) 
- Valaistus ja ilmanvaihto huoltokohteissa 
- Paloturvallisuus 
- Poistumis- ja pelastustiet 
- Ohjeet henkilönostolaitteiden tukemisesta tai kiinnityksestä työn aikana 
- Ohjeet esineiden tai laitteiden kiinnittämisestä olemassa oleviin 
rakenteisiin, näiden rakenteiden sal litut kuormitukset 
- Muut rakenteiden kuormitusohjeet 
- Sallitut lumikuormat, kuormitukseen vaikuttavat tekijät  ja lumikuorman 
 turvallinen poistotapa 
- Pintamateriaalien ja koneteknisten laitteistojen puhdistuksessa  ja 
huollossa käytettävät kemikaalit ja puhdistusmenetelmät 
- Koneiden ja laitteiden huoltotyön edellytykset 
- Varottavat asiat, rakenteet, laitteet ja olosuhteet 
- Kielletyt työmenetelmätja -tavat 
- Tiedot käytön aikaiseen toimintaan suunnitelluista  ja toteutetuista 
 rakenteista  ja ratkaisuista: 
- kiinnityspisteet, kulkusillat, tikkaat ja portaat 
- huoltokelkkojen kiinnitys rakenteisiin 
- turvavaijaiden kiinnityspisteet korkealla olevissa kohteissa. 
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39 VUOROPUHELU 
Ratasuunnitteluvaiheen vuoropuhelussa käsitellään tarkentuvia suunni-
telmia yksityiskohtaisemmin. Lakisääteisten kuulutusten ja nähtävillä olon 
lisäksi järjestetään muitakin vuoropuhelutoimia, jos hankkeessa on 
 ristiriitaisia  tai muuten hankalia asioita kesken tai jos osalliset kaipaavat
tiedotusta tai osallistumismandollisuuksia.  
Tehtävät 
- Tilaaja määrittää tarjouspyyntöön liittyvässä työohjelmassa hankkeessa 
tarvittavan tiedottamisen ja vuoropuhelun laajuutta ja laatua. 
- Suunriittelukonsultti kirjoittaa alustavan työohjelman, joka sisältää 
alustavan vuoropuhelusuunnitelman. 
- Työn käynnistyessä tarkennetaan työohjelman yhteydessä tehty vuoro-
puhelusuunnitelma. 
- Toteutetaan vuoropuhelusuunnitelma: 
- selvitetään hankkeeseen liittyvät osallisryhmät  ja niiden yhteystiedot 
- toteutetaan suunnitellut vuoropuhelutoimet (tiedotteet, internet-sivut, 
tilaisuudet jne.) 
- kirjataan osallisilta saatu palaute  ja otetaan se mandollisuuksien 
mukaan huomioon. 
- Palautteen pohjalta tarkistetaan tarvittaessa myös vuoropuhelu- 
suunnitelmaa. 
- Palautetta voidaan hyödyntää täsmennettäessä ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointia: 
- laaditaan yhteenvedot palautteesta 
- lausuntoihin, kannanottoihin ja muuhun palautteeseen laaditaan 
perustellut vastaukset. 
- Dokumentoidaan ja raportoidaan hanke. 
Tulokset 
- Osalliset saavat informaatiota hankkeesta sekä voivat osallistua  ja 
 vaikuttaa siihen. 
- Osalliset ovat voineet tuoda näkemyksensä ja huolenaiheensa julki. 
- Osalliset voivat kokea tulleensa ymmärretyksi. 
- Osallistumisen myötä suunnitelman sisältö ja laatu ovat kehittyneet 
sekä hankkeen hyväksyttävyys kasvanut. 
- Ratahallintokeskus on sitoutunut tehtyihin ratkaisuihin. 
- Suunnittelijoille tarkoitettu vuoropuheludokunientti, jossa  on 
- osall isryhmä- ja yhteyshenkilöluettelo 
- yhteenvedot vuoropuhelutoimista 
- eri osapuolten antama palaute ja lausunnot, liitteinä mm. 
palautelomakkeet 
- vastaukset lausuntoihin ja muuhun palautteeseen 
- muu tarvittava informaatio vuoropuhelusta jatkosuunnittelua varten 
(esim. myöhempiin suunnitteluvaiheisiin liittyvät toiveet  tai 
 lupaukset). 
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- Yleisölle esimerkiksi internet-sivuilla julkaistu raportti, jossa  on 
 -  kuvattu vuoropuhelutoimet 
- yhteenvedot palautteesta ja perustelluista vastauksista niihin.  
40 RATASUUNNITELMAN KOKOAMINEN 
Tehtävät 
Työhön kuuluvat mm: 
- Suunnitelmaselostuksen ja sen tiivistelmän laatiminen 
- Suunnitelman tulostuksen yhdenmukaistaminen  ja kokoaminen 
- Teknisten suunnitelmakansioiden  ja muun suunnitteluaineiston 
kokoaminen kansioihin ja sähköisenä 
Tulokset 
Ratasuunnitelma jäsennellään osiin seuraavin periaattein: 







- Kartta-aineisto haltuunottoa varten 
- Tekniset suunnitelmakansiot ja suunnitteluaineisto  
40.1 Suunnitelma-aineisto  
- Yleiskartta, suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset. 
- Suunnitelmakartat (1:2000 tai 1:1000) hankkeen sijainnista, joissa on 
 esitetty suunnitellut toimenpiteet, pysty-  ja vaakageometria sekä 
haltuunotettavat alueet ja laskuojat. 
- Ympäristön käsittely suunnitelmakartoilla. 
- Kiinteistörajakartat, johon on merkitty haltuunotettava alue 
kiinteistötietoineen. 
- Haltuunotto voi olla pysyvä (rautatiealue) tai määräaikainen 
(yksityisten teiden alueet otetaan radanpitäjän haltuun rakentamisen 
ajaksi). 
- Haltuunotto voi olla ornistusoikeudella (rautatiealueet) tai käyttö- 
oikeudella (tunnelit, laskuojat, liitännäisalueet). 
- Luettelo kiinteistöistä, joita hanke koskee (kiinteistön numero, nimi ja 
omistajatiedot: huorn! ei osoitetietoja!). 
- Ki inteistöt j aotellaan haltuunottotavan  mukaisesti. 
- Rumpuluettelo. 
- Luettelo alueella olevista tasoristeyksistä ja eritasoristeyksistä. 
- Maantielain mukaiset suunnitelma-asiakirjat maantielain mukaiseen 
käsittelyyn. 
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- Yksityisten teiden järjestelyt. 
- Huoltotiet. 
- Työnaikaiset tasoristeykset.  
Muut tulokset 
Ratasuunnitelman muut tulosteet ja työn aikana syntynyt suunnittelu- 
aineisto kootaan kansioihin esimerkiksi seuraavasti  j aoteltuna: 
- Hallinnollinen aineisto ja kokouspöytäkirj at 
- Tiedotus ja vuoropuheluaineisto sekä esittelymateriaali 
- Työssä käytetty lähtöaineisto 
- Tekniset suunnitelmat 




- Maanhankintaa varten tarpeellinen aineisto 
- Kiinteistörajakartat kiinteistötietoineen 
- Kiinteistöluettelo omistajatietoineen 
- Omistusoikeudella lunastettavat alueet (pinta-alat ki inteistökohtaisesti 
ja yhteensä) 
- Käyttöoikeuden rajoituksella haltuunotettavat alueet (pinta-alat 
kiinteistökohtaisesti ja yhteensä) 
- Rakentamisen ajaksi haltuunotettavat alueet (tiet) 
- Laskuojat 
- Maantielain mukaiset suunnitelma-asiakirjat maantielain mukaiseen 
käsittelyyn 
- Maastomalli- ja karttatiedot. 
Tekniset suunnitelmat ja selvitykset kansioidaan yleensä suunnittelu-
aloittain. Sisällöstä ja säilytyksestä laaditaan seloste. 
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RAKENTAMISSUUNNITTELUN OHJEELLINEN TEHTÄVÄLUETTELO  
41 PROJEKTIN JOHTO 
Hankkeen eri suunnittelualojen koordinoinnista vastaa hankkeen projekti-
päällikkö. Tarvittaessa suuremmissa hankkeissa nimitetään myös projekti-
päällikön varamies ja projektisihteeri. 
Proj ektinj ohdon päätehtävät ovat: 
- Tehtävän lähtökohtien ja tavoitteiden selvittäminen  ja jalkauttaminen 
 eri osapuolille. 
- Lupakäytäntöjen varmistaminen. 
- Tehtävän laajuuden ja tarkkuustason määrittely, työohjelman päivitys. 
- Suunnittelutyön etenernisen seuranta ja raportointi. 
- Kustannussuunnittelu, kustannusarvion kokoaminen ja ylläpitäminen. 
- Suunnitelmase!ostuksenityöselityksien kokoaminen. 
- Suunnitelman kokoaminen. 
- Suunnitelma- aineiston kokoaminen ja arkistointi, arkistointi
-selostuksen laatiminen. 
Kaikille suuimittelualoille yhteisiä tehtäviä ovat ainakin: 
- lähtötietojen hankinta, pääosin yhteisiä 
- suunnitteluperusteet, laatiminen ja edelleen täydentäminen 
- suunnitelmaselostuksen laatiminen 
- määrä- ja kustannusarviot, kustannus laskentaperusteet 
- riskiarviointi, turvallisuussuunnitelmat.  
42 LÄHTÖTIETOJEN HANKINTA JA TAYDENTÄMINEN 
 Tehtävät  
Lähtöaineisto tarkistetaan ja saatetaan suunnittelun alkaessa ajan tasalle. 
Suunnittelun aikana tehdään tarvittavat täydentävät selvitykset. 
Suoritettavia tehtäviä ovat mm.: 
- Hankitaan aikaisemmat hanketta koskevat suunnitelmat  ja niistä 
annetut lausunnot, toteutuspäätös ja suunnitteluperusteet. 
- Käsite! lään suunnitteluperusteet ja tehdään ehdotukset muutostarpeista. 
- Selvitetään hankkeeseen liittyvät suunnitelmat  ja lähtötiedot muilta 
osapuolilta. 
- Hankitaan tarvittavat kartatja tehdään karttoihin tarpee!liset 
täydennykset. 
- Hankitaan yksityiskohtainen maastomalli, tehdään täydennysmittaus-
ohjelma sekä viedään tiedot suunnittelujärjeste!mään. 
- Hankitaan muut tarpeelliset lähtötiedot. 
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Tulokset 
- Suunnittelun lähtötiedot  
43 LIIKENNESUUNNITTELU 
 Tehtävät 
Suoritettavia tehtäviä ovat: 
- Ratasuunnittelun liikennesuunriitelman päivitys  tarvittaessa. 
- Ratasuunnittelun raiteistomallin päivitys liikennesuunnittelun 
päivityksen pohjalta. 
- Rakentamisaikaisen liikennöinnin suunnittelun täsmentäminen 
(liikenne- ja jännitekatkot, raidevaraukset, liikennöitävät ja suljettavat 
 raiteet, korvaavat reitit jne.). 
- Yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa. 
Tulokset 
- Päivitetty liikennesuunnitelma 
- Tarvittaessa päivitetyt raiteistokaavio  ja linjakaavio 
- Tarkennetut rautatieliikenteen alustavat rakennusaikaiset järjestelyt  
44 TYÖ VAIHESUUNNITTELU 
Tehtävät 
Työvaihesuunnittelu käsittää rakentamisprojektin jaon päävaiheisiin ja 
 edelleen yksittäisiin työvaiheisiin siten, että rakennustyöt, turvalaite-  ja
sähköratamuutokset sekä liikenteen hoito sovitetaan mandollisimman 
hyvin yhteen. Työvaihesuunnitelmassa määritellään rakentamisvaiheiden 
osittelu, työtehtävät ja liikennöinti eri vaiheissa sekä liikennekatkot ja 
 -rajoitukset. Suoritettaviin tehtäviin kuuluvat: 
- Lähtötietojen riittävyyden tarkistus ja tarvittavien lisätietojen hankinta. 
- Työn osittelu päävaiheisiinja edelleen yksittäisiin työvaiheisiin. 
- Työnaikaisen 1 iikenteenhoidon vaihtoehtojen selvitys. 
- Työvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien  ja kytkentöjen selvitys. 
- Liikennekatkojen, raidevarausten ja jännitekatkojen suunnittelu. 
- Työvaiheiden aikatauluttaminen. 
- Hankekohtainen työkonesuunnittelu. 
- Työmaan työnaikaisten aluevarausten suunnittelu. 
- Turvallisuusasiakirjojen  laatiminen. 
- Yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa. 
- Työnaikaisten tasoristeysten tai muut tieliikennejärjestelyt; yhteistyö  ja 
 sopimukset tienpitäj ien kanssa. 
Tulokset 
- Suunnitelmaselostus 
RHK:n julkaisu B 20 	 2008-06 
65 
Radan suunnitteluohje 	 LIITE 1 Rakentamissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo 
- Työvaihekaaviot 
- Työaikataulutja liikennekatkot 
- Hankekohtainen työkoneohjelma 
- Työnaikaiset liikennejärjestelyt 
- Työnaikaiset turvallisuusjärjestelyt 
- Työmaan työnaikaiset aluevaraukset  
45 RATASUUNNITTELU  
Tehtävät 
Ratasuunnittelun tehtäviin kuuluvat: 
- Vaaka- ja pystygeometrian tarkentaminen tarvittaessa, aikaisempien 
suunnitelmien pohjalta. 
- Rautatiel iikennepaikkojen geometrinen suunnittelu ja laskenta: 
- raidejärjestelyt 
- vaaka- ja pystygeometria 
- laiturit ja kulkuyhteydet. 
- Radan sijoittaminen maastoon (poikkileikkaus-, maastomalli- yms. 
tarkastelut). 
- Radan päällysrakenteen määrittely. 
- Rakennetyyppien ja siirtymäkiilojen määrittely. 
- Kokonaisuuden optimointi yhteistyössä hankkeen muiden 
suunnittelijoiden kanssa. 
- Massatalouden suunnittelu. 
- Huoltotiet, työnaikaiset tasoristeykset ja rautatiealueen muu käyttö. 
- Pintakuivatusjärjestelyjen suunnittelu. 
- Putki- ja johtosiirtojen sekä -risteämien penaateratkaisujen suunnittelu  
ja johdon omistajien suunnittelun koordinointi. 
- Aitaukset ja muut tarpeelliset turvallisuusjärjestelyt. 
- Rautatiealueen rajojen määrittäminen. 
- Alustava työvaihesuunnittelu. 
- Vaihtoehtojen vertailu, arviointi ja perustelu. 
- Rakentamisaikaisten tilapäisten raiteiden suunnittelu. 
- Tasoristeysten odotustasanteet, kansirakenne,  näkemät. 
- Määrä- ja kustannuslaskenta. 
- Osa!! istuminen turva!l isuusasiakirjoj en !aatimiseen toimeksiannossa 







- Paalukohtaiset poikkileikkaukset 
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- Kuivatus- ja johtokartat 
- Erityisalueiden (esim. läj itys-) suunnitelmakartat 
- Alustavat rautatieliikenteen rakennusaikaiset järjestelyt 
- Päällysrakenteen materiaaliluettelot (Ratahal lintokeskuksen 
materiaalihallintaan) 
- Maarakenteiden työkohtainen työselostus 
- Raidegeometnalaskennat 
- Osatekstit turvallisuusasiakirj oihin 
- Määräluettelo ja kustannusarvio 
Tarvittaessa (erikseen sovittaessa): 
- Päällysrakenteen työkohtainen työselostus 
- Mittapiirustukset 
- Nopeuskaavio  
46 MAA- JA KALLIORAKENTEIDEN  SUUNNITTELU 
Tehtävät 
- Pohjatutkimusaineiston käsittely ja tulkinta. Uusien täydentävien 
tutkimusten ohj elmointi: 
- maaperä- ja kalliotutkimukset 
- routaraja- ja pohjavesitutkimukset 
- kiviaines- ja päällysrakennetutkimukset 
- pilaantuneiden maiden tutkimukset. 
- Tietojen hankinta suunnittelualueen pohj asuhteista, alusrakenteista, 
kuivatusjärjestelmistäja muista rakenteista. 
- Muiden lähtötietojen riittävyyden tarkistaminen  ja tarvittavien 
lisätietojen hankinta. 
- Suunnittel uperusteiden tarkentaminen. 
- Siltojen ja tiejärjestelyiden pohjanvahvistusratkaisujen suunnittelu. 
- Muiden rakenteiden sekä laitteiden (sähkörata-, tukimuuri-, valaistus-, 
laituri- ja meluntorjuntarakenteet) ja vaihteiden perustamis- ja 
vahvistamistoimenpiteiden suunnittelu. 
- Raivaus-ja purkutöiden suunnittelu. 
- Alusrakenteen parantamisen suunnittelu: 
- routasuojauksen suunnittelu 
- vaihteiden routasuoj auksen suunnittelu 
- tärinähaittojen vähentäminen 
- ratapenkereen värähtely. 
- Perustamis- ja vahvistamisratkaisuj en suunnittelu: 
- paalutusten suunnittelu 
- vastapenkereiden suunnittelu 
- massanvaihtojen suunnittelu 
- dynaamisen syvätiivistyksen suunnittelu 
- kevennys- ja siirtymärakenteiden suunnittelu 
- pilari-ja massastabiloinnin suunnittelu 
- pystyojituksen suunnittelu 
RHK:n julkaisu B 20 	 2008-06 
67 
Radan suunnitteluohie 	 LIITE 1 Rakentamissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo 
- tuentasuunnittelu 
- luiskien vahvistamisen suunnittelu. 
- Maarakenteiden suunnittelu: 
- leikkaukset ja pengerrykset 
- siirtymärakenteet 
- alusrakenteen suunnittelu 
- luiskien lujitukset ja eroosiosuojaukset. 
- Kalliorakenteiden suunnittelu: 
- louhintasuunnittelu 
- kallioluj itusten yleissuunnittelu. 
- Kuivatuksen suunnittelu: 
- pintakuivatuksen suunnittelu 
- pumppaamoiden suunnittelu 
- rakenteiden kuivatuksen suunnittelu 
- pohjaveden suojaussuunnittelu 
- tilapäiset kuivatusratkaisut 
- pohjaveden alentamisen suunnittelu. 
- Erikoisrakenteiden perustamis-  ja vahvistamissuunnitelmat. 
- Massataloussuunnittelu: 
- materiaalien kelpoisuuden selvittäminen 
- materiaalien oton ja läjityksen suunnittelu 
- kaivualueiden rajauksen ja etenemisjärjestyksen suunnittelu 
- massansiirtoj en kuijetusten suunnittelu. 
- Turvallisuussuunnittelu. 
- Määrälaskenta ja kustannusten arviointi. 
- Piirustusten tuottaminen: 
- ratasuunnittelun suunnitelmakarttoj  a täydentäen 
- ratasuunnittelun pituusleikkauksia täydentäen 
- pohjanvahvistusosuuksilta  tarvittaessa geotekniset 
suunnitelmakartat, pituusleikkaukset ja poikkileikkaukset.  
Tulokset  
- Selostus, luettelo, tiedostot, tutkimuskartat ja - leikkaukset, pohja-
tutkimusohjelmat 
- Tarkennetut suunnitteluperusteet 
- Toimenpidekartat  ja pituusleikkaukset, poikkileikkaustarkastelut,  
laskelmat, määräarviot, selostus 
- Työkohtaiset laatuvaatimukset ja tyyppipiirustukset 
- Routalevyjen asennuskaaviot 
- Pengerpaalutuksen paalukartat 
- Maanotto- ja läjitysalueiden suunnitelmat 
- Painuma- ja siirtymätarkkailun suunnitelmat 
- Tärinäseurannan suunnitelma 
- Pohjavesiseurannan suunnitelmat 
- Turvallisuusasiakirjat 
- Määräluettelo ja kustannusarvio 
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47 SILTOJEN SUUNNITTELU 
Siltasuunnittelun tehtävänä: 
- Laatia hyväksytyn ratasuunnitelman (siltasuunnitelman) pohjalta 
siltojen ja erikoisrakenteiden alustavat tai lopulliset rakentamis-
suunnitelmat. 
- Varmistaa, että rakentamissuunnitelmien sisältö ja esittämistapa  
perustuvat voimassa oleviin lakeihin  ja määräyksiin, Ratahallinto- 
keskuksen ohjeisiin sekä muihin esim. Tiehallinnon yleisiin ohjeisiin. 
- Luoda edellytykset hyvälle rakentamistavalle. 
- Huomioida suunnitelman toteuttaj ien työturval lisuus. 




- Rakenneosien mm. betonielementtien ja teräsrakenteiden kokoonpano- 
ja osapiirustukset, osaluettelot 
- Työselostukset ja laatuvaatimukset 
Rakentamissuunnitelmaa täydentävät tulosteet: 
- Työtapasuunnitelmat 





- Siltojen ominaistietokortit 
- Suunnitelmaselostus  
48 TUNNELEIDEN SUUNNITTELU 
Tehtävät 
- Ratasuunnitelman lähtötietojen tarkistaminen ja täydentäminen: 
- rautatietunnelin yleispiirustusten tarkistaminen 
- raidegeometrian tarkistukset 
- maa- ja kallioperä- sekä orsi- ja pohjavesitiedot 
- tunneleiden vaikutusalueiden ympäristö-, kaavoitus- ja 
maankäyttötiedot. 
- Rakennussuunnittelun edellyttämien maa- ja kallioperä- sekä orsi- ja 
pohj avesitietojen samoin kuin ympäristöselvi tysten ri ittävyyden 
tarkistaminen. 
- Lisätutkimusten ohjelmointi sekä tulosten analysointi ja järjestäminen 
tietokantaan. 
- Liikenteen toiminriallisenja riskianalyysin päivittäminen. 
- Turvallisuusratkaisujen lähtökohtien sekä poikkeus- ja onnettomuus- 
tilanteiden vaatimusten päivittäminen. 
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- Huollon ja kunnossapidon vaatimusten määrittely. 
- Ympäristövaikutusten hallinnan ja seurannan suunnittelu. 
- Rautatietunnelin rakennussuunnitelman laatiminen: 
- lopullinen sijainti, geometriaja pituus 
- ratatunneleidenja niihin liittyvien muiden tunneleidenja kuilujen 
sekä tilojen rakennussuunnittelu 
- tunneleiden poikkileikkausten  ja pituuksien määrittely 
- aerodynaamiset analyysit ja simuloinnit 
- teknisten ja turvallisuustilojen sekä kantavien, suuaukko- ja sisustus- 
rakenteiden työpiirustus- ja rakennesuunnittelu 
- tunneleiden maadoitussuunnittelu 
- pohja- ja kalliorakennussuunnittelu 
- teknisten järjestelmien toteutussuunnitelmien laatiminen 
- ratateknisten laitteiden ja varusteiden suunnittelu 
- turvall isuusasiakirj ojen laatiminen 
- hankinta-asiakirjojen laatiminen 
- rautatietunnelin ja ympäristön liityntäalueiden suunnittelu. 
- Rakennus- ja käyttökustannusarvioiden päivittäminen.  
Tulokset  
- Lopulliset yleispiirustukset 
- Rakennussuunnitelmat 
- maa- ja pohjarakennussuunnitelma 
- kalliorakennussuunnitelma 
- rakennesuunnitelmat 
- teknisten järjestelmien suunnitelmat 
- ratatekniset suunnitelmat 
- turvallisuussuunnitelmat 
- työvaihesuunnitelmat 
- rakennusaikaisten  1 i ikennejärj estelyjen  suunnitelmat 
- turvallisuusasiakirjat 
- määräluettelot ja kustannusarviot 
- hankinta-asiakirjat 
RHK:n julkaisu B 20 	 2008-06 
70 
Radan suunnittetuohje 	 LuTE I Rakentamissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo 
49 ASEMAJÄRJESTELYIDEN  SUUNNITTELU 
Tehtävät 
Tavoitteena ovat toteuttamiseen tähtäävät tekniset suunnitelmat, joiden 
lähtökohtana on ratasuunnitelma. 
- Rakennuslupa-asiakirjojen laatiminen 
- Erityiskohteena tunneliasemat 
- Erilaisten lupien ehdot 
- Hankkeen toteuttarnisaikataulu 
- Urakkatyyppi 
- Alustavat työraot 
- Kustannus- ja laatutavoitteet 
- Käsitellään suunnitteluperusteet ja tehdään ehdotukset muutostarpeista 
- Pohjatutkimustietojen täydennys 
- Ratasuunnitelman tiedot, päivitys tarvittavin I sallituilta osin 
- Muut täydentävät tiedot 
- Työnaikaiset liikennej ärjestelyt: 
- matkustajien ohjaus eri vaiheissa 
- työrnaaliikenteen suunnittelu 
- työmaatiet ja liikenteen ohjaus 
- tarvittaessa liikennesuunnittelun tarkistus 
Tulokset 
- Suunnitelmaselostus 
- Työkohtainen työselostus 
- Tekstiosa 
- Suunnitelmien tulostus suunnitelmakartoilla 
- Pituusleikkaus 
- Paalukohtaiset poikkileikkaukset 
- Erikoispiirustukset ja rakennedetalj it 
- Mitoituslaskelmat 
- Rakennelaskelmat 
- Määräluettelo ja kustannusarvio 
- toteutussuunnitelmat 
- massa- ja suoriteluettelot Infra 2006 -nirnikkeistön ja määrämittaus
-ohjeen  tai uudemman mukaan 
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50 TIEJÄRJESTELVIDEN SUUNNITTELU 
Tehtävät 
Tavoitteena ovat toteuttamiseen tähtäävät tekniset suunnitelmat, joiden 
lähtökohtana on ratasuunnitelma. 
- Tarvittavien lupa-asiakirjojen laatiminen 
- Hankkeen toteuttamisaikataulu 
- Urakkatyyppi 
- Kustannustavoitteet 
- Käsitellään suunnitteluperusteet  ja tehdään ehdotukset muutostarpeista 
- Pohjatutkimustietojen täydennys 
- Muut täydentävät tiedot 
- Työnaikaiset liikennejärjestelyt: 
- työmaaliikenteen suunnittelu 
- työmaatietja liikenteen ohjaus 
- teiden vastaanottopöytäkirjojen laatiminen  ja yhteistyö tienpitäjien 
kesken 
- viheraluesuunnittelu tarvittaessa 
Tulokset 
- Suunnitelmaselostus 
- Työkohtainen työselostus 
- Tekstiosa 
- Suunnitelmien tulostus suunnitelmakartoilla 
- Pituusleikkaus 
- Paalukohtaiset poikkileikkaukset 
- Erikoispiirustukset ja rakennedetaijit 
- Mitoituslaskelmat 
- Rakennelaskelmat 
- Määräluettelo ja kustannusarvio: 
- toteutussuunnitelmat 
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51 ERITYISRAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN SUUNNITTELU 
Tehtävät 
- Tarkistetaan lähtötietojen riittävyys  ja hankitaan tarvittavat lisätiedot 
sekä mittaukset 
- Kaiteiden, suoja-aitojen ja muiden suojarakenteiden suunnittelu 
- Mel uesterakenteiden suunnittelu ratasuunnitelman pohjalta 
- Muiden erityisrakenteiden suunnittelu ratasuunnitelman pohjalta 
- Yhteistyö muiden suunnittelun osapuolien kanssa 
Tulokset 
- Suunnitelmaselostus 
- Työkohtainen työselostus 
- Mitoituslaskelmat 
- Rakennelaskelmat 
- Määräluettelo ja kustannusarvio  
52 YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
Tehtävät 
Rakennussuunnitelmassa suunnitellaan haitallisten ympäristövaikutusten 
ehkäisemis- ja lieventämistoi menpiteiden tekninen toteutus. Tukikohtien, 
varastojen, tilapäisten tieyhteyksien ja rakentamistöiden haitalliset 
ympäristövaikutukset tarkennetaan ja suunnitellaan haittojen lieventämi-
nen. Etenkin vesistövaikutuksiin ja arvokkaiden kohteiden suojaamiseen 
kiinnitetäin huomiota. Mikäli liitännäisalueet, kuten läjitysalueet  ja 
varastopaikat muuttuvat tai niitä tarvitaan lisää, on uusien alueiden 
soveltuminen tähän käyttöön varmistettava. 
Tulokset 
- Haittojen torjunnan ja lieventämisen tekniset ratkaisut 
- Ympäristöystävälliset rakennusmateriaalit 
- Rakennustyömaan haitallisten ympäristövaikutusten minimointi 
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53 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU 
Rakentamissuunnitteluvaiheen ympäristösuunnitelmat  laaditaan yleis- ja 
ratasuunnitteluvaiheen pohjalta. Lähtötietojen osalta erityisesti asema-
kaavoitustilanne tarkistetaan. Yleissuunnitteluvaiheen lähtötietoja tarken-
netaan ja tehdään tarvittavia lisäselvityksiä. Ympäristösuunnitelmassa 
korostuvat ali- ja ylikulkusiltojen suunnittelu, huoltoteiden ympäristöjen 
suunnittelu, meluestesuunnittelu, läj itysalueiden  ja asemaympäristöjen 
 suunnittelu. 
Ympäristösuunnitelmat tehdään erillisinä suunnitelmakarttoina tai radan 
rakentamissuunnitelmien päälle riippuen kohteen laajuudesta. Lisäksi 
laaditaan tarvittavia detalj ikuvia, esim. meluesteiden julkisivu- ja rakenne- 
kuvat. Suunnittelu tehdään yhteistyössä rata-, tie-, silta- ja erityis
-rakenteiden suunnittelijoiden kanssa. Tiivis yhteistyö  on tärkeää myös
ulkopuolisten tahojen kanssa, esim.  kunnat ja Tiehallinto.  
Tehtävät 
- Tarkistetaan lähtötietojen riittävyys ja hankitaan tarvittavat lisätiedot 
sekä mittaukset. 
- Laaditaan ympäristösuunnitelmat. 
- Meluesteiden rakennesuunnittelu. 
- Asemaympäristöjen suunnittelu. 




- Työkohtainen työselostus 
- Detalj ipiirustukset, poikki leikkaukset, j ulkisivukuvat 
Määräluettelo ja kustannusarvio  
54 SÄHKÖRATA- JA VAHVAVIRTALAITTEIDEN  SUUNNITTELU 
54.1 Lähtötietojen hankinta 
- Tiedot nykyisestä raiteistosta 
- raidegeometria 
- Tiedot tulevasta raiteistosta 
- raidegeometria 
- Tiedot turvalaitteista 
- nykyiset 
- tulevat 
- Tiedot kaapelireiteistä 
- tiedot kaapeleista 
- tiedot nykyisistä sähköratalaitteista 
- Tiedot silloista ja muista rakenteista 
- paikka ja aukko tiedot 
- Maaperätutkimus 
RHK:n julkaisu B 20 	 2008-06 
74 
Radan suunnitteluohje 	 LuTE 1 Rakentamissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo 
- Tiedot tilaajan maa-alueista 
- Nopeuskaavio 
- Edellisten suunnitteluvaiheiden suunnitelmat 
- Hankkeen suunnitteluperusteet 
- liikenteelliset tavoitteet 
- tekniset tavoitteet 
54.2 Sähköistyksen suunnittelu  
- Edellisen vaiheen suunnitelmien päivitys: 
- Suuimitteluperusteet 
- Tehonsyötön riittävyys 
- Sähköradan yleiskaavio 
- Syöttöasemien ja johtojen paikka ja tilavaraukset 
- Rakennuslupapiirustukset 
- Olemassa olevien rakenteiden kuntoarvio 
- Sähköistyksen edellyttämät muutokset raiteisiin, siltoihin, 
turvalaitteisiin jne. 
- Ratajohdon sijoitusperiaatteet,  alustava pylvässijoitus 
- Työvaihesuunnitelmat 
- Kustannusarvio  
54.2.1 Ratajohtosuunnitelmat 
- Sijoituskartta 




- Sähköiset liitynnät 
- Maadoitusluettelot 
- Portaalikaaviot 
- Erityispiirustukset siltojenalituskuvat, köysitykset jne. 
- Liityntä kaukokäyttöön 
- Pylväskoordinaattiluettelot  
54.2.2 Kytkinlaitossuunnitelmat 




- Liityntä sähkörataan 
- Relesuojaus 
- Liityntä kaukokäyttöön 
54.2.3 Kaukokäyttösuunnitelmat 
- Järjestelmäkaavio 
- Muutokset olemassa olevaan järjestelmään 
- Kaapelointipiirustukset 
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Valaistuksen sijoitus- ja kaapelointipiirustukset 
- Mastojen suuntauspiirustukset 
- Valaisinpylväsluettelot, perustustyypit 






- Pää- ja piirikaaviot 
- Kojeluettelot 
- Muuntajakaaviot  
55 TURVALAITTEIDEN SUUNNITTELU  
55.1 Lähtötietojen hankinta 
- Tiedot nykyisestä raite istosta 
- raidegeometria 
- Tiedot tulevasta raiteistosta 
- raidegeometria 
- Tiedot sähköratalaittei sta (nykyiset) 
- nykyiset 
- tulevat 
- Tiedot kaapelireiteistä 
- Tiedot kaapeleista 
- tiedot nykyisistä turvalaitteista 
- tiedot silloista ja muista rakenteista 
- maaperätutkimus 
- tiedot tilaajan maa-alueista 
- nopeuskaavio 
- edellisten suunnitteluvaiheiden suunnitelmat 
- Hankkeen suunnitteluperusteet 
- liikenteelliset tavoitteet 
- tekniset tavoitteet  
55.2 Turvalaitteiden suunnittelu 
- Yleiskaavio 
- Vaihde- ja opastinturvalaitos sijoitussuunnitelma 
- Hyötypituus- ja valvontanopeus tarkastelu 
- Elementtiluettelo 
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- Kulkutie-, suojaus- tai lukitustaulukko 
- Paikallislupataulukko/-kaavio 
- Ei rajamerkkivapaat raideosuudet taulukko 
- Vaihteiden lämmitysryhmät 
- Opastinperustusten luettelo 
- Ohjaus- ja ilmaisintaulujenlnäyttöjen  suunnitelma 
- Laitetilansuunnitelmat 
- Laitetilan sij oitussuunnittelu (asemapiirros) 
- Pituuskaltevuustarkastelu (jarrupaino)  
55.3 Tasoristeysvaroituslaitokset 
- Tasoristeysvaroituslaitoksen sijoitussuunnitelmat 
- Tasoristeysvaroituslaitoksen toimintakaaviot 
- Tasoristeysvaroituslaitoksen työtapaselostus 
- Tasoristeysvaroituslaitoksen kaapelointisuunnitelma  
55.4 Raidevirtapiirisuunnittelu 
- Raidevirtapiirit 1:1000 
- Vaihteiden eristyspiirustukset 
- Vaihteiden eristäminen (kaksiviivaesitys 1:200) 
- Eristysten koordinaattiluettelo  
55.5 Kaapelireittisuunnittelu 
- Kaapelireitit (johtotiepiirustukset) 
- Alitusputkiluettelo 
- Kaapelikaivoluettelo 
- Kaapelireittien materiaaliluettelo 
- Kaapelireittien tyyppipiirustukset 
- Läpivientipölkkyluettelo 
- Kaapelireittien työtapaselostus  
55.6 JKV-suunnittelu 
- Yleiskaavion täydentäminen JKV -tiedoilla 






- Fiktiiviset opasteet -taulukko 
- JKV-sanornat 
- Radan merkkien sijoitussuunnitelma 
- Suunnitelmaselostus 
- Kustannusarvio 
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56 TURVALLISUUS  
Rakentamissuunnitelmassa huomioon otettavia turvallisuusasioita 
Turvallisuuteen liittyvät lähtötiedot  ja -vaatimukset annetaan suunnitte-
lijalle kirjallisena suunnittelutoimeksiantona (VNp  629/1994 4 § 4 mom.). 
Suunnittelutoimeksiannossa määritellään suunnittelijan turvallisuus- 
tehtävät ja velvoitteet. Suunnittelutoimeksianto riippuu rakennushankkeen 
luonteesta ja ominaisuuksista ja on myös kohdekohtainen. 
Tiedossa olevat rakentamisen aikaiset vaara-  ja haittatekijät annetaan 
suunnittelijalle turvallisuusasiakirjassa (VNp 629/1994 5 § 1 mom.). 
 Suunnittelijan pitää ottaa nämä tiedot huomioon suunnittelun aikana  ja
 pyrkiä poistamaan niitä suunnittelun keinoin. Suunnittelijan tehtävänä  on
 myös suunnittelun aikana täydentää turvallisuusasiakirj assa esitettyj  ä
 tietoja. 
Suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon mm. seuraavia rakentamisen 
aikaisia turvallisuuteen vaikuttavia asioita: 
- Työskennelläänkö rautatieliikenteen vaikutuspiirissä vai voidaanko 
työskennellä rautatieliikenteeltä sulj etulla alueella 
- Millaiset työraot ovat mandollisesti käytössä 
- Junaliikenteen järjestelyt työn aikana 
- Junaliikenteen määrät ja ominaisuudet (nopeudet, raskaat kuljetukset, 
vaarallisten aineiden kuljetukset, erikoiskulj etukset) 
- Muut junaliikenteen vaikutukset työnteolle 
- Ratatyökoneiden käyttötarve ja niiden aiheuttamat vaarat työn aikana 
- Työskennelläänkö tieliikenteen vaikutuspiirissä 
- Työskennelläänkö sähköistetyllä  radalla 
- Työskennelläänkö ratapihalla tai muussa erityisessä liikennepaikassa 
- Työskennelläänkö kaksoisraiteella 
- Mitä muut radan tekniikkaan liittyvät varusteet ja laitteet vaikuttavat 
työturvallisuuteen 
- Läheisyydessä olevat varottavat tai haittaavat laitteet, varusteet, 
rakenteet ja koneet 
- Työn ajankohta 
- Töiden aikataulut ja yhteensovittaminen 
- Muut kohteessa samanaikaisesti tai peräkkäin tehtävät työt 
- Rakenteiden asennusjärjestys 
- Erityiset asennusmenetelmät (tunkkaus, nostot) 
- Apusiltojen käyttö 
- Rakenteiden työnaikaiset kuormitukset 
- Rakenteiden työnaikaiset tuennat 
- Asennettavien rakennusosien, muottien  ja elementtien koko, paino ja 
käsiteltävyys 
- Vanhojen rakenteiden kunto ja turvallisuus 
- Purettavien rakenteiden purkujärjestys 
- Purkuohjeet, ohjeita purkumenetelmiin 
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- Vaaralliset ja ongelmalliset purettavat materiaalit (myrkkyjäämät, 
asbesti, home, jätteet, kemikaalit) 
- Materiaalien käsiteltävyys (koko, paino, tilavuus, muoto, pakkaukset, 
nosto- ja siirtotavat) 
- Matenaalivalinnat turvallisuustekij  ät ottaen huomioon (suojaimien 
käyttötarve, käsittelyohjeet) 
- Kemikaalien valinta turvallisuustekijät ottaen huomioon (käyttö-
turvallisuustiedotteet, muut käyttöohjeet, suoj ainten käyttötarve, 
ympäristöturvallisuus, j ätteiden käsittely) 
- Käytettävän kaluston aiheuttamat riskit (melu, tärinä, kuumuus, pako-
kaasut) ja ohjeet niiden hallitsemiseksi (käyttörajoitukset, tarkastukset, 
työohjeet, varoalueet) 
- Maaperän ominaisuudet (häiriöherkkyys, tuentatarve, pilaantuneet 
maalaj it, pehmeiköt) 
- Kallioperän ominaisuudet (ruhj eet, liuskeisuus) 
- Pohjavesi (korkeusasema, paineell  men pohjavesi) 
- Työskentely vesistöjen lähellä (virtaamat, tulva-ajankohdat, 
hukkumisvaarat) 
- Työmenetelmien riskit 
- Vaaralliset työt ja työvaiheet 
- Yleinen turvallisuus: 
- putoamissuojaus 
- työskentely j unaliikenteen läheisyydessä 
- tieliikenteen työnaikaiset järjestelyt 
- hukkumisvaarojen torjunta 
- paloturvallisuus 
- sähkötapaturmavaarojen torjunta 
- tuennat, vahvistamiset ja työnaikaiset suojaukset sekä muut 
suoj ausj ärj este lyt 
- suojavyöhykkeet 
- kaivantoturvallisuus 
- työskentely maanalaisissa tiloissa 
- työskentely tunneleissa 
- vaarallisten alueiden eristäminen  
56.1 Suunnittelijan turvallisuustehtävät ja -vastuut  
Suunnittelijan pitää varautua toimeksiannon puitteissa esimerkiksi 
seuraaviin turvallisuuteen liittyviin yleistehtäviin: 
- Suunnittelun koordinointi, ohjaus  ja valvonta turvallisuuden kannalta. 
- Huolehtia, että rakennustyön  ja käytön turvallisuuden kannalta 
tarpeel Ii set suunnitelmat, työselostukset ja -ohjeet valmistuvat 
suunnittelun aikana. 
- Varmistaa, että tehdyt suunnitelmat ovat turvallisuuden kannalta 
riittävän kattavat ja ettei suunnitelmissa ole turvallisuutta heikentäviä 
puutteita, virheitä tai epäselvyyksiä. 
- Varmistaa, että eri suunnitelmat ovat yhteensopivia turvallisuuden 
kannalta. 
RHK:n julkaisu B 20 	 2008-06 
79 
Radan suunnitteluohje 	 LuTE 1 Rakentamissuunnittelun ohjeellinen tehtäväluettelo 
- Osallistua muiden suunnittelijoiden kanssa yhteistyöhön turvallisuuteen 
liittyvissä asioissa. 
- Tuoda esille turvallisuuskysymyksiä suunnittelijoiden välisissä 
kokouksissa ja muussa neuvonpidossa. 
- Huolehtia, että turvallisuuden kannalta tärkeät suunnitelmat ovat 
työmaalla käytössä ajallaan. 
- Työmaan ohjaus suunnitelmiin liittyvien turvallisuuskysymysten osalta. 
- Työmaalla laadittujen työsuunnitelmien tarkastaminen turvallisuuden 
kannalta (kuten elementtien asennussuunnitelma, purkutyösuunnitelma, 
tuentasuunnitelma). 
Suunnittelusopimuksessa, toimeksiannossa tai erillisessä suunnittelu-
ohjeessa voidaan antaa esimerkiksi seuraavia turvallisuuteen liittyviä 
tehtäviä: 
- Velvoitteet laatia vaarallisia töitä ja työvaiheita varten työ- ja asennus
-suunnitelmia  tai työselityksiä. 
- Velvoitteet laatia riskienarviointej  a. 
- Ohjeita turvallisuusasiakirjaan  ja menettelyohjeisiin tulevien tietojen 
keräämiseksi. 
- Velvoitteita rakennustyön ja käytön aikaisten riskien selvittämiseksi 
suunnitteluratkaisujen valinnan yhteydessä. 
- Velvoitteet muutoksen aiheuttamien riskien tunnistarniseksi 
junaliikenteen kannalta (rautatieviraston kautta tulevat määräykset 
riskienarvioimiseksi). 
- Käytettävien materiaalien ja aineiden terveyshaittojen selvittäminen. 
- Rakenteiden, teknisten järjestelmien tai rakennusosien suunnittelun 
yhteydessä niiden rakentamisen ja käytön aikaisten turvallisuus- 
kysymysten selvittäminen. 
- Käyttöön ja huoltoon liittyvien turvallisuusohjeiden laadinta. 
Suunnittelijalta voidaan vaatia turvallisuusasiakirjaan  ja menettely- 
ohjeisiin liittyvien tietojen selvittämistä suunnittelutehtävän osalta: 
- Vaarallisiin töihin ja työvaiheisiin liittyvät riskit 
- Työskentely erilaisissa olosuhteissa tai tilanteissa, jotka voivat 
aiheuttaa erityisiä vaaroja 
- Vaaralliset materiaalit ja kemikaalit 
- Varottavat rakenteetja laitteet 
- Ohjeita turvallisuussuunnitteluun 
- Ohjeita töiden toteutukseen (asennusohjeet, tuentaohjeet, työ- 
selostukset) 
- Tietoja työn vaikutuspiirissä olevista erityisistä vaaroista tai vaaran- 
paikoista 
- Tietoja ja ohjeita rautatieliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi 
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57 VUOROPUHELU 
Rakentamissuunnittelun vuorovaikutus poikkeaa muista vaiheista. 
Rakentami ssuunnittelun vuoropuhelu määritellään proj ektisuunnitelmassa 
 ja sen  toteuttaa rakentaja tai rakennuttaja. Suunnittelija tuottaa lähinnä 
vuoropuhelussa tarvittavaa materiaalia.  T iedottaminen ja vuorovaikutus 
lähinnä maanomistajien ja lähiasukkaiden kanssa on tärkeätä hoitaa myös 
rakentamisen aikana. 
58 RAKENTAMISSUUNNITELMAN  KOKOAMINEN 
Tehtävät 
Työhön kuuluvat mm: 





- Työkohtainen työselostus 
- Määräluettelot 
- Radan paalukohtainen massaluettelo 
- Teiden massaluettelot 
- Suunnitelma-asiakirjojen tulostuksen yhdenmukaistaminen  ja 
 kokoaminen 
- Teknisten suunnitelmakansioiden  ja muun suunnitteluaineiston 
kokoaminen kansiolhin ja sähköisenä  
Tulokset 
Rakentamissuunnitelma jäsennellään  osiin seuraavin periaattein: 
- Selostusasiakirjat 
- Suunnitelma-asiakirjat 
- Tekniset suunnitelmakansiot ja suunnitteluaineisto 
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MÄÄRITELMIÄ 
Alustava yleissuunnittelu 
Selvitetään ja vertaillaan uuden ratayhteyden vaihtoehtoja ja toteutus- 
kelpoisuutta. Alustava yleissuunnittelu  on osa yleissuunnittelua.  
Hanke 
Hanke on nimetty tehtäväkokonaisuus, jolla saadaan aikaan haluttu tulos 
 tai  vaikutus vaikuttamalla omaisuuteen, toimintaympäristöön  tai prosessei
-hin.  Hanke toteutetaan yhtenä  tai useampana projektina. Hanke itsessään 
ei käytä rahaa, vaan kulut muodostuvat hankkeen vaikutusten toteutta-
miseksi perustettavastalperustettavista projekteista. Esimerkki hankkeesta 
 on  Seinäjoki—Oulu-ratahanke tai tietyn radan kunnossapito. 
Hankearviointi  
Tarkoittaa hankkeen vaikutusten, kannattavuuden  ja toteutettavuuden 
 selvittämistä  ja arviointia. 
Hankesuunnittelu  
Määrittää hankkeen sisällön ja tarpeen toteutuspäätöksen tekemistä varten. 
Huoltotie 
Huoltotie on tarkoitettu radanpidon käyttöön. Palo- ja pelastustoiminnan 
ajoneuvot voivat myös käyttää huoltoteitä. Tapauskohtaisesti  on selvitet-
tävä, missä määrin muun kuin radanpidon vaatimukset  on otettava 
huomioon suunniteltaessa ja rakennettaessa huoltoteitä. Tasoristeyksiä 
poistettaessa on pääsy huoltoteille otettava huomioon. Uusia ratoja 
rakennettaessa ja vanhoja ratoja perusparannettaessa voivat huoltotiet olla 
erittäin tarpeellisia. Niiden kautta voidaan suorittaa mm. joitain rakennus- 
vaiheita osittain tai kokonaan. Tämän vuoksi ne olisi suunniteltava ja 
 toteutettava töiden alkuvaiheessa. Myös  radan kunnossapidolle ja
liikenteenhoidolle huoltotiet ovat tarpeellisia. Kohteita ovat esim.  rata- 
pihat, linjavaihteet, laiturit, turvalaitetilat, sähkön syöttöasemat  ja radan 
erikoisrakenteet. 
Kaupunkirata 
Kaupunkiradalla tarkoitetaan lähiliikenteen palvelutasoa parantavaa, 
yhdessä kuntien kanssa toteutettavaa erillistä  tai nykyisen radan yhteyteen 
tulevaa lisäraidetta tai -raiteita asema- ja liityntäliikennejärj estelmineen. 
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Liikennepaikka  
Erikseen määrätty alue, joka on mainittu rautatieliikennepaikka-
rekisterissä. Liikennepaikka voi koostua liikennepaikan osista ja voi 
sisältää eri käyttötarkoitukseen tarkoitettuja raiteita. 
Näkemäatue 
Tasoristeyksessä aluetta, jolta on esteetön näkyvyys radalle. 
Projekti 
Projekti on selvästi määritelty tehtäväkokonaisuus (kertaluonteinen työ- 
tai tehtäväkokonaisuus) hankkeen, urakan, investoinnin, palvelun tai muun 
halutun lopputuloksen toteuttamiseksi määrätyssä ajassa määrätyin 
resurssein (esim. suunnitteluproj ekti, kunnossapitourakan toteuttaminen, 
korvausinvestointi). Esimerkki projektista on Seinäjoki-Oulu-rata-
hankkeen yleissuunnittelu  tai radan kunnossapitoon liittyvä "alueurakka". 
Radanpito  
Rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suunnittelua, hankintaa, 
rakentamista, hallintaa ja kunnossapitoa sekä olemassa olevan rautatien 
parantamista. 
Rakentamissuunnittelu  
Tuotetaan toteuttamisen edellyttämät suunnitteluasiakirj  at 
Rakentamisvaiheen tehtävät 
Tarkoitetaan rakentamisaikaista suunnitelmien tarkistusta, asiantuntija- 
valvontaa, toteutumapiirustusten tuottamista sekä suunnitelmien arkistoin
-tia. 
Rataverkko 
Ratahallintokeskuksen hallinnassa olevia valtion omistamia rautateitä. 
Rautatie 
Rautatiellä yksi- tai useampiraiteista rataa sekä rautatieaiuetta ja sillä 
 olevia rakennuksia, rakennelmia  ja laitteita, joita tarvitaan liikenteen
hoitamiseksi ja turvaamiseksi sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa 
varten. 
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Rautatiealue 
Aluetta, joka tarvitaan rataa, rata-aluetta, rakennuksia ja laitteita sekä 
liikenteen hoitamista sekä kaikkea näihin liittyvää toimintaa varten, ja 
 tarpeellisia rautatieliikenteen palvelualueita. 
Rautatieliikenteen palvelualue 
Rautatieliikenteen palvelutoimintojen välittömästi tarvitsemia alueita. 
Rumpu 
Siltamainen rakenne, jonka tukien välinen suurin vapaa etäisyys  <2m. 
Silta 
Rakenne, joka johtaa liikenteen toisen liikenneväylän tai maastoesteen yli, 
 ja  jonka tukien välinen suurin vapaa etäisyys  ?2m. 
Suoja-alue 
Rautatiealueen ulkopuolista aluetta, joka perustetaan edistämään  radan 
 turvallista käyttöä. 
Tarvemuistlo 
Sisältää kuvauksen hankkeen taustasta, sisällöstä ja kustannuksista sekä 
liittymisen muihin hankkeisiin ja perustelut hankkeen tarpeellisuudesta. 
Tarveselvitys 
Määritetään ratahankkeen toimenpidevaihtoehdot, merkittävät vaikutukset, 
yhteiskuntataloudellinen kannattavuus ja kustannusten suuruusluokka.  
Tie 
Yksityisistä teistä annetussa laissa (358/1962) tarkoitettuja yksityisiä teitä 
sekä muita yksityisiä teitä, maantielaissa (503/2005) tarkoitettuja maan- 
teitä sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja katuja. 
Toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS)  
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään radanpidon ja Ratahallinto
-keskuksen toiminnan haasteet, painopisteet  ja taloudelliset tiedot kullekin
nelivuotiskaudelle. Ratahallintokeskuksen  ITS on ennakkosuunnitelma 
 koko hallinnonalan  ITS: aa varten. 
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Yhteysviranomainen 
Alueellisen ympäristökeskuksen edustaja, joka vastaa arviointiohjelman  ja 
arviointiselostuksen nähtäville panosta, pyytää lausunnot eri sidosryhmi ltä 
 ja  antaa itse lopulta lausunnon arviointiohjelmastaja -selostuksesta. 
Yhteysviranomaisen lausunto 
Yhteysviranomainen eli alueellinen ympäristökeskus antaa lausuntonsa 
sekä arviointiohj elmasta että arviointiselostuksesta. Ohjelmasta annettava 
lausunto ohjaa vaikutusten selvittämistyötä. Selostuksesta annettava 
lausunto puolestaan toimii selostuksen liitteenä, kun toiminnalle haetaan 
lupaa. 
Yksityisraide 
Muu kuin valtion omistama ja Ratahallintokeskuksen hallinnoima rautatie, 
jolla on liityntä rataverkkoon.  
Yleissuunnittelu 
Määrittää toimenpiteet ja tekniset ja ympäristölliset ratkaisut siten, että 
hankkeen vaikutukset, kustannukset ja muut toteutuspäätöksen edellytyk-
set sekä hankkeen aluetarve voidaan määrittää. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely  (YVA-menettely) 
Toimintatapa, jolla arvioidaan ympäristöasioihin kohdistuvia vaikutuksia. 
Menettely muodostuu kandesta vaiheesta: arviointiohj elmasta (YyA-
ohjelma) ja arviointiselostuksesta (YVA-selostus), ja se käsittää keskuste-
lut viranomaisten ja kansalaisten kanssa. 
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma  (YVA-ohjelma) 
Suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia arvioidaan ja millä tavalla ja 
 tarkkuudella arviointi tehdään. Arviointiohjelma sisältää lisäksi kuvauksen 
arvioitavasta toiminnasta ja sen vaihtoehdoista sekä siitä, miten 
kansalaiset ja eri sidosryhmät voivat esittää näkemyksensä arviointiin 
liittyvistä asioista. 
Ympäristövaikutusten arviointiselostus  (YVA-selostus) 
Raportti, jossa kuvataan arvioitava toiminta ja sen tutkitut vaihtoehdot, 
esitetään tulokset selvitetyistä vaikutuksista sekä vaihtoehtojen vertailu. 
Raportissa esitetään lisäksi, miten yhteysviranomaisen sekä sidosryhmien 
 ja  kansalaisten näkemykset on otettu huomioon arvioinnissa. 
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LYHENTEET 
ATU 	Aukean tilan ulottuma 
InfraRYL Infrarakentarnisen yleiset laatuvaatimukset 
JKV 	Junien kulunvalvonta 
Jt 	Junaturvallisuussääntö 
Jtt 	Junaturvallisuussääntöön liittyvät tekniset määräykset ja ohjeet 
KIVA 	Kiinteistövaikutusten arviointi 
KV 	Radan korkeusviiva 
KYL 	Tien keskimääräinen moottoriajoneuvoliikenteen vuorokausiliikenne 
LISO 	Liikkuvan kaluston sähköohj eisto 
LTAE 	Lisätalousarvioesitys 
PTS 	Pitkän aikavälin (tähtäimen) suunnitelma 
PYL 	Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset 
RATO 	Ratatekniset ohjeet 
RHK 	Ratahallintokeskus 
RMYTL 	Rautatien maanrakennustöiden yleinen työselitys  ja laatuvaatimukset 
RVI 	Rautatievirasto  
SOVA 	Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi  
TAE 	Talousarvioesitys 
TTS 	Toiminta- ja taloussuunnitelma 
UIC 	Union Internationale des Chemins de fer, Kansainvälinen Rautatieliitto 
YTE 	Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät 
YYA 	Ympäristövaikutusten arviointi 
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